LUCILINE - RIVES DE SEINE

DEROULEMENT DE L'OPERATION SUR LES PREMIERES ANNEES : uniqu ECHEANCIER



Hypothèses au 31 juillet 2008:

- Libération du site Sud-Ouest par l'entreprise DISPANO au 31 mars 2010
- Modification des documents d'urbanisme (PLU, dossiers de ZAC, périmètre DUP) lancée au premier semestre 2009
- On appelle "phase I": l'aménagement de la partie Sud-Ouest du site (passage Luciline, Grand Mail Ouest, lots A, F et G)

- tant que le site Dispano n'est pas libéré: pas de démarrage de travaudx
- tant que les documents d'urbanisme ne sont pas modifiés: mise en attente des études de maîtrise d'œuvre et pas de commercialisation des lots non conformes au PLU

