1805 / LOMBARDIE					BILAN AMENAGEUR (total 1+2)													
					DEPENSES ELIGIBLES ANRU HT							DEPENSES NON ELIGIBLES ANRU						
						TRAVAUX												
DEPENSES 2005 - 2010 *y compris opérations urgentes 2004*	N°ANRU convention + avenant 1 ou DAS	Code RSA opé	Secteur géographique	Intitulé ouvrage	Acquisition	Travaux à partir estimation tx phase AVP en date 25 mai 2007	Imprévus/révisions	Etudes	Honoraires MOE	Rémunération société proportionnelle	TOTAL HT Dépenses éligibles ANRU (1)	FFI	Frais divers de gestion	Etudes	Honoraires MOE	Rémunération société proportionnelle	TOTAL HT Non éligibles ANRU (2)	TOTAL COUT OPÉRATION HT = (1) +(2)	Total coût opération TTC = (1) + (2) +TVA
DEPENSES INTEGREES CONVENTION ANRU Maîtrise d'ouvrage RSA																		
Règlement financier ANRU (taux prise en charge)					100%	100%		12% coût tx + imprévus		2% coût tx + imprévus + études + honoraires MOE								
OPERATIONS MAINTENUES au regard des orientations du 29.08.08																		
Aménagement des espaces publics suite démolition Lombardie					**50 000,00**		**2 593 946,30**	**481 829,42**		**129 905,64**	**2 988 324**		**33 928,82**				**3 264 610,18**	**3 843 787,90**
		1805	***S1A***	*Restructuration de la rue Le Verrier*		1 374 063,00	137 406,30	181 376,32	33 856,91	**1 732 952,53**		19 770	99 381	41 838	**160 989**	**1 893 941,45**	**2 231 420,46**
		1805	***S3G***	*Réseaux - Gestion des eaux pluviales - rue Le Verrier*		481 818,00	48 181,80	63 599,98	11 872,00	**611 721,77**		6 932	34 848	14 671	**56 451**	**668 173,22**	**786 512,22**
		1805	***S2D***	*Réseaux - reprise rue Le Verrier*		248 400,00	24 840,00	32 788,80	6 120,58	**318 399,38**		3 574	17 966	7 563	**29 103**	**347 502,77**	**408 513,10**
		1805	***S2A***	*Création de la rue reliant le Cours Galilée à la rue Le Verrier.*		253 852,00	25 385,20	33 508,46	6 254,91	**325 250,58**		3 652	18 360	7 729	**29 742**	**354 992,75**	**417 342,12**
Lombardie - Amélioration du réseau viaire Est-Ouest							**403 161,00**	**68 569,90**	**20 190,58**	**466 821,13**		**5 273,35**				**509 762,69**	**599 781,45**
		1805	***S2C***	*Restructuration de l'espace public reliant le Cours*	50 000	366 510,00	36 651,00	48 379,32	9 030,81	**466 821,13**		5 273	26 508	11 160	**42 942**	**509 762,69**	**599 781,45**
Lombardie - Aménagement du mail historique nord/sud.																		
		1805	***S1D***	*Restructuration de la rue Le Verrier - Chemin piéton*		388 715,00	38 871,50	51 310,38	9 577,94	**494 724,82**		5 593	28 114	11 836	**45 543**	**540 268,00**	**635 740,42**
Lombardie - Aménagement des abords du centre commercial						**852 577**											**1 077 293,82**	**1 267 659,04**
		1805	***S4A***	*Restructuration des abords du centre commercial - partie rue Le Verrier*		207 212,00	20 721,20	27 351,98	5 105,70	**266 640,89**		2 981	14 987	6 309	**24 278**	**290 918,55**	**341 812,90**
		1805	***S4B***	*Restructuration des abords du centre commercial - partie Cours Galilée.*		567 858,00	56 785,80	74 957,26	13 992,02	**719 843,08**		8 170	41 071	17 291	**66 532**	**786 375,26**	**925 846,14**
Dépenses non intégrées convention ANRU Maitrise d'ouvrage RSA																		
pas d'intitulé ANRU	SO	***1805***		*Frais Financier*								286 902,00			0	**286 902**	**286 902,00**	**286 902,00**
TOTAL DEPENSES HT					**50 000,00**	**3 888 428,00**	**388 842,80**	**513 272,50**	**95 810,87**	**4 936 354,16**		**286 902,00**	**55 946,70**	**281 236,97**	**118 396,84**	**455 580,52**	**5 678 836,68**	**6 633 870,81**
						4 277 270,80		794 509,47	214 207,71									
TOTAL DEPENSES TTC					**50 000**	**4 650 560**	**465 055,99**	**613 874**				**286 902**	**66 912**	**336 359**				
						5 115 616		950 233										