Annexe 4 – calendrier prévisionnel des actions

Calendrier prévisionnel	Maitrise d'Ouvrage	2023	2024				2025				2026				2027				2028				Légende :
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	Études
Fiche N1 : OPAH-RU sur le centre de ROUEN	MRN																						Autres
Fiche 1 - Etude préopérationelle																							Travaux
OPAH-RU																							
Volet foncier																							
FICHE N2 : Périmètre de sauvegarde du commerce et du droit de préemption commerciale	VDR																						
FICHE N3 : Ravalement obligatoire dans le cadre du projet Cœur de Métropole	MRN/VDR																						
Fiche N4 : AMI Renforcement de l'attractivité des centres des villes reconstruites	Région/VDR																						
Fiche N5 : Rénovation de l'office de Tourisme																							
Etudes																							
Travaux																							
Fiche N6 : Mise en place d'un Projet partenarial d'aménagement Saint-Sever Nouvelle Gare	MRN																						
Etudes	MRV / PPA																						
Travaux		SO																					
Fiche N7 : Etude référentiel Foncier																							
Fiche N8 : Plan de Renaturation	MRN/VDR																						
Etudes																							
Travaux																							
Fiche N9: Cœur de Métropole	MRN																						
Etudes																							
Travaux																							