
Hypothèses au 1er mai 2008: 

- Validation du schéma d'aménagement (urbanisme et maîtrise d'œuvre) au deuxième semestre 2008, en particulier sur la question des pistes cyclables

- Modification des documents d'urbanisme (PLU, dossiers de ZAC, périmètre DUP) lancée au premier semestre 2009

Deux liens de cause à effet: 

- tant que la ville de Rouen ne s'est pas prononcé sur le programme d'espaces publics (pistes cyclables) les études de Moe sont en attente 

- tant que les documents d'urbanisme ne sont pas modifiés: mise en attente de la commercialisation des lots non conformes au PLU. 
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