
 

 

 

 

 

 

 
Concession d’Aménagement 

Ville de ROUEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE 

Actualisé au 31/12/2013 v3 

 

 

 

LOTISSEMENT PARC SAINT GILLES – Op1030 

 

Etudes - réalisation de l’aménagement et 

commercialisation des terrains du lotissement 

 



 

CRAC Lotissement SAINT GILLES 

  03/11/2014 - 2/16 

 

  



 

CRAC Lotissement SAINT GILLES 

  03/11/2014 - 3/16 

 

SOMMAIRE 
 

 

1 PRESENTATION DE L’OPERATION 

 

1.1   OBJECTIFS  

1.2 PROGRAMME  

1.3 CADRE JURIDIQUE  

1.4 INTERVENANTS  
 

2 ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION 

 

2.1 ETUDES ET TRAVAUX D’AMENAGEMENT  

2.2 COMMERCIALISATION 

2.3   PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE 

2.4     MODALITES DE CONDUITE OPERATIONNELLE  
 

3 ELEMENTS FINANCIERS 

 

3.1 ANALYSE DES ECARTS DU BILAN  

3.2 TRESORERIE ET FINANCEMENT  

3.3 MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS D’AVANCE EVENTUELLES 

 

4 CONJONCTURE, ORIENTATION, CONCLUSION 

 

4.1 OBJECTIFS PRINCIPAUX DE COURT TERME  

4.2 PRECONISATIONS STRATEGIQUES  
 

5 ANNEXES 

 

Dont BILAN et PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL ACTUALISES AU 31/12/2013 

 

 
 

 

 

 



 

CRAC Lotissement SAINT GILLES 

  03/11/2014 - 4/16 

 

PRESENTATION DE L’OPERATION 

 
 

1.1 OBJECTIFS 

 

 

 

 Les objectifs du projet :  

 

Il s’agit de la réalisation d’un lotissement destiné aux activités tertiaires et de formation. 

 

 Surface de l’opération :  6.2 hectares 

 Surface cessible :           4.2 hectares 

 

 

1.2 PROGRAMME 

 

 Le programme de cette opération en cours d’achèvement comprend l’installation des sociétés et organismes suivants : 

- Le Centre de Promotion Sociale, 

- Les ASSEDIC, 

- INFRATEC (bureau d’études) 

- SOFREG (entreprise d’électricité) 

- CEDEO (grossiste en sanitaires) 

- DAUPHIN (affichage-publicité) 

- ARNOR (grossiste en matériaux de couverture) 

- Un immeuble de bureaux achevé en novembre 2007 (promotion Rouen Seine Aménagement, occupants ANPE et NRJ Groupe). 

- Le dernier terrain (12 687m²) devait accueillir un centre de formation pour adultes construit par la Chambre de Métiers. Le projet n’ayant pas 

pu aboutir, la décision a été prise, lors de l’approbation du C.R.A.C.L. au 31 décembre 2009, de procéder à la commercialisation de ce 

dernier terrain.  
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1.3 CADRE JURIDIQUE 

 
1.3.1 Contrats entre la collectivité et la SEM 

 
Convention Publique d’Aménagement  

 

 date délibération co-contractant :  

 date visa contrôle Légalité   : 17/02/1997  

 date notification   : 19/02/1997  

 date échéance convention  : 19/02/2003 

 

Avenant n°1 

 objet principal    : Prolongation de la convention au 31/12/2007 et des rémunérations attachées au traité   

 date délibération concédant  :  

 date visa contrôle Légalité  : 06/02/2003 

 date notification   : 17/03/2003 

 date échéance convention  : 31/12/2007 

 

Avenant n°2 

 objet principal    : Prolongation de la convention au 31/12/2010 et des rémunérations attachées au traité 

 date délibération concédant  : 07/06/2006 

 date visa contrôle Légalité  : 03/01/2007 

 date notification   : 09/01/2007 

 date échéance convention  : 31/12/2010 

 

Avenant n°3 

 objet principal    : Prolongation de la convention au 31/12/2012 et des rémunérations attachées au traité 

 date délibération concédant  : 27/11/2009 

 date visa contrôle Légalité  : 02/12/2009 

 date notification   : 17/12/2009 

 date échéance convention  : 31/12/2012 
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Avenant n°4  

 objet principal    : Prolongation de la convention au 31/12/2013 et des rémunérations attachées au traité 

 date délibération concédant  : 06/11/2012 

 date visa contrôle Légalité  :  

 date notification   :  

 date échéance convention  : 31/12/2013 

 

 

 

Avenant n°5 

 objet principal    : Prolongation de la convention au 31/12/2014 et des rémunérations attachées au traité 

 date délibération concédant  : 11/07/2013 

 date visa contrôle Légalité  : 24/01/2014 

 date notification   : 24/01/2014 

 date échéance convention  : 31/12/2014 

 

 

 

 

 

1.3.2 Procédures 

 

Type : Lotissement  

 

Dates : 

 

 Adoption dossier de lotissement : 18 décembre 1996 

 Adoption du modificatif n°1 : 23 mars 2001 

(phasage et franchissement de l’Aubette) 

 Adoption du modificatif n°2 : 10 novembre 2005 

(extension) 

 

 

1.3.3 Maîtrise foncière –  

 

  Les terrains étaient propriétés de la Ville de ROUEN ou ont été acquis par celle-ci (terrain LEPICARD). Ils ont été, à la suite, remis gratuitement à 

Rouen Seine Aménagement. 
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1.4 INTERVENANTS 

 

 Urbaniste :  Michel GUERIN  

 

 Géomètre :  Cabinet JUMENTIER-LECOURT-SANTUS 

 

 BET :  SOGETI : BET VRD 

Denis COMONT : Paysagiste 

 

 Notaires :  Maître BANVILLE - Maître DALION 

 

 Responsable d’opération  :  Marie-Hélène ALBERT 
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ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION  

 

2.1 ACQUISITIONS 

 
2.1.1 Acquisitions réalisées 

 

Tous les terrains d’emprise ont été acquis précédemment. 

 

Nota : Les anciens terrains LEPICARD ont été acquis auprès de la ville après démolition des bâtiments. Toutefois, des réserves quant à l’état du sous-sol en 

terme de pollution ont conduit à des études de pollutions complémentaires tant sur ces terrains que sur ceux qui étaient propriété de la Ville (ancienne 

station Total entre autre). 

 

Aussi, afin de sécuriser les futures cessions de terrains sur lesquelles étaient implantés la station service et les établissements LEPICARD, il est apparu 

nécessaire de faire réaliser un « audit environnemental du site » qui transcrirait en synthèse l’historique des occupations sur le site, les différentes études et 

diagnostics réalisés ainsi que leurs conclusions et qui s’assurerait de la compatibilité de l’usage du site tel qu’il est aménagé. Cet audit a été réalisé et a été 

complété en 2008 pour le terrain destiné à être cédé à la Chambre des Métiers et a fait l’objet d’un rapport et d’une étude quantitative des risques 

sanitaires établis par HPC Envirotec. 

 

 

 

2.1.2 Acquisitions restant à réaliser 

 

 Néant 
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2.2 ETUDES ET TRAVAUX D’AMENAGEMENT 

 

 
2.2.1 Etudes  

 
2.2.1.1 Etudes réalisées et honoraires sur travaux 

 

2.2.1.1.1 Études : 

 

 Montant total réglé en 2013 :             0 € TTC 

 Montant cumulé réglé au 31/12/ 2013 : 158 261 € TTC 

 

2.2.1.1.2 Honoraires sur travaux : 

 

 Montant total réglé en 2013 :             0 € TTC 

 Montant cumulé réglé au 31/12/ 2013 : 116 638 € TTC 

 

 
2.2.1.2 Études et honoraires restant à réaliser  

 
 0 € 
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2.2.2 Travaux :  

 
2.2.2.1 Travaux réalisés : 

 

 

 Montant total réglé en 2013 :            0 € TTC  

 

 Montant cumulé réglé au 31.12.2013 :         1 758 797 € TTC 

 

 
2.2.2.2 Travaux restant à réaliser :  

 

 Montant prévisionnel des travaux à réaliser: 0 € . 

 
2.2.2 Frais de gestion et commercialisation :  

 
 Montant total réglé en 2013 :   9 324 € TTC  

 
 Montant total prévu en 2014 :                     6 500  € TTC 
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2.3 COMMERCIALISATION 

 
 2.3.1 Commercialisations réalisées 

 

2.3.1.1 Compromis et autres protocoles au 31 12 2013 

 

 

o Pôle Emploi : compte tenu de la fusion ASSEDIC – Pôle Emploi, Pôle Emploi a fait part de son souhait de disposer 

d’une surface complémentaire de 400 à 500 m² SHON (900 m² loués actuellement dans l’immeuble propriété de Rouen 

Seine Aménagement) ; après étude de la réalisation de cette extension dans l’immeuble actuellement occupé 

partiellement par Pôle Emploi, le choix s’est porté sur la réalisation d’un nouvel immeuble de bureaux dédié à Pôle 

Emploi ; ce projet occuperait une parcelle d’environ 2850 m². Un appel à candidatures d’opérateurs (investisseurs – 

promoteurs) sera organisé courant 2014 pour assurer la réalisation de cette opération.  

 

o La décision sur les conditions de réalisation de cette opération a entraîné un retard dans l’avancement de 

la commercialisation des autres terrains.   

 

o Le solde du terrain est cédé à :  

 ARNOR, société installée sur le Parc Saint Gilles depuis 2001, grossiste de matériel de couverture pour le 

bâtiment : intérêt pour une parcelle de 4764 m² jouxtant le terrain propriété de la SCI IMARN et permettant la 

réalisation d’une extension des locaux existants et d’un programme de locaux mixtes ; étude et dépôt du 

permis de construire au 4ème trimestre 2014. 

 Le reste du terrain, soit 1310 m², est cédé à l’investisseur propriétaire de l’immeuble Lacroix Signalisation, sur la 

parcelle MD105.  

 

 

2.3.1.2 Actes de cession  

 

 

 Cessions réalisées en 2013 

   

o En 2013,  un acte a été signé le 24 octobre 2013 pour 3 763 m² avec la société FINAMUR pour le compte de la société 

Eclipse Diffusion, société locale créée il y a une dizaine d’année à Saint Etienne du Rouvray, spécialiste des solutions 

d’éclairage professionnel pour l’espace public et le bâtiment : intérêt pour une parcelle de 3763 m² ; dépôt de permis de 

construire réalisée en janvier 2012 pour un bâtiment mixte représentant 1260 m² SHON dont 460 m² de bureaux 
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 Tableau des cessions réalisées au 31/12/2013 

 

 

 

 

  
Tableau de CESSIONS 

Opérations : 1030 Concession du Parc Saint-Gilles 
Date de l’acte Identité de 

l’ACQUEREUR 

Références 

cadastrales 

Localisation N°lot Surface en m² Montant TTC 

En euros 

18.12.1998 CEDEO  

MD 81 

 

138 rue Saint-Gilles 

 

Ilot 3 du 

6 467 

6 467 

 

356 694.20 

27.10.2000 DAUPHIN  

MD 107 

MD 105 

 

rue Saint-Gilles 

rue du Cat Rouge 

 

Ilot 3 du 

Ilot 3 du  

4 000 

2 738 

1 262 

218 794.83 

28.03.2001 SCI IMARN  

MD 108 

 

rue Saint Gilles 

 

Ilot 3 du 

3 000 

3 000 

191 445.49 

20.04.2001 A.C.P.S. Asso Centre de  

MD 116 

MD 114 

 

Rue Saint-Gilles 

Rue Saint-Gilles 

 

Ilot 1 du 

Ilot 1 du 

3500 

1 877 

1 623 

223 353.06 

21.09.2001 SCI Saint-Gilles  

MD 119 

 

138 rue Saint-Gilles 

 

Ilot 2 du 

1 960 

1 960 

125 077.72 

28.06.2002 ASSEDIC DE REGION HTE  

MD 128 

MD 121 

MD 124 

 

14 rue du Cat Rouge 

10 rue du Cat Rouge 

10 rue du Cat Rouge 

 

Ilot 1 du 

Ilot 1 du 

Ilot 1 du 

4946 

 400 

 475 

4 071 

270 511.97 

09.09.2004 UCABAIL-INFRATEC  

MD 125 

 

14 rue du Cat Rouge 

 

Ilot 1 

1 699 

1699 

108 427.73 

21/12/2007 Rouen Seine Aménagement  
MD 134 

MB 106 

 
19 rue de l’Aubette 

 3 460 
3 154 

 306 

 

187 380.00 
 

24/10/2013 FINAMUR (Eclipse Diffusion) MD 137 Rue de l’Aubette  3 763 

3 763 

 

270 032.88 

 

TOTAUX 

 

     

32 795 

 

1 951 718.31 
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2.2.3 Commercialisations à réaliser en 2013 et au delà 

 

Les prévisions de cession sont les suivantes :  

 

  2014 :       

 

- Signature d’un compromis de vente avec la société ARNOR 

- Signature de la vente avec l’investisseur de la parcelle MD105 

    

 

Ces hypothèses tiennent compte de la conjoncture économique actuelle et du ralentissement général du déroulement des projets, lié notamment aux difficultés 

rencontrées par les PME/PMI dans l’accès au financement.  

 

 

2.4 PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITE 

 

 Evolution et calendrier de la participation : Néant 
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ELEMENTS FINANCIERS 

 

 

 

3.1 ANALYSE DES ECARTS DU BILAN  

 

 

 Le bilan entre le 31/12/2012 et le 31/12/2013 est sensiblement le même de 2 819 638 €  TTC au 31/12/2012  à 2 815 274 € - total bilan TTC 

prévisionnel au 31/12/2013. 

 
 

 

3.2 TRESORERIE ET FINANCEMENT 

 

 Avance : l’avance des 338 674 € à rembourser dès l’encaissement de la cession du dernier terrain, est inscrite en 2015 au présent bilan, elle le 

sera réellement dès la dernière cession réalisée.  

 

 Emprunts : tous les emprunts ont été remboursés (intérêts et capital) 

 

 Emprunt à prévoir : Néant 

 

 Trésorerie : 

 Au 31/12/2013, la trésorerie était de :                                                                                       -  130 865 € TTC 

 Au 31/12/2014, la trésorerie prévisionnelle est estimée à :                                                         - 122 548 € TTC 

 

 

 

 

3.3 MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS D’AVANCE EVENTUELLES 

 

Le remboursement de l’avance de 338 674€ est prévu à fin 2015, mais pourra intervenir en fait à la signature du dernier acte de vente et de l’encaissement 

de la recette correspondante. 
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NOTE DE CONJONCTURE ET CONCLUSIONS 

 

 

 

 

4.1 OBJECTIFS PRINCIPAUX DE COURT TERME 

 

 

Commercialisation du dernier terrain disponible 

 

 

 

4.2 PRECONISATIONS STRATEGIQUES 

 

Néant 

 

 

4.3 AVENANT AU TRAITE DE CONCESSION 

 

Un avenant n° 6 sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal à l’approbation du présent bilan prolongeant la durée de la concession jusqu'au 

31/12/2015. 
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ANNEXES 

 

 

 BILAN ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELS 

 Avenant  n°6 au traité de concession 

 

 


