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Synthèse Compte-rendu annuel à la collectivité locale - CRACL 

 

Evolution du bilan 

Le suivi du bilan est réalisé en CONSTATE HT. Son actualisation s’établit ainsi : 

 

 

Commentaires sur les évolutions : 

Le bilan actualisé reste constant au regard du dernier CRACL approuvé.  

   

Le bilan financier fait apparaître :  

 Un maintien de la participation de la collectivité.  
 

 Un résultat d’exploitation de l’opération à l’équilibre.  
 

 Une rémunération de l’aménageur sans évolution au regard des dispositions du traité de concession.  
 
Le bilan ainsi proposé est un CRACL de « transition » dans l’attente des arbitrages à venir liés à la mise en place d’une nouvelle DUP sur le secteur ouest 
rouennais.  
  

 

Intitulé Initial 31/12/2019 Fin 2019 2020 2021 Au delà

DEPENSES 41 689 000 58 932 766 31 072 371 1 918 733 1 106 012 24 835 649 58 932 766 0

RECETTES 41 689 000 58 932 766 31 322 332 1 327 559 3 407 395 22 875 480 58 932 766 0

RESULTAT D'EXPLOITATION 0 249 961 -591 174 2 301 384 -1 960 170 0 0

Ecart 

Nouveau Bilan / 

Bilan approuvé 

BILAN PREVISIONNELREALISE 
Nouveau bilan 

prévisionnel HT 
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Enjeux – Préconisations stratégiques 

 
Chiffres clefs de l’écoquartier :  
 

 Avancement général de la ZAC : mi-parcours : 603 logements livrés au 31.12.2020 pour environ 1100 habitants, 23 000m2 d’activités et de commerces 
employant environ 850 salariés, 

 Labellisation écoquartier étape 3 en 2018.  
 

 
Enjeux opérationnels  

 Etendre la réflexion engagée par les partenaires « Ville / EPFN / RNA » sur la propriété foncière des abords de la ZAC : définition du périmètre de la 

nouvelle DUP, maîtrise du foncier nécessaire au prolongement du mail A.Putman vers l’ouest, îlot Nétien… 

 Améliorer le fonctionnement du Boulevard Ferdinand de Lesseps et de l’Avenue du Mont Riboudet : apaisement, végétation, transports en communs… 

 Sécuriser les accès directs de l’écoquartier pour les piétons et les vélos aux proches abords de la ZAC (Bords de Seine, Constantine, Docks 76, 

Préfecture) et étendre ces démarches à l’ensemble des quartiers ouest (accessibilité, mobilité douce, stationnement).  

 Promouvoir le nouveau cadre de vie : excellence énergétique (réseau de chauffage géothermie, 1er bâtiment passif de Seine Maritime) ; innovation 

(matériaux biosourcés, logements connectés), nouveau mode de vie (programme mixte, espaces de vie mutualisés, biodiversité, stationnement 

mutualisé),  

 Poursuivre l’expérimentation des nouvelles pratiques (matériaux urbains, mobiliers, lutte contre les îlots de chaleurs, végétalisation…) ; objectiver les 

résultats de ce laboratoire urbain et reproduire les bonnes pratiques sur d’autres territoires.  

 

Enjeux commerciaux 

 Fédérer la démarche durable et d’innovation développée sur cet écoquartier auprès des promoteurs et de la population,  

 Valoriser l’appropriation de l’écoquartier par les habitants (Groupe Facebook « La Luciline s’active » ; réalisation d’une aire de jeux) pour conforter 

l’attractivité de ce nouveau quartier.  

 Poursuivre le travail engagé avec les concessionnaires automobiles sur l’aménagement des « îlots concessionnaires » et la mutabilité de ces espaces.  
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Financement et Trésorerie : 

 

Situation de la trésorerie de l’opération au 31/12/2020 : - 197 021 euros 

Les prévisions d’appels des fonds auprès de la collectivité, nécessaires à l’opération pour l’exercice à venir et le suivant, sont les suivantes : 

 

   Année 2021   Année 2022  

Remise d'équipements / Cession d'ouvrage à la collectivité                                             -                                               -    

Participation                              1 600 000,00                             1 800 000,00  

 Sous-total RECETTES                               1 600 000,00                             1 800 000,00  

Versement d'avance                                             -                                               -    

Remboursement d'avance                                             -                                               -    

Sous-total FINANCEMENT par la collectivité                                              -                                               -    

TOTAL TTC - en euros                           1 600 000,00                          1 800 000,00  
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Bilan et plan de trésorerie prévisionnels 
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Plan de situation de l’opération  
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Présentation de l’opération 

Objectifs 

L’Ecoquartier Luciline – Rives de Seine s’inscrit dans le projet de l’axe Seine, en reconnectant la ville avec son fleuve et luttant contre l’étalement urbain. Ce 
renouvellement de la ville sur elle-même vise à muter 8.5 hectares de terrains dédiés auparavant au port et à l'automobile, en un programme de construction 
mixte et dense. 

Les objectifs de la ZAC LUCILINE RIVES DE SEINE sont les suivants :  

• Créer un quartier de ville dense en mixant les fonctions urbaines suivantes : Immobilier de bureaux, logements visant tous types de publics (social ou 
libre) allant de la maison de ville aux petits immeubles résidentiels et activités économiques diverses (concessions automobiles, commerces et services).  

• Réaliser un quartier durable par l’intermédiaire de la métaphore urbaine de l’eau en tant que :   
o Elément structurant du paysage urbain à l’appui de la mise au jour du cours d’eau, la Luciline, qui conduit à la création d’un réseau de noues 

(petits fossés de collecte et d’infiltration de l’eau) et de canaux permettant la récupération des eaux de pluie issues des immeubles et des 
espaces publics.  

o Source d’énergie (chaleur et rafraîchissement) via la géothermie grâce à la présence de la nappe phréatique qui détient une température 
constante de 15°C. La généralisation de ce procédé à l’échelle d’un quartier est quasi-unique en France.  

o Soutien à la biodiversité urbaine grâce à ce réseau d’eau verdoyant en surface.  
 
Il prévoit 1000 logements, dont 25% de logements locatifs sociaux et 25% de logements en accession à coût maîtrisé, et environ 60 000m² de commerces et 
activités, y compris le négoce automobile. Les formes bâties varient de la maison de ville à l’immeuble R+8.  
 
Le phasage opérationnel a été calé de façon équilibrée par rapport au quartier et aux capacités des équipements publics, mais également aux autres secteurs 
en cours de mutation sur le territoire. Tout au long de la genèse et de la réalisation du quartier, la concertation avec les acteurs (notamment les concessionnaires 
automobiles) et les habitants va au-delà des obligations réglementaires.  
L’aménagement du quartier engagé, dans la démarche de labellisation écoquartier depuis 2014, intègre le principe d’amélioration continue reposant sur le 
retour d’expérience, notamment des habitants et des salariés, premiers acteurs du quartier. La labellisation Ecoquartier Etape 3 a été réalisée le 13 décembre 
2018.   
 
Le partage et le retour d’expérience sur l’écoquartier, véritable laboratoire urbain, sont également favorisés par des partenariats de type : 

o Européen : Luciline – Rives de Seine est le seul projet français partenaire du projet de coopération « Future Cities – Urban Networks to face 
climate change » du programme européen Interreg IV NWE qui permet, avec 7 autres entités, le partage de solutions permettant de favoriser 
le contrôle de la température de l’air dans l’espace public et de limiter les émissions de gaz à effet de serre ; 

o Avec le ministère de la transition écologique via son laboratoire de recherche, le CEREMA. 
 

• Surface de l’opération :  8.5 hectares 

• Surface cessible : 5 hectares environ 
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Programme 

Programme initial 

 SDP m² 

Activités économiques 20 500 m² 

Logements  31 500m² 

Bureaux  58 000m² 

Programme arrêté au 31/12/2011 

 SDP m² 

Activités économiques 17 200m² SDP 

Logements  78 900m² SDP 

Bureaux 28 800m² SDP 

 

Evolution du programme 

Pas d’évolution de programme depuis 2011.  
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Cadre juridique 

Contrats entre le concédant et le concessionnaire 

Concession d’aménagement en application des dispositions des articles L 300-4 et L 300-5 du Code de l’Urbanisme et de la loi du 20 juillet 2005 relative aux 
concessions d'aménagement (aux risques de l’aménageur).  

Durée :  25 ans Date d’échéance actualisée : 27 / 07 / 2031 

 
Date de 

délibération 

Date de 

notification 
Objet des avenants 

Traité 07/07/2006 27/07/2006  

Avenant 1 24/10/2008 10/11/2008 

Réévaluation de la participation maximale 

prévisionnelle de la collectivité au bilan de 

l’opération de l’ordre de 27 078 412€ 

Avenant 2 27/10/2009 17/12/2009 

Définition d’une mission d’assistance pour la reprise 

des documents d’urbanisme et études préalables, 

définition d’une mission de coordination en 

accompagnement avec l’agence Devillers pour le 

suivi des grands projets structurants sur la 

programmation urbaine de la ZAC LUCILINE RIVES 

DE SEINE. Réévaluation de la participation maximale 

prévisionnelle de la collectivité au bilan de l’opération 

à 27 851 377€  

Avenant 3  02/12/2012 31/01/2013 

Imputation de la quote-part de la taxe sur les salaires 
sur l’opération. Réévaluation de la participation 
maximale prévisionnelle de la collectivité au bilan à 
27 990 010€.  

Avenant 4  03/10/2015 16/07/2015 
Relatif à la Transmission Universelle de Patrimoine 
Entre Rouen Seine Aménagement et Rouen 
Normandie Aménagement 

Avenant 5  24/06/2019 20/08/2019 
Prolongation de l’opération de 10 années 
supplémentaires 
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Procédures règlementaires 

Type de procédure Date du conseil municipal 

Approbation du dossier de création 24/12/2004 

Approbation du dossier de réalisation 20/05/2005 

Concertation préalable en vue de la modification du dossier de 

création de la ZAC 
10/07/2009 

Adoption de la modification du dossier de création 21/05/2010 

Délégation du droit de préemption urbain Etablissement Public Foncier de Normandie 

Arrêté de cessibilité 16/07/2009 

Ordonnances d’expropriation  14/09/2009 

Adoption de la modification du dossier de réalisation  08/07/2011 

Arrêté DUP 1  20/05/2005 

Echéance DUP 1  20/05/2010 prorogé au 01/09/2016 

Arrêté de DUP 2 16/11/2012 prorogé au 16/11/2017  

Date échéance DUP 2 16/11/2022 

 

Intervenants 

 

Maître d’ouvrage 
Direction des Grands Projets  
de la Métropole Rouen Normandie 

Mme Anne-Sophie HUET 

RNA Chef projet Mme Stéphanie MALETRAS 

 Responsable d’opérations M. Paul NOLLEZ 

 Assistante opérationnelle Mme Sophie AVENEL 

Maître d’œuvre / Urbaniste 

Agence Devillers et associés 
BET environnement : PENICAUD 
BET VRD : OGI 
Concepteur lumière : Atelier Vincent THIESSON (ON) 

M. Christian DEVILLERS 
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Bilan de l’Activité 2020 

 

Etat des réalisations en dépenses : 

Acquisitions 

L’acquisition réalisée est la suivante : Parcelle KW 429 pour l’îlot F2 au S2 2020 auprès de l’EPF Normandie à des fins de commercialisation.  

L’ensemble des acquisitions réalisées l’année passée est détaillé, par référence cadastrale, dans le tableau présenté en annexe 1 
Le récapitulatif des acquisitions réalisées depuis le début de l’opération est présenté en annexe 2 
Un plan actualisé des acquisitions est présenté en annexe 3 
 

Etudes et honoraires techniques 

◼ Etudes réalisées 

Les études réalisées sont les suivantes : 

 Etudes de sols sur les îlots à commercialiser (îlot F2 en particulier), 

 Etudes urbaines (fiche de lot de l’îlot H, suivi du projet jusqu’au PC de l’îlot D1), 

 Géomètre (plan de bornage (îlot E, F2), relevés topographiques complémentaires (seuils rez-de-chaussée des opérations livrées), mise à jour du plan 
parcellaire et des propriétaires fonciers (fréquence 2 fois par an)).  

 

◼ Honoraires techniques - Avancement 

Les honoraires techniques ont porté sur : 

 Maîtrise d’œuvre et CSPS : suivi opérationnel du chantier en cours (aménagement des abords des îlots B2, J et F2) 

Travaux 

Les travaux réalisés sont : 

 Achèvement de la viabilisation des îlots J et A2. Achèvement de la contre-allée de Lesseps (section Passage Luciline / rue Dormoy), 

 Accompagnement de la ville de Rouen dans la réalisation d’une aire de jeux, 

 Accompagnement de la ville de Rouen dans la gestion courante des espaces réalisés, 

 Achèvement de la démolition du bâtiment Jaguar et démolition du bâtiment Snooker.  
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Etat des réalisations en recettes : 

Cessions au concédant 

Sans objet 
 

Commercialisation 

Sur le plan de la commercialisation, l’année a été marquée par : 

 La vente de l’îlot F2 à ATOME PROMOTIONS pour la réalisation de la deuxième phase de son programme sur l’îlot F (35 logements et un commerce) au 
S2 2020. 

 La poursuite des échanges avec BOUYGUES IMMOBILIER pour la réalisation sur l’îlot D1 de la ZAC avec un programme de commerces, d’activités et de 
logements libres de 7 287m2. Un suivi particulier de la qualité et de l’innovation a été mis en place avec le promoteur par le biais d’une charte d’engagement 
à 3 étapes clefs du projet : Permis de construire, démarrage des travaux, livraison +1 an. 

 La poursuite des échanges avec le Groupe GUEZ pour la réalisation sur l’îlot I de la ZAC, d’un programme de commerces automobiles, d’activités et d’un 
hôtel. La surface de plancher de ce programme est 12 038m2. A noter que le Groupe GUEZ réalise cette opération sur un foncier lui appartenant. 
Conformément aux dispositions du traité de concession, ce programme fera l’objet d’une convention de participation qui reliera le groupe à l’aménageur et 
à la ville de Rouen.  

L’ensemble des cessions réalisées l’année passée est détaillé, par référence cadastrale, dans le tableau présenté en annexe 4 
Le récapitulatif des cessions réalisées depuis le début de l’opération est présenté en annexe 5 
Un plan actualisé des cessions est présenté en annexe 6 

Subventions 

Sur l’année, l’opération a encaissé : 
 
Au titre du Fonds Friches (REGION, Ville de Rouen, EPFN, FEDER) : 

 Les aides des partenaires au titre de la Convention Jaguar / Snooker contractualisées en 2019.  
 
Au titre de l’AMI-FEDER (Fonds Européens) : 

 Le solde de l’aide contractualisée en 2018.  

 De nouvelles aides au titre du Fonds Friches pour la convention Quais Ouest / Jaguar Snooker (2020-2021) ramenant la part de financement 
imputable à la ville par le biais d’un fonds de concours à 10% (au lieu de 40% comme initialement programmé).  
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Participation de la collectivité 

La collectivité n’a pas versé de participation à l’équilibre du bilan.  

Produits divers et produits financiers 

Les produits divers de l’opération réalisés concernent : 

 Remboursement de la viabilisation des parcelles par les promoteurs conformément au Cahier des Charges des Cessions de Terrains en vigueur : 
îlots F1 et J en particulier.  

  Remboursement des travaux de reprise des espaces publics suite aux dégradations causées par un tiers extérieur ou travaux spécifiques réalisés à 
sa demande (ex : passerelle d’accès.) : îlot A2 (Promoteur : Bouygues Immobilier)  

 

Financement 

Avance de trésorerie remboursable 

Sans objet  

Emprunt 

Sans objet  

Prévisions 

 

Dépenses prévisionnelles : 

Acquisitions 

Les acquisitions prévisionnelles pour l’année en cours sont les suivantes : Parcelle KW 430 au S2 2021 auprès de l’EPF Normandie pour l’aménagement de la 
venelle Seligman. Cet aménagement est nécessaire pour viabiliser et desservir l’îlot F2 en vue du démarrage de chantier programmé durant le T1 2021.   
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L’actualisation du bilan est sans impact sur ce poste.   
 

Etudes et honoraires techniques 

◼ Etudes  

 
Les études prévisionnelles à court terme sont les suivantes : 

 Etudes de sols sur les îlots à commercialiser (îlot H en particulier), 

 Etudes urbaines (fiche de lot de l’îlot M, mise à jour du plan d’aménagement, mise à jour du CPAUPE, suivi du projet jusqu’au PC de l’îlot H), 

 Géomètre (plan de bornage (îlot H, I), actualisation du plan topographique suite à la livraison de la dernière phase d’aménagement, mise à jour du plan 
parcellaire et des propriétaires fonciers (fréquence 2 fois par an)).  

 
L’actualisation du bilan n’impacte pas ce poste.    
 

◼ Honoraires techniques  

 
Les honoraires techniques prévus à court terme sont : 

 Maîtrise d’œuvre : Reprise des études pour préparer de la nouvelle phase opérationnelle (aménagement des abords des îlots D1, F2, H, I), 

 CSPS : Suivi des études de la nouvelle tranche travaux.   
 
L’actualisation du bilan ne modifie pas ce poste de dépenses.  
 

Travaux 

Les travaux prévisionnels à court terme sont : 

 Démarrage des travaux d’aménagement de la rue Seligman, 

 Préparation des sites d’aménagement autour des îlots I1 et D1 de la ZAC (purge et dévoiement de réseaux),  

 Accompagnement de la ville de Rouen dans la gestion courante des espaces réalisés, 

 Accompagnement de l’EPFN dans la préparation du prochain chantier de démolition aux abords des îlots K et L de la ZAC.  
 

 
L’actualisation du bilan diminue ces dépenses en raison du poste « travaux fonds friches » pris en compte à hauteur des dépenses réelles facturées pour la 
démolition des bâtiments Jaguar et Snooker de la ZAC.   
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Frais divers de gestion  

L’actualisation du bilan augmente ces dépenses en raison du poste « Impôts & taxes » pris en compte à hauteur des dépenses réelles constatées.  

   
 

Frais de société et frais financiers 

 

◼ Frais de société 

L’actualisation des indices de révisions fait évoluer légèrement le bilan à la hausse, il impacte uniquement les rémunérations forfaitaires.  
Les rémunérations proportionnelles évoluent en fonction de l’actualisation du bilan conformément aux dispositions du traité de concession.  
 
 

◼ Frais financiers 

L’actualisation du bilan est sans impact sur ce poste.  

 

Recettes prévisionnelles : 

 

Cessions au concédant 

Sans objet 
 

Commercialisation 

La cession prévisionnelle à court terme est : 

 Ilot D1 au profit de BOUYGUES IMMOBILIER pour la réalisation de l’îlot D1 / Lisière en Seine avec un programme de commerces, d’activités et de 
logements libres d’une surface de plancher globale de 7 287m2.  

 
L’actualisation du bilan est neutre sur ce poste de recettes.  
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L’année sera également marquée par la poursuite des échanges avec le Groupe GUEZ pour la réalisation d’un programme de commerces automobiles, 
d’activités et d’un hôtel sur l’îlot I1 de la ZAC lui appartenant. La superficie d’ensemble de ce programme est de 12 038m2. Le versement de la Convention 
de Participation est subordonné à l’obtention du PC déposé le 23.12.2020.  

 

Subventions 

Les prévisions d’encaissement des subventions à court terme s’établissent ainsi : 

 Ecocités : Action 10C / Conception et réalisation de la lumière durable - Acompte de la subvention (S1 2021) 
 
Le report des versements impactera directement la trésorerie de l’opération.   
 
L’actualisation du bilan prévoit une évolution favorable du poste grâce à de nouvelles subventions à percevoir au-delà de 2025.  

 

Participation de la collectivité 

Une participation de la collectivité est prévue pour l’année à venir à hauteur de 1 600 000€.  
 
Le montant global de la participation de la collectivité reste stable.   
 
 

Produits divers et produits financiers 

 

◼ Produits divers 

 

Les produits divers de l’opération réalisés concernent : 

 Le remboursement de la viabilisation des parcelles par les promoteurs conformément au Cahier des Charges des Cessions de Terrains en vigueur : îlot 
A2 en particulier.  

 

◼ Produits financiers 

Les prévisions de produits financiers restent stables.  
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Financement prévisionnel : 

 

Avances de trésorerie par la collectivité 

 

Sans objet 

 

Emprunt 

Sans objet  

 

TVA 

A la date d’actualisation, la gestion de la TVA s’explique de la manière suivante :  

  TVA 

Résultat d'exploitation -                   6 535 581,00    

TVA payée -                     962 785,00    

TVA remboursée                      4 414 920,00    

Régularisation de TVA future                     3 083 446,00    

Perte de TVA :                                     -      
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ANNEXES 

 

Annexe 1 Acquisitions réalisées dans l’année précédente 

Annexe 2 Acquisitions réalisées depuis le début de l’opération 

Annexe 3 Plan actualisé des acquisitions 

Annexe 4 Cessions réalisées dans l’année précédente 

Annexe 5 Cessions réalisées depuis le début de l’opération 

Annexe 6  Plan actualisé des cessions 

 


