

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2003 - ANNEXE AU RAPPORT

INFORMATISATION DES BIBLIOTHEQUES CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE

Calendrier de l'appel d'offres

Mai- juin 2003

Rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises
Validation du Programme Fonctionnel Détaillé par le Comité de Pilotage

20 Juin 2003 :

Délibération du Conseil municipal approuvant le programme
d'informatisation, sa fiche financière et autorisant le lancement de l'appel
d'offres sur performances

Juillet 2003 :

Publication de l'avis d'appel d'offres à concurrence

Septembre 2003 :

Ouverture des plis en CAO
Sélection des candidats

Novembre 2003 :

Ouverture des plis en CAO

Décembre 2003 :

Audition des soumissionnaires

Janvier 2004 :

Fin de l'étude technique des offres
Présentation du rapport d'analyse des offres à la CAO et au Comité de Pilotage

Février 2004 :

Dépôt des dossiers de demande de subvention

Juin 2004 :

Réponse de l'Etat et des autres partenaires financiers sur les demandes de
subvention
Début de l'exécution de l'opération

Calendrier de la réalisation :

Juin 2004-décembre 2005 :

Réalisation de la tranche ferme « mise en place du système informatique au
sein du réseau actuel des bibliothèques »

Mai 2006 – 2007 :

Réalisation de la tranche conditionnelle « équipement de la médiathèque »