

**AIRES DE JEUX QUARTIER DE LA GRAND'MARE
MARCHES - AVENANTS**

Marchés	Montant tranche ferme H.T.	Montant tranche conditionnelle H.T.	Montant avenant H.T.	Pourcentage d'augmentation	Montant total H.T.
* Lot 1 : Etanchéité de la dalle du parking Marché ASTEN n° 04.087	127 337,50 €		Avenant n° 1 15 756,50 € (autorisé par délibération du 28/01/05)		143 094,00 €
* Lot 2 : Voirie Réseaux Divers - Maçonnerie - Mobilier Marché COLAS IDF n° 04.088	434 723,50 €	82 280,50 €	Avenant n° 1 98 428,40 € décomposé comme suit : + 82 368,40 € remplacement gazon par stabilisé + 5.560,00 € indemnisation maintien de chantier (4 mois) + 3 000,00 € adaptation de sol au-dessus du transformateur + 7 500,00 € augmentation des structures porteuses de la treille	+ 19,04 %	615 432,40 €
* Lot 3 : Eclairage public Marché INEO RNO n° 04.187	105 265,60 €	41 000,40 €			146 266,00 €
* Lot 4 : Serrurerie - métallerie Marché ECMB n° 04.089	480 550,00 €	222 125,00 €	Avenant n° 1 6 493,74 € décomposé comme suit : + 2 993,74 € agrandissement du terrain de base-ball + 3 500,00 € garde-corps, patio, parking	+ 0,92 %	709 168,74 €
* Lot 5 : Terre végétale - plantations Marché ACTIVERT n° 04.090	50 958,37 €	29 845,55 €	Avenant n° 1 - 7 832,84 € décomposé comme suit : agrandissement du terrain de base-ball - 6 227,84 € remplacement du gazon	- 9,70 %	72 971,08 €

| par stabilisé - 1 605,00 € |

| 1 686 932,22 € |

Marchés	Montant H.T.		Montant avenant H.T.	Pourcentage d'augmentation	Montant total H.T.
* Marché de maîtrise d'œuvre Groupement Arpentère / TECAM / Civilités n° 03.001	135 134,00 €		Avenant n° 1 62 121,51 € Avenant n° 2 16 554,76 €	46% 12%	213 810,27 €