

	2010				2011								2012															
	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4														
	sept-10	oct-10	nov-10	déc-10	janv-11	févr-11	mars-11	avr-11	mai-11	juin-11	juil-11	août-11	sept-11	oct-11	nov-11	déc-11	janv-12	févr-12	mars-12	avr-12	mai-12	juin-12	juil-12	août-12	sept-12	oct-12	nov-12	déc-12
PROJET URBAIN																												
ADMINISTRATIF																												
Modification Dossier de création de la ZAC																												
Modification du PLU																												
Modification du dossier de réalisation de la ZAC																												
Nouvelle DUP																												
ETUDES TECHNIQUES																												
Etudes promoteurs																												
Suivi des études de MOE avec les promoteurs																												
Dépôt PC / Commercialisation																												
Démarrage des constructions ilot A																												
Nouveau concours promoteurs																												
.....																												
Etudes urbaines																												
Mise à jour du CPAUPE du secteur du mail et des concessionnaires																												
Mise à jour des fiches de lot de l'ilot F / G																												
Validation du CPAUPE et des fiches de lots par la ville de Rouen																												
Nouveau concours promoteurs																												
PROJET ENVIRONNEMENTAL																												
ETUDES TECHNIQUES																												
Etudes géothermiques																												
Finalisation faisabilité réseau géothermique + choix de la MOA																												
Consultation concessionnaire																												
Etude du réseau																												
Construction du réseau																												
Etudes de maîtrise d'œuvre																												
Finalisation Avant projet																												
PRO																												
DCE PHASE I																												
Consultation travaux première phase																												
OS travaux phase I																												
PROJET ECONOMIQUE																												
ETUDES TECHNIQUES																												
Construction de la société et des concessions																												
Concertation avec les concessionnaires																												
Montage de la société																												
Etude ilot j																												
Construction ilot j																												
Construction des commerces																												
PROJET HUMAIN																												
ETUDES TECHNIQUES																												
Twinning Future Cities																												
Chartes graphiques																												
Etude surete et sécurité public																												

■ Concertation étroite avec les décideurs
■ Concertation étroite avec les opérationnels
■ Concertation étroite avec les équipes techniques