
Réalisé 2008 2009

au TOTAL et au-dela

31/12/06 2007

TTC TTC TTC TTC

HT TVA TTC

DEPENSES POUR LA VILLE 24 714 3 295 28 011 10 728 4 437 4 875 9 723

Cession d'équipements publics (voiries, espaces publics) 15 777 3 090 18 869 9 180 2 688 3 473 3 860

Parc urbain A1/A2 4 039 792 4 831 4 619 211 0

Terrain de foot B1/B2 1 160 227 1 387 1 381 7 0

Rue Jules Adeline prolongée C 548 107 655 643 66

Réaménagement des rues G. de Nerval et J. A  - Ph 1(Viab 47 logements)D 1 144 224 1 368 1 220 149

Réaménagement des rues G. de Nerval et J. A  - Ph 2 (Rue G. de Nerval)demol3 cœur de quartier E31 462 91 553 33 33 445 75

Secteur de démolition - Ph. 1 (Rue Camus et Mail) E1 1 899 372 2 271 934 1 193 144

Secteur de démolition - Ph. 2 (Rue Plantagenet) E22 613 120 733 173 262 471

Secteur de démolition - Ph. 2 (Rue Siegfried) E23 407 80 487 0 289 197

Secteur de démolition - Ph. 2 (Auters réseaux) E21 331 65 396 0 374 21

Secteur de démolition - Ph. 3 (Traverses, Rue J.A le long îlot 70, Cœur d'îlot)E32 964 189 1 153 0 1 020 133

Square F 220 43 263 33 63 200 0

Vestiaire et accès G 238 47 285 0 285

Rue Plantagenet sur Sotteville E4 831 163 994 0 0 955 39

   Place Notre Dame du Parc, travaux liés  à la résidentialisation PoudrièreK 284 56 340 0 0 340

   V21: abords des immeubles Siegfried V21 100 20 120 0 0 0 120

   V2, Plantagenet entrée de quartier (devant la médiathèque) I 392 77 469 0 0 0 469

   Rond point des abattoirs 0 0 0 0 0 0 0

   J. A: Abords de l'immeuble J.A D2 384 75 459 0 0 0 459

   Centre de Vie Sociale 1 622 318 1 940 0 0 0 1 940

   Ligne THT 0 0 0 0 0

   Ilot 6 participation aux équipements 0 0 0 0 0 0 0

Urbaniste 2007 20 2 22 0 20

   Urbanistes 2004/2005/2006 121 23 144 144 41 0

Participation ville 7 246 87 7 333 538 949 1 402 5 863

Participation complément de prix (Foncière Logement) 336 66 402 0 402 0

Participation equilibre  patrimoine HS ( réseaux) 2 089 2 089 225 461 723 711

prolongement rue jules adeline C 27 27 12 14

47 logements D1 115 115 86 29

camus desmousseaux E1 339 339 107 230

réseaux E21 85 85 80 5

demol 2 plantagenent E22 134 134 32 48 86

demol 2 siegfied E23 105 105 62 44

demol3 cœur de quartier E31 170 170 160 11

demol 3  trav  adeline E32 256 256 226 30

demol 4 plantatgenet E4 202 202 202

rues nerval et adeline D2 192 192 192

plantagenet V2 I 165 165 165

agt siegfried V21 J 51 51 51

notre dame du parc K 248 248 248

Participation au déficit d'opération 4 821 21 4 842 313 86 679 5 152

Part de la Ville dans la sub GIP versée à la Ville 366 72 438 438 0 0 0

Part de la Ville dans la sub GIP versée à RSA 237 46 283 283 0 0 0

Ouvrages réalisés directement par la Ville 0 0 0

Avance Ville à l'opération 1 089 0 1 089 289 800 0 0

RECETTES POUR LA VILLE 13 163 0 15 992 2 566 3 910 4 078 5 538

Subvention GIP  ouvrages cpa 1 152 0 1 152 886 254 11 0

Parc urbain Grammont TR 1 - travaux 550 0 550 539 0 11 0

Terrain de foot et abords TR 1 416 0 416 199 217 0

Prolongement Rue Jules Adeline 186 0 186 149 37 0

Subvention FEDER ouvrages cpa avant ANRU 2 927 0 2 927 1 464 678 785 0

Parc urbain 2 244 0 2 244 1 122 337 785 0

Terrain de foot et abords TR 1 497 0 497 249 249 0

Prolongement Rue Jules Adeline 186 0 186 93 93 0

Subventions ANRU et Autres partenaires - convention ANRU 7 995 0 7 995 216 2 016 2 403 3 361

Parc urbain TR 2 ANRU 307 0 307 82 127 96 2

Parc urbain TR 2 Région 391 0 391 78 313 0

Parc urbain TR 2 Départ 419 0 419 293 126 0

Terrain de football TR 2 ANRU 42 0 42 17 25 0

Terrain de football TR 2 Région 22 0 22 22 0

Amgt sect. de démol. - ph. 1 (rue Camus et Mail Desmousseaux) ANRU 1 222 0 1 222 326 326 570

Amgt sect. de démol. - ph. 1 (rue Camus et Mail Desmousseaux) Région 248 0 248 50 199 0

Amgt sect. de démol. - ph. 1 (rue Camus et Mail Desmousseaux) Départ 287 0 287 86 86 115

Amgt sect. de démol. - ph. 2 (prlt rue plantagenet et Siegfried) ANRU 1 046 0 1 046 157 314 575

Amgt sect. de démol. - ph. 2 (prlt rue plantagenet et Siegfried): rue Siegfried Région 106 0 106 21 85 0

Amgt sect. de démol. - ph. 2 (prlt rue plantagenet et Siegfried): rue Plantagt Départ 240 0 240 48 120 72

Amgt sect. de démol. - ph. 3 (Cœur de quartier, traverses; J.A le lg ilot 70) ANRU 1 459 0 1 459 146 292 1 022

Amgt sect. de démol. - ph. 3 (Cœur de quartier, traverses; J.A le lg ilot 70) Région 649 0 649 97 97 454

Amgt sect. de démol. - ph. 3 (Cœur de quartier, traverses; J.A le lg ilot 70) Départ 482 0 482 72 72 337

Amgt sect. de démol. - ph. 4 (Rue Plantagenet sur sotteville) Solde démol ANRU 0 0 0 0 0 0

Amgt sect. de démol. - ph. 4 (Rue Plantagenet sur sotteville): 20% Région 0 0 0 0 0 0

Amgt sect. de démol. - ph. 4 (Rue Plantagenet sur sotteville) Départ 0 0 0 0 0 0

Aménagement du square Camus ANRU 49 0 49 5 10 34

Aménagement du square Camus Région 50 0 50 8 8 35

Aménagement du square Camus Départ 101 0 101 15 15 71

Réaménagement des rues G. de Nerval et J.A - ph. 1 (47 logts) ANRU 588 0 588 118 349 121 0

Réaménagement des rues G. de Nerval et J.A - ph. 1 (47 logts) Région 226 0 226 45 113 68

Réaménagement des rues G. de Nerval et J.A - ph. 2 (rue G. de Nerval) ANRU 0 0 0 0 0

Réaménagement des rues G. de Nerval et J.A - ph. 2 (rue G. de Nerval) Région 0 0 0 0 0

Réaménagement des rues G. de Nerval et J.A - ph. 2 (rue G. de Nerval) Départ 0 0 0 0 0

Aménagements liés à la résidentialisation J. Siegfried ANRU 0 0 0 0 0

Aménagements liés à la résidentialisation Poudrière ANRU 0 0 0 0 0

Vestiaires foot ANRU 0 0 0 0 0 0

Vestiaires foot Région 0 0 0 0 0 0

Vestiaires foot Départ 0 0 0 0 0 0

Vestiaires foot FFF 0 0 0 0 0 0

Construction bâtiment commercial Poudrière ANRU 0 0 0 0 0

Autres ouvrages (abords JA, Siegfried, place ND du Parc, rue Pl entrée de quartier)CG/CR 0 0 0

Urbaniste 2004/2005 ANRU 40 0 40 40 0

Urbaniste 2006 ANRU 23 0 23 6 11 6

Urbaniste 2007/2008 ANRU 0 0 0

Direction de projet ANRU 0 0 0 0 0

Subventions GIP ouvrages réalisés par la Ville

Subventions FEDER ouvrages réalisés par la Ville

Autres Subventions 

Remboursement avance ville 1 089 0 1 089 0 0 500 689

FCTVA 2 829 0 962 379 1 488

Effort de la Ville 11 551 3 295 12 019 8 162 527 797 4 185

EFFORT FINANCIER DE LA VILLE  CPA

au 30/09/06

mai-07

CRACL 2006 2007

CPA GRAMMONT 


