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Chiffres TTC en €

CPA - Réglé TTC
Arrêté au 30/06/2008 SALLE Bénédicte

Bilan Réalisé Fin 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bilan
Intitulé Approuvé Total Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Année Année Année HT TVA TTC Ecart

DEPENSES 32 297 922 18 698 010 14 031 323 055 240 029 280 582 166 764 651 539 545 915 642 038 399 050 397 229 059 058 643 376 497 156 396 671 079 539 577 25 533 421 212 333 29 745 754 -2 552 168
1 ACQUISITIONS 678 560 425 957 421 887 070 201 125 205 195 12 021 98 021 12 699 12 699 135 440 108 763 976 653 768 630 90 070
10 Acquisition auprès d'une collectivité 1 000 875 875 125 125 980 20 1 000
100 Acquisition
101 Frais divers liés aux acquisitions VILLE 1 000 875 875 125 125 980 20 1 000
11 Acquisition autres 677 560 425 082 421 012 4 070 201 000 205 070 12 021 98 021 12 699 12 699 135 440 6 108 762 997 4 633 767 630 90 070
110 Acquisition 581 560 406 560 406 560 175 000 175 000 86 000 86 000 667 560 667 560 86 000
110-01 Acquisition RFF 100 000 100 000 100 000 100 000
110-02 Acquisition résiduelle Rouen Habitat 75 000 75 000 75 000 75 000
06-00195/0 Autres acquisitions 406 560 406 560 406 560 406 560
110-03 Aquisition RH terrain tripode 86 000 86 000 86 000 86 000
111 Frais divers liés aux autres acquisition 12 000 12 000 12 000 678 678 1 357 1 357 4 070 13 436 2 634 16 070 4 070
150 Frais notariés 54 000 17 892 13 822 4 070 10 000 14 070 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 6 108 52 001 1 999 54 000
160 Frais de gestion des biens acquis 30 000 630 630 4 000 4 000 6 342 6 342 6 342 6 342 25 370 30 000 30 000
2 ETUDES 918 172 839 772 715 215 75 865 40 187 505 72 997 27 997 149 687 26 685 11 685 815 815 56 000 000 841 704 161 062 002 766 84 595
24 Etudes préliminaires 67 000 44 125 41 254 2 870 7 500 7 500 15 000 49 435 9 689 59 125 -7 876
240 Etudes propres société 2 870 2 870 2 400 470 2 870 2 870
241 Programmation - Etude de faisabilité - E 67 000 41 254 41 254 7 500 7 500 15 000 47 035 9 219 56 254 -10 746
25 Etudes générales 851 172 795 648 673 961 72 994 40 187 8 505 65 497 20 497 134 687 26 685 11 685 8 815 8 815 56 000 6 000 792 269 151 373 943 642 92 470
250 Procédures : DUP,  enquête parcellaire, 6 153 6 153 6 153 5 145 1 008 6 153
251 Indemnités de concours candidats non ret 20 000 20 000 16 722 3 278 20 000 20 000
252 Urbaniste 373 000 386 986 298 539 45 226 34 716 8 505 18 247 18 247 79 715 10 185 10 185 7 315 7 315 35 000 383 345 75 136 458 480 85 480
253 Etude d'impact / loi sur l'eau 30 943 24 943 24 943 20 855 4 088 24 943 -6 000
254 Diagnostic archéologique 12 635 12 635 12 635 12 635 12 635
255 Etudes de sols 32 012 31 021 29 912 1 109 25 937 5 084 31 021 -991
256 Etudes diverses : circulation, acoustiqu 197 043 198 687 187 893 5 322 5 472 5 472 167 326 31 361 198 687 1 644
257 Etudes de pollution 83 541 72 377 51 041 21 337 25 000 25 000 15 000 15 000 93 961 18 416 112 377 28 837
258 Géomètre 115 846 62 846 62 846 2 250 2 250 4 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 6 000 66 343 13 003 79 346 -36 500
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX 678 365 602 398 223 292 190 537 165 442 23 127 56 120 91 175 335 864 124 409 125 576 124 409 130 243 504 637 122 500 987 316 389 514 376 830 -301 535
31 Honoraires techniques 2 678 365 1 602 398 1 223 292 190 537 165 442 23 127 56 120 91 175 335 864 124 409 125 576 124 409 130 243 504 637 122 500 1 987 316 389 514 2 376 830 -301 535
310 Maîtrise d'oeuvre 2 557 618 1 534 120 1 186 192 172 492 153 533 21 903 47 000 82 000 304 436 112 500 112 500 112 500 112 500 450 000 100 000 1 850 434 362 685 2 213 120 -344 499
310-0 MOE espaces publics Parc Vestiaires 1 534 120 1 186 192 172 492 153 533 21 903 47 000 82 000 304 436 112 500 112 500 112 500 112 500 450 000 100 000 1 850 434 362 685 2 213 120
05-470/0 MOE LAVERNE/OGI/GRANDEUR NATURE 877 276 575 833 160 532 123 539 17 371 30 000 27 000 197 911 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 100 000 1 199 227 235 049 1 434 276
310-02 MOE PANGALOS 59 976 13 491 11 960 29 994 4 531 2 000 36 525 51 819 10 157 61 976
03-302/0 MOE OSTY/CONCEPTO 596 868 596 868 15 000 55 000 70 000 557 582 109 286 666 868
310-04 MOE trx de maintien CVS 12 500 12 500 12 500 12 500 50 000 41 806 8 194 50 000
310-05 MOE enfouissement ligne HT
310-06 MOE ilot 2 et 6
311 CSPS 85 000 25 476 24 211 1 266 5 000 5 000 10 000 3 125 3 125 3 125 3 125 12 500 40 114 7 862 47 976 -37 023
311-01 CSPS vestiaires
08-05027/0 CSPS espaces publics 22 814 21 548 1 266 5 000 5 000 10 000 625 625 625 625 2 500 29 527 5 787 35 314
311-03 CSPS trx de maintien CVS 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 8 361 1 639 10 000
311-04 CSPS terrain de foot et parc 2 663 2 663 2 226 436 2 663
311-05 CSPS enfouissement ligne HT
312 Contrôle technique 18 000 12 295 10 142 2 153 2 153 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 18 641 3 654 22 295 4 295
312-1 CT trx de maintien CVS 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 8 361 1 639 10 000
03-366/0 CT parc/vestiaires 12 295 10 142 2 153 2 153 10 280 2 015 12 295
313 OPC 15 000 26 784 16 779 8 883 1 123 800 10 806 3 250 3 250 3 250 3 250 13 000 33 933 6 651 40 584 25 584
313-1 OPC AFCI vestiaires 26 784 16 779 8 883 1 123 800 10 806 23 064 4 521 27 584
313-2 OPC trx de maintien CVS 3 250 3 250 3 250 3 250 13 000 10 870 2 130 13 000
314 Géomètre 873 873 2 000 2 000 4 873 1 167 5 833 7 000 20 000 26 650 5 223 31 873 31 873
316 Révisions - Actualisations 2 748 2 849 2 748 102 1 320 2 175 3 597 3 034 3 034 3 034 3 034 12 138 2 500 17 543 3 438 20 982 18 234
4 TRAVAUX 24 902 877 13 471 936 799 374 549 414 613 484 509 663 265 876 258 813 647 836 804 223 731 186 973 075 762 187 270 671 682 969 527 200 350 000 18 245 585 581 880 21 827 465 -3 075 412
41 Travaux de viabilité 22 366 109 12 777 566 9 797 018 2 225 490 359 641 395 418 1 144 876 1 125 813 3 025 747 658 723 588 686 830 575 619 687 2 697 671 1 512 969 507 200 350 000 16 814 673 3 301 421 20 116 095 -2 250 014
410 TRAVAUX infrastructures 20 665 115 12 300 037 9 491 415 2 087 313 328 177 393 132 1 116 026 1 066 963 2 904 298 609 973 539 936 781 825 570 937 2 502 671 1 282 969 290 000 250 000 15 721 156 3 087 510 18 808 666 -1 856 449
410-1 Trx équipements 3 209 839 3 095 512 53 827 59 828 671 60 000 65 000 185 499 38 832 38 832 38 832 38 832 155 329 50 000 2 960 016 580 151 3 540 168
410-12 Trx terrain de foot 1 197 525 1 191 809 5 716 1 001 275 196 250 1 197 525
08-05005/0 Trx parc Grammont 2 012 314 1 903 703 48 112 59 828 671 60 000 65 000 185 499 13 832 13 832 13 832 13 832 55 329 1 833 323 359 320 2 192 643
410-14 Trx parc arriere bat archives 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 50 000 125 418 24 582 150 000
410-0 Trx espaces publics 9 090 198 6 395 903 2 033 486 268 348 392 462 1 056 026 1 001 963 2 718 799 571 140 501 104 742 993 532 105 2 347 342 1 232 969 290 000 250 000 12 761 140 2 507 359 15 268 498
410-01 Trx espaces publics concessionnaires 3 540 3 540 60 000 60 000 120 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 20 000 20 000 153 461 30 078 183 540
410-02 Trx espaces publics supplémentaires 23 738 23 738 100 000 100 000 50 000 50 000 100 000 30 000 20 000 228 878 44 860 273 738
410-04 Trx espaces publics rue des platanes 112 500 112 500 112 500 112 500 450 000 148 000 500 000 98 000 598 000
410-05 Trx ligne haute tension
410-06 Trx viabilisation autres ilots 200 000 250 000 250 000 585 284 114 716 700 000
410-03  trx espaces publics marchés 9 062 920 6 368 625 2 033 486 268 348 392 462 996 026 841 963 2 498 799 453 640 383 604 575 493 364 605 1 777 342 834 969 11 293 516 2 219 704 13 513 220
411 Autres travaux (spécifiques) 493 668 58 162 51 668 6 493 2 500 2 500 5 000 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 10 000 2 200 71 373 13 989 85 362 -408 307
412 Travaux tous réseaux 20 874 18 085 14 874 3 212 1 000 1 000 2 000 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 5 000 5 000 29 336 5 750 35 085 14 212
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413 Branchements concessionnaires 6 268 5 561 4 377 1 184 350 350 700 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 5 000 5 000 18 127 3 134 21 261 14 993
415 Trx infrastructures imprévus  - aléas 911 288 111 768 95 789 2 111 13 868 5 000 5 000 23 868 6 250 6 250 6 250 6 250 25 000 10 000 5 000 135 257 26 510 161 768 -749 521
416 Actualisation - révisions marchés EP 268 896 283 953 138 896 125 176 17 596 2 285 20 000 50 000 89 881 37 500 37 500 37 500 37 500 150 000 200 000 200 000 100 000 839 425 164 527 1 003 953 735 057
42 Travaux superstructures 2 536 768 694 370 2 356 323 925 253 843 114 246 121 000 133 000 622 089 145 500 142 500 142 500 142 500 573 000 170 000 20 000 1 430 911 280 459 1 711 370 -825 398
420 Travaux de construction 2 423 000 664 542 296 453 253 843 114 246 90 000 92 000 550 089 130 000 130 000 130 000 130 000 520 000 1 142 594 223 948 1 366 542 -1 056 458
421 vestiaires foot 664 542 296 453 253 843 114 246 90 000 92 000 550 089 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 724 534 142 009 866 542
422 centre social 125 000 125 000 125 000 125 000 500 000 418 060 81 940 500 000
422-01 Trx maintien CVS 125 000 125 000 125 000 125 000 500 000 418 060 81 940 500 000
422 Travaux tous réseaux 11 412 10 823 10 823 1 000 1 000 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 19 083 3 740 22 823 11 412
425 Trx ilots imprévus aléas 102 356 19 004 2 356 16 648 20 000 20 000 40 000 8 000 5 000 5 000 5 000 23 000 20 000 85 288 16 716 102 004 -352
426 Actualisation - révisions marché superst 10 000 20 000 30 000 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 150 000 20 000 183 946 36 054 220 000 220 000
5 FRAIS DIVERS DE GESTION 327 373 299 732 235 557 47 831 053 292 32 050 31 250 79 645 11 709 750 956 32 586 64 000 55 312 37 500 33 688 478 309 75 223 553 532 226 159
500 Frais de publicité obligatoire 54 000 54 849 46 838 6 427 1 584 1 250 2 834 500 500 706 294 2 000 1 800 51 187 8 712 59 899 5 899
501 Frais de reprographie 96 000 78 312 67 419 9 356 1 395 143 3 000 4 538 500 500 500 500 2 000 5 000 5 500 1 688 79 871 15 629 95 500 -500
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr 126 126 126 300 4 250 4 550 4 250 4 250 4 250 4 250 17 000 6 012 23 150 4 537 27 688 27 562
502-1 Frais sur vente dépollution promoteurs
06-00515/0 Autres frais sur vente 126 126 300 4 250 4 550 4 250 4 250 4 250 4 250 17 000 6 012 23 150 4 537 27 688
503 Frais de concertation / communication 66 000 52 812 43 563 8 690 560 1 750 1 750 4 060 1 750 1 750 1 750 1 750 7 000 7 000 59 483 10 829 70 312 4 313
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats 10 000 5 308 2 688 571 256 1 794 3 000 5 050 500 500 500 500 2 000 500 9 961 847 10 808 808
505 Autres frais divers 90 393 83 621 64 069 16 837 1 145 1 570 25 000 20 000 47 715 1 959 23 041 25 000 25 000 22 000 22 000 187 953 34 668 222 621 132 228
506 Impôts et taxes 10 855 24 705 10 855 5 950 4 113 3 786 2 000 1 000 10 899 2 250 2 250 2 250 2 250 9 000 10 000 10 000 10 000 66 705 66 705 55 849
7 REMUN. STE + FRAIS FI 792 575 058 215 635 999 191 594 197 044 33 578 136 483 130 310 497 415 59 352 74 179 65 104 77 113 275 748 203 507 106 379 155 889 066 530 066 530 273 956
70 Rémunération de la société 2 386 860 1 700 139 1 489 427 79 158 131 554 136 483 94 424 362 461 29 352 44 179 35 104 47 113 155 748 94 233 52 257 151 941 2 385 225 2 385 225 -1 634
700 Rémun forfait. gestion OP 338 753 210 852 176 540 17 100 17 213 17 476 17 500 52 189 17 500 17 500 35 000 35 100 35 200 36 000 387 128 387 128 48 375
701 Rémunération proportionnelle 864 281 446 798 360 503 28 409 57 887 84 616 42 424 184 927 29 352 26 679 35 104 29 613 120 748 59 133 17 057 11 608 782 384 782 384 -81 897
701 Rémun. prop. réglée 864 281 446 798 360 503 28 409 57 887 57 887 446 798 446 798 -417 483
701p1 Calcul rémun. prop. prévisionnel 43 128 42 424 85 552 29 352 26 679 35 104 29 613 120 748 59 133 17 057 11 608 294 098 294 098 294 098
701p2 Rémun. prop. facturée non réglée 41 488 41 488 41 488 41 488 41 488
705 Rémunération de liquidation 82 341 104 333 104 333 104 333 21 992
706 Rémun. forfait. Direct. Projet 1 101 485 1 042 489 952 385 33 650 56 454 34 391 34 500 125 345 1 111 380 1 111 380 9 895
71 Frais financiers 405 715 358 076 146 572 112 435 65 491 33 578 35 885 134 954 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 109 274 54 122 3 948 681 305 681 305 275 590
710 Frais financiers court terme 150 496 139 945 27 454 48 522 63 969 35 885 99 854 175 830 175 830 25 334
711 Frais financiers sur emprunt 255 219 218 131 119 118 63 914 1 521 33 578 35 100 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 109 274 54 122 3 948 505 475 505 475 250 257

Emprunt Grammont N° 2 203 049 113 202 57 790 32 057 32 057 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 109 274 54 122 3 948 490 394 490 394
07-02424/0 Frais Garantie achèvement travaux 15 082 5 916 6 123 1 521 1 521 3 043 15 082 15 082

Emprunt Grammont n° 1
8 TVA
801 Perte de TVA
9 FONDS DE CONCOURS 35 000 35 000 70 000 80 000 150 000 150 000 150 000
900 FONDS DE CONCOURS 35 000 35 000 70 000 80 000 150 000 150 000 150 000

RECETTES 31 081 586 15 774 229 10 410 810 162 047 192 743 008 630 377 684 143 080 722 137 589 488 065 786 901 987 422 672 979 932 191 296 173 221 453 113 25 533 420 559 134 29 092 555 -1 989 031

1 Cession 419 995 759 317 158 566 384 692 -5 919 221 978 122 681 338 740 243 130 24 700 21 775 289 605 289 736 680 413 453 113 756 774 838 091 594 865 174 870
10 Cession d'ouvrage Ville de Rouen 849 436 1 680 413 1 453 113 3 330 235 652 726 3 982 962 3 982 962
101 Cession espaces publics Ville 849 436 1 680 413 1 453 113 3 330 235 652 726 3 982 962 3 982 962
101-01 CO G vestiaires cout tot - subv 635 364 531 241 104 123 635 364
101-02 CO K place NDP cout tot- subv 919 508 768 819 150 689 919 508
101-03 CO I cout parvis cout tot-subv 782 617 654 362 128 255 782 617
101-04 CO J cout total - subv 153 175 128 073 25 102 153 175
101-05 CO M coût total - subv 533 605 446 158 87 447 533 605
101-06 CO D2 coût total - subv 668 884 559 268 109 616 668 884
101-07 CO O coût total - subv 25 263 21 123 4 140 25 263
101-08 CO CVS coût total - subv
101-09 CO L coût total - subv
101-10 CO N coût total - subv 155 906 130 356 25 550 155 906
101-11 CO mission urbaniste 2007 58 166 48 633 9 532 58 166
101-12 CO mission urbaniste 2008 29 774 24 894 4 879 29 774
101-13 CO études pollution 20 700 17 308 3 392 20 700
11 Cession autre 1 419 995 759 317 158 566 384 692 -5 919 221 978 122 681 338 740 243 130 24 700 21 775 289 605 440 300 1 426 539 185 364 1 611 903 191 909
110 Cessions terrain et droits à const. 5,5% 305 240 335 682 335 682 122 680 122 680 22 000 472 819 7 543 480 362 175 122
110-1 ilot 81 A 335 682 335 682 122 680 122 680 22 000 472 819 7 543 480 362
07-02576/0 ilot 81A 335 682 335 682 335 682 335 682
110-2 Habitat 76 ilot 72A 122 680 122 680 116 284 6 396 122 680
110-3 Logiseine ilot 10 22 000 20 853 1 147 22 000
111 Cessions terrain et droits à const. 19,6 909 189 248 991 49 010 -21 997 221 978 1 199 982 243 130 24 700 21 775 289 605 418 300 804 508 152 389 956 897 47 709
07-03259/0 NEXITY 221 978 21 997 -21 997 221 978 199 981 185 600 36 378 221 978
07-03509/0 ICADE 27 013 27 013 243 130 243 130 230 300 39 844 270 144
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111-03 FONCIERE LOGEMENT ilot 83 1 1 1 1
111-04 GROUPE BREMOND ilot 11 B 24 700 24 700 222 300 206 522 40 478 247 000
111-05 PALM PROMOTION ilot 73A 21 775 21 775 196 000 182 086 35 689 217 775
111-06 MT 67
112 Cession terrain et droit - art 1042
113 Cession terrain et droit - TVA sur marge 158 566 174 644 158 566 16 078 16 078 149 211 25 433 174 644 16 078
118 Cessions autres (réseaux, ...) 47 000 -47 000
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE 18 872 047 12 888 899 845 991 401 056 953 604 688 249 340 196 617 140 599 188 364 048 91 104 36 626 204 967 696 745 707 205 12 750 991 499 194 15 250 185 -3 621 862
200 Cession ouvrage Patrimoine ville en TVA 18 872 047 12 888 899 8 845 991 2 401 056 953 604 688 249 340 196 617 140 2 599 188 364 048 91 104 36 626 204 967 696 745 707 205 12 750 991 2 499 194 15 250 185 -3 621 862
07-170/0 CO A1 Parc T1 2 212 211 2 173 299 38 913 150 761 150 761 2 719 1 978 003 387 689 2 365 692
08-050/0 CO A2 Parc T2 3 218 227 2 445 597 360 454 412 176 129 434 541 610 17 087 17 087 17 087 17 087 68 348 2 856 195 559 814 3 416 009
07-172/0 CO B1 Terrain foot T1 1 165 166 1 152 619 12 547 974 219 190 947 1 165 166
07-173/0 CO B2 Terrain foot T2 229 517 227 956 1 561 191 904 37 613 229 517
07-294/0 CO C Prolongement Jules Adeline 652 637 590 001 61 325 1 312 1 886 3 197 547 260 107 263 654 523
08-087/0 CO D1 - 47 logements 1 372 761 1 219 684 118 298 19 766 15 013 34 467 69 246 1 176 611 230 616 1 407 227
08-078/0 CO E1 Camus Desmousseaux 1 887 229 934 313 684 243 208 567 60 106 13 110 13 016 294 799 13 017 13 017 11 736 1 620 492 317 616 1 938 108
07-314/0 CO E21 Démol 2 - Réseaux 294 763 243 275 51 489 21 635 73 124 11 007 11 007 22 014 282 954 55 459 338 413
08-079/0 CO E22 Démol 2 - Plantagenêt 492 276 355 922 109 623 26 731 8 053 144 408 148 985 542 905 106 409 649 315
08-080/0 CO E23 Démol 2 - Siegfried 358 412 316 128 42 285 35 545 35 309 113 139 66 459 12 773 79 232 425 166 83 333 508 499
08-082/0 CO E31 Démol 3 - Coeur quart. Verte 146 881 32 607 96 777 17 496 32 005 32 005 178 283 6 288 6 288 148 886 306 074 59 990 366 064
08-084/0 CO F Square 239 496 121 586 104 126 13 784 13 022 130 931 5 549 5 549 215 775 42 292 258 066
001 CO 001 Urbaniste 2004-2005 102 523 102 523 85 722 16 801 102 523
07-169/0 CO 002 Urbaniste 2006 54 198 54 198 45 316 8 882 54 198
08-083/0 CO E32 Démol 3 Coeur quart. trav. JAdeli 361 944 361 944 76 758 79 812 518 514 155 080 6 043 19 539 168 575 349 237 394 879 1 055 710 206 919 1 262 630
08-085/0 CO E4 Démol 4 Plantagenêt Sotteville 100 658 100 658 140 259 140 259 381 176 108 866 44 194 153 060 446 686 87 550 534 236
3 SUBVENTIONS 451 109 982 469 894 005 25 997 62 467 269 273 331 740 100 693 61 893 15 567 148 370 326 523 022 310 492 808 959 169 134 214 093 383 -357 726
31 Subventions européennes 350 737 191 220 190 673 547 115 678 115 678 306 898 306 898 -43 839
310 Subventions FEDER 350 737 191 220 190 673 547 115 678 115 678 306 898 306 898 -43 839
06-00103/0 FEDER 000 - HQE ph 2 5 875 5 328 547 5 875 5 875
1297/0 FEDER A3 - Honoraires du parc 185 345 185 345 115 678 115 678 301 023 301 023
32 Subventions nationales 3 100 372 791 249 703 332 25 450 62 467 153 595 216 062 100 693 61 893 15 567 148 370 326 523 1 022 310 492 808 2 652 271 134 214 2 786 485 -313 887
321 Subventions Région 468 230 103 247 15 330 25 450 62 467 25 450 87 917 50 900 50 900 187 400 364 485 2 512 366 997 -101 233
03-191/0 REGION 000 - AMO HQE 15 330 15 330 12 818 2 512 15 330
D2 REGION D2 - Rues Nerval et Adeline Ph 2
07-04317/0 REGION G - Vestiaires / bts et abords 25 450 25 450 25 450 25 450 50 900 50 900 101 800 101 800
I REGION I - Plantagenêt V2 entrée quart.
07-05001/0 REGION K - Place Notre Dame du Parc 62 467 62 467 62 467 187 400 249 867 249 867
CS centre vie social
M1 place des platanes
322 Subventions DEPARTEMENT 649 000 -649 000
D2 CG D2 - Rues Nerval et Adeline Ph2
G CG G - Vestiaires / bts et abords
K CG K - Place Notre Dame du Parc
CS centre de vie social
M1 place des platanes
325 Subventions ANRU 1 185 025 97 568 7 868 12 442 145 245 263 123 834 910 492 808 1 590 841 1 590 841 405 816
G ANRU G - Vestiaires bts et abords 89 700 40 300 130 000 130 000 130 000
000 ANRU 000 - Urbaniste 2007 8 725 8 725 49 441 58 166 58 166
D2 ANRU D2 - Rues Nerval et Adeline Ph 2 39 992 39 992 226 619 266 611 266 611
I ANRU I - Plantagenêt V2 entrée quartier 43 786 43 786 248 123 291 909 291 909
J ANRU J - Amts résid. Siegfried V21 4 574 4 574 9 147 51 834 60 981 60 981
K ANRU K - Place Notre Dame du Parc 69 862 395 886 465 748 465 748
M1 ANRU M1 - Place des Platanes 7 497 7 497 7 497 7 497 29 988 149 940 19 992 199 920 199 920
CVS centre de vie social
000 ANRU 000- Urbaniste 2008-2009 4 466 25 308 29 774 29 774
L ANRU L- enfouissement LTHT
N ANRU N- aménagement arrière batiment 8 570 48 562 57 132 57 132
O ANRU O traitement paysager 371 371 371 371 1 485 7 424 990 9 899 9 899
P ANRU- étude pollution 18 631 2 070 20 701 20 701
326 Subventions ADEME 120 457 35 342 35 342 23 995 23 995 49 613 9 724 59 337 -61 120
01-405/0 ADEME 000 - HQE ph 1 25 550 25 550 21 363 4 187 25 550
06-00102/0 ADEME 000 - HQE ph 2 9 792 9 792 8 187 1 605 9 792
07-03201/0 ADEME 000 - Réseau de chaleur chaufferie 23 995 23 995 20 063 3 932 23 995
327 Subventions (GPV) 652 660 652 660 652 660 91 650 91 650 622 333 121 977 744 310 91 650
06-00086/0 GIP 000 - Service aux cliniques 20 638 20 638 17 256 3 382 20 638
06-00087/0 GIP 000 - Etudes ordinateurs 15 548 15 548 13 000 2 548 15 548
03-205/0 GIP 000 - Direction de projet 146 770 146 770 122 717 24 053 146 770
06-00098/0 GIP A3 - Honoraires du parc 88 964 88 964 91 650 91 650 151 015 29 599 180 614
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0 3-208/0 GIP 000 - Programmations 2002-2003 380 740 380 740 318 344 62 396 380 740
328 Subventions autres 25 000 12 500 12 500 3 125 3 125 3 125 3 125 12 500 25 000 25 000
08-05311/0 FFF - Vestiaires bts et abords 12 500 12 500 3 125 3 125 3 125 3 125 12 500 25 000 25 000
L RTE- enfouissement LTHT
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE 332 206 135 193 506 319 347 879 245 058 35 937 37 488 133 986 452 469 881 617 912 788 825 094 47 560 667 059 172 045 058 905 86 866 145 771 -2 186 436
400 Participation équilibre opération - EXO 4 713 226 271 090 185 090 86 000 1 098 976 1 184 976 800 000 500 000 820 757 2 120 757 3 490 823 3 490 823 -1 222 403
401 Participation équilibre opération - taxé 128 057 128 057 128 057 107 071 20 986 128 057
410 Participation équil. HS patrimoine EXO 2 088 923 736 046 193 172 347 879 159 058 35 937 37 488 35 010 267 493 81 617 10 788 4 337 47 560 144 302 172 045 1 124 891 1 124 891 -964 033
C PE C Prolongement rue Jules Adeline 11 438 11 438 320 320 11 757 11 757
D1 PE D1 47 logements 112 827 85 822 21 852 3 197 1 957 7 394 12 548 120 221 120 221
E1 PE E1 Camus Desmousseaux 286 225 107 350 128 308 41 398 9 168 1 406 1 409 53 382 2 518 291 558 291 558
E21 PE E21 Réseaux 61 532 51 205 10 327 4 642 14 968 66 173 66 173
E22 PE E22 Démol 2 Plantagenêt 91 514 67 877 20 426 3 212 23 638 902 902 902 902 3 606 26 806 121 926 121 926
E23 PE E23 Démol 2 Siegfried 72 157 67 200 4 957 6 520 6 472 17 948 14 189 1 887 16 076 101 224 101 224
E31 PE E31 Démol 3 Coeur quart. Allée verte 10 891 9 940 951 10 891 53 53 39 191 50 134 50 134
E32 PE E32 Démol 3 Coeur quart. trav. JAdeli 73 770 73 770 14 831 14 831 103 432 43 171 3 436 46 606 93 212 60 985 257 629 257 629
E4 PE E4 Démol 4 Plantagenêt Sotteville 15 693 15 693 7 336 7 336 30 366 23 356 8 000 31 355 42 545 104 266 104 266
420 Participation complément prix en TVA 402 000 402 000 402 000 336 120 65 880 402 000
5 PRODUITS DIVERS 900 700 600 100 930 770 700 800
500 PRODUITS DIVERS 2 900 4 700 2 600 2 100 3 930 770 4 700 1 800
6 PRODUITS FINANCIERS 328 651 328 322 651 651 322
600 PRODUITS FINANCIERS 3 328 3 651 3 328 322 3 651 3 651 322

RESULTAT D'EXPLOITATION -1 216 336 -2 923 780 -3 620 513 106 806 163 463 426 464 -1 386 967 603 535 -193 505 551 090 15 389 -327 072 -635 971 -396 565 034 900 502 142 913 535 -653 199 -653 199 563 137
AMORTISSEMENTS 629 275 540 561 290 561 625 000 625 000 625 000 722 230 014 550 351 934 588 714 40 561 629 275 000 000

1 EMPRUNTS 500 000 500 000 250 000 625 000 625 000 625 000 722 230 014 550 263 220 500 000 500 000 000 000
11 Remboursement 2 500 000 2 500 000 1 250 000 625 000 625 000 625 000 722 230 1 014 550 263 220 4 500 000 4 500 000 2 000 000
110 Emprunt 2 500 000 2 500 000 1 250 000 625 000 625 000 625 000 722 230 1 014 550 263 220 4 500 000 4 500 000 2 000 000

Emprunt Grammont N° 2 722 230 1 014 550 263 220 2 000 000 2 000 000
Emprunt Grammont n° 1 2 500 000 1 250 000 625 000 625 000 625 000 2 500 000 2 500 000

2 AVANCES 088 714 088 714 088 714 088 714
21 Remboursement 1 088 714 1 088 714 1 088 714 1 088 714
210 Avance 1 088 714 1 088 714 1 088 714 1 088 714
5 TVA 40 561 40 561 40 561 40 561 40 561
500 TVA Payée 40 561 40 561 40 561 40 561 40 561

MOBILISATIONS 588 714 588 714 588 714 000 000 000 000 588 714 588 714 000 000
1 EMPRUNTS 500 000 500 000 500 000 000 000 000 000 500 000 500 000 000 000
10 Encaissement 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 4 500 000 4 500 000 2 000 000
101 Emprunt 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 4 500 000 4 500 000 2 000 000

Emprunt Grammont N° 2 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Emprunt Grammont n° 1 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

2 AVANCES 088 714 088 714 088 714 088 714 088 714
20 Encaissement 1 088 714 1 088 714 1 088 714 1 088 714 1 088 714
201 Avance 1 088 714 1 088 714 1 088 714 1 088 714 1 088 714
5 TVA
500 TVA Remboursée

FINANCEMENT -40 561 048 153 298 153 -625 000 -625 000 000 000 375 000 -722 230 -1 014 550 -1 351 934 -40 561 -40 561
TRESORERIE -1 840 554 -1 677 091 -1 875 627 -2 700 865 967 967 616 689 694 847 540 428 20 106 20 106 312 183 615 294
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