
CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2017

21/02/2018 11:49

Chiffres en €

MALETRAS Stéphanie

Bilan Approuvé Réalisé HT Fin 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  Bilan

Intitulé Initial au 31/12/2017 Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart

DEPENSES 41 689 000  51 043 879  27 580 583  25 333 783  2 246 800  134 576  220 727  186 397  2 274 585  2 816 285  851 721  450 709  1 302 430  2 080 244  2 344 307  3 300 880  2 183 652  10 717 850  52 326 231  8 391 082  60 717 314  1 282 352  

1 ACQUISITIONS 22 052 000  22 272 807  10 488 527  10 038 272  450 255  15 885      2 038 000  2 053 885    10 000  10 000  1 096 000  1 640 000  2 365 000  1 415 000  3 727 867  22 796 279  3 543 378  26 339 658  523 472  

10 Acquisition auprès du concédant                                             

100 Acquisition auprès du concédant                                             

101 Frais divers liés aux acquisitions                                             

11 Acquisition autres 22 052 000  22 272 807  10 488 527  10 038 272  450 255  15 885      2 038 000  2 053 885    10 000  10 000  1 096 000  1 640 000  2 365 000  1 415 000  3 727 867  22 796 279  3 543 378  26 339 658  523 472  

110 Acquisition autres 17 920 000  21 541 941  10 233 408  9 885 157  348 251        2 003 000  2 003 000        1 068 000  1 600 000  2 305 000  1 385 000  3 610 000  22 204 408  3 481 088  25 685 496  662 467  

13-03620 PHASE 1 - espaces pub + lots A B     2 669 289  2 669 289                              2 669 289  523 477  3 192 766    

15-05055 PHASE 1 - espaces publics solde     801 438  801 438                    534 000          1 335 438  245 237  1 580 675    

14-04457 PHASE 1 - Ilot G     295 425  295 425                              295 425  59 085  354 511    

16-01360 PHASE 1 - Ilot F 2e T     132 205  132 205                    534 000          666 205  133 241  799 446    

15-00888 PHASE 2 - Espace public     2 223 791  2 223 791                          350 000  450 000  3 023 791  583 196  3 606 987    

15-05435 PHASE 2 - Ilot C1/C2     1 352 481  1 352 481                              1 352 481  270 496  1 622 977    

16-01731 PHASE 1 - Ilot J - Eviction     335 000  335 000                              335 000    335 000    

16-01807 PHASE 1 - îlot J - Acquisition     2 075 528  2 075 528                              2 075 528  415 106  2 490 633    

PHASE 3 - Ilot D1 (estimations)                 1 546 000  1 546 000                  1 546 000  309 200  1 855 200    

PHASE 3 - Espaces publics D1                 457 000  457 000                  457 000  91 400  548 400    

17-02059 PHASE 2 - PK provisoire (îlot     348 251    348 251                            348 251  69 650  417 901    

PHASE 2 - Solde Ilot H                               1 455 000      1 455 000  291 000  1 746 000    

PHASE 3 - Ilot M (estimations)                             1 600 000        1 600 000  320 000  1 920 000    

PHASE 2 - KW 157 (Ilot Kp)                               850 000      850 000  170 000  1 020 000    

PHASE 2 - Solde îlot K                                   1 800 000  1 800 000    1 800 000    

PHASE 3 - D2 (estimations)                                 1 035 000    1 035 000    1 035 000    

Reste à acquérir (KW 156 + L et E)                                   1 360 000  1 360 000    1 360 000    

111 Travaux/ Frais divers acquisition 3 863 000  377 802  51 850  46 650  5 200  15 885        15 885    10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  47 867  165 602  33 067  198 669  -212 200  

17-02534 Autres frais divers liés pollution     51 850  46 650  5 200  15 885        15 885    10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  47 867  165 602  33 067  198 669    

150 Frais notariés 269 000  353 064  203 270  106 465  96 804        35 000  35 000        18 000  30 000  50 000  20 000  70 000  426 270  29 223  455 493  73 205  

160 Frais de gestion des biens acquis                                             

2 ETUDES 1 299 500  1 825 319  1 343 214  1 326 929  16 285  1 625  16 625  1 625  26 625  46 500  27 500  17 500  45 000  45 000  45 000  45 000  45 000  210 605  1 825 319  360 016  2 185 335    

24 Etudes préliminaires   26 275  26 275  26 275                              26 275  5 150  31 425    

241 Programmation - Faisabilité   26 275  26 275  26 275                              26 275  5 150  31 425    

25 Etudes générales 1 299 500  1 799 044  1 316 939  1 300 654  16 285  1 625  16 625  1 625  26 625  46 500  27 500  17 500  45 000  45 000  45 000  45 000  45 000  210 605  1 799 044  354 866  2 153 910    

251 Indemnités agence graphique non   600  600  600                              600  118  718    

252 Urbaniste 752 500  992 600  676 033  667 163  8 870    15 000    15 000  30 000  15 000  15 000  30 000  30 000  30 000  30 000  30 000  136 568  992 600  196 172  1 188 772    

253 Etude d'impact / loi sur l'eau   19 928  19 928  19 928                              19 928  3 906  23 833    

254 Diagnostic archéologique                                             

255 Etudes de sols   108 593  77 466  77 466                              77 466  15 220  92 686  -31 127  

256 Etudes diverses 467 000  558 167  481 317  481 317          10 000  10 000  10 000    10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  16 850  558 167  109 574  667 741    

13-03650 AMO DSP     48 924  48 924                              48 924  9 602  58 526    

15-05197 Etudes diverses     432 393  432 393          10 000  10 000  10 000    10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  16 850  509 243  99 972  609 215    

258 Géomètre 80 000  119 156  61 596  54 181  7 415  1 625  1 625  1 625  1 625  6 500  2 500  2 500  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  57 188  150 283  29 877  180 161  31 127  

3 HONORAIRES SUR TRAVAUX 1 159 500  2 009 632  1 325 626  1 247 425  78 201  500  3 000  500  26 000  30 000  15 250  20 250  35 500  37 000  69 000  73 500  44 500  394 506  2 009 632  397 974  2 407 606    

31 Honoraires techniques 1 159 500  2 009 632  1 325 626  1 247 425  78 201  500  3 000  500  26 000  30 000  15 250  20 250  35 500  37 000  69 000  73 500  44 500  394 506  2 009 632  397 974  2 407 606    

310 Maîtrise d'oeuvre 1 005 500  1 547 029  1 033 689  973 925  59 764        20 000  20 000  10 000  10 000  20 000  10 000  37 000  40 000  25 000  361 339  1 547 029  306 598  1 853 627    

311 CSPS 154 000  41 029  14 818  13 125  1 693    500  500  1 000  2 000  2 250  2 250  4 500  4 500  2 500  2 000  2 000  8 711  41 029  8 178  49 207    

312 Contrôle technique   35 999  17 266  13 419  3 847  500      500  1 000  500  500  1 000  2 500  2 500  2 500  2 500  6 733  35 999  7 172  43 171    

313 OPC                                             

314 Auditeur 1er niveau Future Cities   10 093  10 093  10 093                              10 093  1 984  12 077    

315 Autres   103 634  78 634  78 634                5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000    103 634  20 123  123 757    

12- Géothermie     59 771  59 771                              59 771  11 378  71 149    

15-05079 Divers     18 863  18 863                5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000    43 863  8 745  52 608    

316 Révisions - Actualisations   271 849  171 126  158 229  12 898    2 500    4 500  7 000  2 500  2 500  5 000  15 000  22 000  24 000  10 000  17 722  271 849  53 919  325 768    

4 TRAVAUX 10 259 000  18 869 912  11 710 293  10 254 147  1 456 146  26 000  164 250  123 000  133 000  446 250  711 500  305 500  1 017 000  654 000  394 000  594 000  463 000  4 831 356  20 109 899  3 994 906  24 104 805  1 239 987  

41 Travaux d'aménagement 10 259 000  18 869 912  11 710 293  10 254 147  1 456 146  26 000  164 250  123 000  133 000  446 250  711 500  305 500  1 017 000  654 000  394 000  594 000  463 000  4 831 356  20 109 899  3 994 906  24 104 805  1 239 987  

410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - 8 764 000  15 333 424  9 319 874  8 085 746  1 234 128    159 250  120 000  130 000  409 250  300 000  100 000  400 000  5 000  350 000  550 000  400 000  3 899 300  15 333 424  3 049 842  18 383 266    

17-02650 PHASE 1 - Esp public (îlots     7 954 058  7 885 746  68 313    75 000  100 000  125 000  300 000  300 000  100 000  400 000  5 000  150 000        8 809 058  1 744 969  10 554 027    

17-02565 PHASE 2a -  Esp public (îlot C +     1 365 816  200 000  1 165 816    40 000  20 000  5 000  65 000            50 000      1 480 816  296 163  1 776 979    

1 [Défaut:SB00147.SB]



CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2017

21/02/2018 11:49

Chiffres en €

MALETRAS Stéphanie

Bilan Approuvé Réalisé HT Fin 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  Bilan

Intitulé Initial au 31/12/2017 Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart
PHASE 2b -  Esp public (îlots H+K)                               100 000  400 000  1 029 927  1 529 927  305 985  1 835 912    

17-02299 PHASE 3 -  Esp public (îlots             44 250      44 250          200 000  400 000    2 869 373  3 513 623  702 725  4 216 347    

411 Travaux Fonds Friches   1 809 993  1 849 980  1 711 040  138 940  25 000        25 000  387 500  187 500  575 000  600 000          3 049 980  602 581  3 652 561  1 239 987  

17-02302 Convention initiale (2006-2017)     1 849 980  1 711 040  138 940                            1 849 980  362 581  2 212 561    

Convention Quais Ouest (2017-           25 000        25 000  187 500  187 500  375 000            400 000  80 000  480 000    

Convention Jaguar+Snooker (2018-                     200 000    200 000  600 000          800 000  160 000  960 000    

412 Travaux tous réseaux                                             

413 Branchements concessionnaires   117 916  30 802  26 268  4 533  1 000  1 000  1 000  1 000  4 000  2 000  2 000  4 000  4 000  4 000  4 000  4 000  63 114  117 916  22 708  140 624    

415 Tx : aléas   295 022  28 473  16 781  11 692            5 000  5 000  10 000  10 000  10 000  10 000  29 000  197 549  295 022  58 944  353 966    

415-2 Tx : Amgt temporaire 1 495 000  976 625  494 280  445 978  48 301            10 000  10 000  20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  382 346  976 625  193 558  1 170 184    

416 Actualisation - révisions   336 933  -13 115  -31 666  18 551    4 000  2 000  2 000  8 000  7 000  1 000  8 000  15 000  10 000  10 000  10 000  289 048  336 933  67 272  404 204    

43 Assurances                                             

5 FRAIS DIVERS DE GESTION 250 000  1 017 257  574 811  528 893  45 918  1 750  1 750  27 750  8 750  40 000  11 500  26 500  38 000  42 500  36 000  42 500  46 000  197 446  1 017 257  94 808  1 112 065    

500 Frais de publicité obligatoire 25 000  21 063  17 559  16 759  800                  1 500    1 500    2 500  23 059  4 086  27 144  1 996  

501 Frais de reprographie 25 000  34 581  17 616  16 914  702  250  250  250  250  1 000  500  500  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  10 965  34 581  6 859  41 440    

502 Frais sur ventes (géomètre,                                             

503 Frais de concertation / 150 000  283 853  169 413  168 363  1 050      8 000  7 000  15 000  7 500  7 500  15 000  15 000  15 000  15 000  15 000  25 000  284 413  54 391  338 803  560  

504 Frais d'honoraires huissiers et   36 675  32 275  14 175  18 099  1 250  1 250  1 250  1 250  5 000  2 500  2 500  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  25 000  87 275  6 330  93 605  50 599  

505 Autres frais divers 10 000  46 840  30 490  30 340  150  250  250  250  250  1 000  1 000  1 000  2 000  5 000  5 000  5 000  5 000  11 194  64 684  12 265  76 950  17 844  

506 Impôts et taxes 40 000  224 180  69 001  64 180  4 821      5 000    5 000    10 000  10 000  10 000  5 000  5 000  5 000  45 000  154 001  333  154 334  -70 179  

507 Taxes rec. non tax. ss   306 173  174 565  154 270  20 295      13 000    13 000    5 000  5 000  5 000  5 000  10 000  15 000  77 786  305 351    305 351  -821  

510 Frais de recherche de financement   3 737  3 737  3 737                              3 737  547  4 284    

511 Voyages et hébergement Future   6 678  6 678  6 678                              6 678  281  6 959    

512 Réunions et séminaires Future   53 478  53 478  53 478                              53 478  9 718  63 195    

7 FRAIS SOCIETE & FRAIS 6 669 000  5 048 951  2 138 112  1 938 116  199 996  88 816  35 102  33 522  42 210  199 650  85 971  70 959  156 930  205 744  160 307  180 880  170 152  1 356 070  4 567 844    4 567 844  -481 107  

70 Frais de société 3 923 000  4 128 911  2 128 566  1 928 570  199 996  88 816  35 102  33 522  42 170  199 610  85 951  70 553  156 504  205 506  160 267  180 840  170 112  966 881  4 168 287    4 168 287  39 376  

700 Forfaitaires aménagement 1 825 000  2 128 814  1 274 254  1 171 134  103 120  24 080  24 080  24 080  30 880  103 120  48 160  48 160  96 320  99 040  107 200  101 760  100 400  246 720  2 128 814    2 128 814    

06- Forfaitaires aménagement     1 125 314  1 028 994  96 320  24 080  24 080  24 080  24 080  96 320  48 160  48 160  96 320  96 320  96 320  96 320  96 320  192 640  1 895 874    1 895 874    

06-009/1 Forfaitaires Etudes préalables     82 700  82 700                              82 700    82 700    

06-009/2- Forfaitaires aux Acquisitions     46 240  39 440  6 800        6 800  6 800        2 720  10 880  5 440  4 080  4 080  80 240    80 240    

06- Forfaitaires Suivi grands projets                                   50 000  50 000    50 000    

06-009/6 Forfaitaires Assistance DSP     20 000  20 000                              20 000    20 000    

701 Proportionnels aménagement 534 000  834 838  518 084  459 044  59 040  1 628  6 422  4 742  6 490  19 282  28 291  12 893  41 184  27 302  18 547  26 400  20 256  203 158  874 214    874 214  39 376  

701-p Proportionnels Aménagement                                             

704 Proportionnels de commercialisation 409 000  429 873  219 840  199 023  20 816  58 608        58 608        59 664  14 520  31 680  27 456  18 106  429 873    429 873    

705 Forfaitaires de Liquidation 45 000  45 000                                45 000  45 000    45 000    

706 Divers & aléas (cf dossier réalisat 1 110 000  412 116                                362 116  362 116    362 116  -50 000  

707 Révision / rémunération forfaitaire   278 270  116 388  99 369  17 019  4 500  4 600  4 700  4 800  18 600  9 500  9 500  19 000  19 500  20 000  21 000  22 000  91 781  328 270    328 270  50 000  

71 Frais financiers 2 746 000  920 040  9 546  9 546          40  40  20  406  426  238  40  40  40  389 188  399 557    399 557  -520 483  

710 Frais financiers court terme 240 000  9 882  9 546  9 546                386  386  198          10 129    10 129  247  

710p Frais financiers CT - Provision   1 000              40  40  20  20  40  40  40  40  40  460  700    700  -300  

711 Frais financiers sur emprunt 2 506 000  909 158                                388 728  388 728    388 728  -520 430  

711-0 Frais financiers sur emp provision                                   388 728  388 728    388 728    

8 TVA                                             

RECETTES 41 689 000  51 043 879  27 866 904  26 031 191  1 835 713  2 220 605    52 246  645 000  2 917 851  269 629  269 629  539 259  2 790 000  1 960 000  3 410 000  2 150 000  10 692 218  52 326 231  3 305 509  55 631 741  1 282 352  

1 CESSION 15 590 000  16 277 649  8 321 822  7 533 324  788 498  2 220 000        2 220 000        2 260 000  550 000  1 200 000  1 040 000  685 827  16 277 649  3 252 049  19 529 698    

10 Cession au concédant                                             

100 Cessions terrain et droits à const.                                             

101 Cessions terrain et droits à const.                                             

102 Cessions terrain et droits - art 1042                                             

103 Cessions terrain et droit -TVA sur                                             

11 Cession autre 15 590 000  16 277 649  8 321 822  7 533 324  788 498  2 220 000        2 220 000        2 260 000  550 000  1 200 000  1 040 000  685 827  16 277 649  3 252 049  19 529 698    

110 Cessions terrain  5,5% 3 990 000                                            

111 Cessions terrain 20% 11 600 000  16 277 649  8 321 822  7 533 324  788 498  2 220 000        2 220 000        2 260 000  550 000  1 200 000  1 040 000  685 827  16 277 649  3 252 049  19 529 698    

12-02641 PHASE 1 - Ilot A1 Cirmad Bât Y et     870 231  870 231                              870 231  170 565  1 040 797    

13-03478 PHASE 1 - Ilôt A1 Seri Ouest Bât X     1 281 212  1 281 212                              1 281 212  256 242  1 537 454    
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13-03479 PHASE 1 - Ilôt G Exelsia Kenoa     950 000  950 000                              950 000  190 000  1 140 000    

14-04656 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine     311 110  311 110                              311 110  62 222  373 332    

14-04655 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine     160 660  160 660                              160 660  32 132  192 792    

16-01520 PHASE 1 - Ilôt F SCCV Luciline     788 498    788 498                  460 000          1 248 498  249 700  1 498 198    

PHASE 1 - Ilot A2           2 220 000        2 220 000                  2 220 000  444 000  2 664 000    

15-05298 PHASE 2 - Ilôt C SCI la Salle     1 377 776  1 377 776                              1 377 776  275 555  1 653 332    

16-01809 PHASE 1 - Ilot J     2 582 335  2 582 335                              2 582 335  516 467  3 098 802    

PHASE 2 - Ilot H                               1 200 000      1 200 000  240 000  1 440 000    

PHASE 2 - Ilot D1                           1 800 000          1 800 000  360 000  2 160 000    

PHASE 3 - Ilot D2                                 1 040 000    1 040 000  208 000  1 248 000    

PHASE 3 - Ilot M                             550 000        550 000  110 000  660 000    

PHASE 2 - Ilot K                                             

Autres cessions (ïlots L, E...)                                   685 827  685 827  137 165  822 992    

112 Cession terrain  art 1042                                             

113 Cession terrain TVA sur marge                                             

2 REMBOURSEMENT                                             

200 Cession d'ouvrage au concédant                                             

210 Cession d'ouvrage à Collectivité                                             

3 SUBVENTIONS 6 000 000  3 074 072  2 634 246  2 495 306  138 940      52 246  635 000  687 246  257 129  257 129  514 259  520 000          4 355 751    4 355 751  1 281 678  

31 Subventions européennes   706 657  706 657  706 657          635 000  635 000  137 129  137 129  274 259            1 615 916    1 615 916  909 259  

310 Subventions FEDER   706 657  706 657  706 657          635 000  635 000  137 129  137 129  274 259            1 615 916    1 615 916  909 259  

09- Sub FEDER Future Cities     706 657  706 657                              706 657    706 657    

Sub FEDER AMI                 635 000  635 000  137 129  137 129  274 259            909 259    909 259    

32 Subventions nationales 6 000 000  2 367 415  1 927 589  1 788 649  138 940      52 246    52 246  120 000  120 000  240 000  520 000          2 739 835    2 739 835  372 419  

321 Subventions Région   19 931  19 931  19 931                              19 931    19 931    

08- Sub REGION - Etude géothermie     1 413  1 413                              1 413    1 413    

08- Sub REGION - Etude complé.     5 694  5 694                              5 694    5 694    

11-01543 Sub REGION - Etude réseau eau     12 824  12 824                              12 824    12 824    

323 Subventions CREA   5 255  5 255  5 255                              5 255    5 255    

08- Sub CREA - Collecte automatisée     5 255  5 255                              5 255    5 255    

326 Subventions ADEME   52 423  52 423  52 423                              52 423    52 423    

08- Sub ADEME faisabilité géothermie     9 450  9 450                              9 450    9 450    

09-00296 Sub ADEME collecte automatisée     5 255  5 255                              5 255    5 255    

10-00525 Sub ADEME AEU     9 680  9 680                              9 680    9 680    

11-01444 Sub ADEME Etude compl.     10 939  10 939                              10 939    10 939    

11-01542 Sub ADEME Faisabilité eau de     17 099  17 099                              17 099    17 099    

328 Subventions AUTRES 6 000 000  2 289 806  1 849 980  1 711 040  138 940      52 246    52 246  120 000  120 000  240 000  520 000          2 662 226    2 662 226  372 419  

16-01387 Subvention - Fonds Friche     1 849 980  1 711 040  138 940            120 000  120 000  240 000  480 000          2 569 980    2 569 980    

Subvention - ECOCITES 2               52 246    52 246        40 000          92 246    92 246    

4 PARTICIPATION COLLECTIVITE 17 861 000  27 990 010  16 500 000  15 700 000  800 000                    1 400 000  2 200 000  1 100 000  6 790 010  27 990 010    27 990 010    

400 PARTICIPATION 17 861 000  27 990 010  16 500 000  15 700 000  800 000                    1 400 000  2 200 000  1 100 000  6 790 010  27 990 010    27 990 010    

410 Participation équilibre hors                                             

5 PRODUITS DIVERS 2 238 000  3 680 345  388 359  280 758  107 601  605      10 000  10 605  12 500  12 500  25 000  10 000  10 000  10 000  10 000  3 216 381  3 680 345  53 460  3 733 805    

500 PRODUITS DIVERS 2 238 000  3 680 345  388 359  280 758  107 601  605      10 000  10 605  12 500  12 500  25 000  10 000  10 000  10 000  10 000  3 216 381  3 680 345  53 460  3 733 805    

15-05414 Participation constructeurs (îlots     236 980  236 980                            3 183 734  3 420 714  2 240  3 422 954    

17-02605 Remboursement viabilisation     98 974  37 762  61 212        10 000  10 000  12 500  12 500  25 000  10 000  10 000  10 000  10 000  32 647  206 621  41 324  247 945    

17-02601 Autres     52 405  6 016  46 389  605        605                  53 010  9 896  62 906    

6 PRODUITS FINANCIERS   21 803  22 477  21 803  674                            22 477    22 477  674  

600 PRODUITS FINANCIERS   21 803  22 477  21 803  674                            22 477    22 477  674  

RESULTAT D'EXPLOITATION     286 321  697 408  -411 087  2 086 029  -220 727  -134 151  -1 629 585  101 566  -582 092  -181 079  -763 171  709 756  -384 307  109 120  -33 652  -25 632    -5 085 573  -5 085 573    

AMORTISSEMENTS   450 000  450 000  450 000                              450 000  529 009  979 009    

1 EMPRUNTS                                             

11 Remboursement                                             

110 Emprunt                                             

2 AVANCES   450 000  450 000  450 000                              450 000    450 000    

21 Remboursement   450 000  450 000  450 000                              450 000    450 000    

210 Avance   450 000  450 000  450 000                              450 000    450 000    
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CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2017

21/02/2018 11:49

Chiffres en €

MALETRAS Stéphanie

Bilan Approuvé Réalisé HT Fin 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  Bilan

Intitulé Initial au 31/12/2017 Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart
5 TVA                                       529 009  529 009    

500 TVA Payée                                       529 009  529 009    

MOBILISATIONS   450 000  450 000  450 000                              450 000  3 683 569  4 133 569    

1 EMPRUNTS                                             

10 Encaissement                                             

101 Emprunt                                             

2 AVANCES   450 000  450 000  450 000                              450 000    450 000    

20 Encaissement   450 000  450 000  450 000                              450 000    450 000    

201 Avance   450 000  450 000  450 000                              450 000    450 000    

5 TVA                                       3 683 569  3 683 569    

500 TVA Remboursée                                       3 683 569  3 683 569    

FINANCEMENT                                       3 154 560  3 154 560    

TRESORERIE         655 801  2 579 755  2 359 028  2 224 877  595 292  595 292  13 200  -167 879  -167 879  541 877  157 570  266 690  233 038            

TVA sur dépense 3 297 016  8 867 309  4 865 656  4 463 657  401 999  8 902  36 875  26 725  439 225  511 727  152 650  72 450  225 100  367 300  427 800  610 000  186 700  1 196 799          

TVA sur recette 2 931 698  3 306 215  1 692 694  1 514 180  178 514  444 121      2 000  446 121  2 500  2 500  5 000  454 000  112 000  242 000  210 000  143 695          

   dont TVA sur Marge                                             

TVA sur financement   3 006 849  3 154 560  3 006 849  147 711                                    

TVA période           435 219  -36 875  -26 725  -437 225  -65 606  -150 150  -69 950  -220 100  86 700  -315 800  -368 000  23 300  -1 053 104          

TVA déclarée (CA3)           416 816  -36 875  -26 725  -437 225  -84 009  -150 150  -69 950  -220 100  86 700  -315 800  -368 000  23 300  -1 053 104          

Dépenses TTC 44 986 016  59 911 188  32 446 240  29 797 440  2 648 800  143 478  257 602  213 122  2 713 810  3 328 012  1 004 371  522 773  1 527 144  2 447 346  2 772 107  3 910 880  2 370 352  11 914 649          

Recettes TTC 44 620 698  54 350 094  29 559 597  27 545 370  2 014 227  2 664 726    52 246  647 000  3 363 972  272 129  272 129  544 259  3 244 000  2 072 000  3 652 000  2 360 000  10 835 912          

Amortissements   713 790  979 009  713 790  265 219                                    

Mobilisations   3 720 639  4 133 569  3 720 639  412 930                                    

Clients     33 915 166  30 844 618  3 070 548                                    

   Acompte     847 074  625 074  222 000                          -847 074          

   Encaissement     33 068 092  30 219 544  2 848 548                                    

   Remboursement acompte     -625 074  -546 465  -78 609                          625 074          

   Reste à encaisser                                             

Fournisseurs     33 259 365  30 345 779  2 913 586  180 478        180 478                          

   Avance     177 300  134 826  42 473                          -177 300          

   Provision     270 795  252 047  18 748                          -270 795          

   Règlement     32 804 297  29 951 932  2 852 365  180 566        180 566                          

   Résorption d'avance     -177 300  -134 826  -42 473                          177 300          

   Retenue de garantie     -18 275  -16 316  -1 958  -1 145        -1 145                19 419          

   Résorption provision     -242 915  -119 572  -123 343  -752        -752                243 667          

   Restitution RG     6 886  6 886                            -6 886          

   Reste à régler     180 478    180 478  -180 478        -180 478                          

TRESORERIE PERIODE -365 318  -2 554 245  655 801  498 839  156 962  1 923 954  -220 727  -134 151  -1 629 585  -60 509  -582 092  -180 693  -762 785  709 954  -384 307  109 120  -33 652  -233 038          

   Frais & Produits financiers                       -386  -386  -198                  

TRESORERIE CUMUL         655 801  2 579 755  2 359 028  2 224 877  595 292  595 292  13 200  -167 879  -167 879  541 877  157 570  266 690  233 038            

HORS RESULTAT                                             

1120 Acompte Cessions terrain et droits                                             
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