
CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2020

03/03/2021 16:03

Chiffres en €

MALETRAS Stéphanie

Bilan Approuvé Fin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  Bilan

Intitulé Initial au Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart

DEPENSES 41 689 000  58 932 766  31 072 371  1 918 733  63 281  61 864  94 770  886 097  1 106 012  1 387 410  955 519  2 342 928  4 795 922  4 922 565  4 537 737  1 316 471  6 920 026  58 932 766  10 354 804  69 287 570    

1 ACQUISITIONS 22 052 000  27 456 532  12 444 354  740 739        726 051  726 051  782 275  350 000  1 132 275  3 076 087  2 975 243  3 301 800  615 000  2 444 983  27 456 532  5 316 900  32 773 432    

10 Acquisition auprès du concédant                                           

100 Acquisition auprès du concédant                                           

101 Frais divers liés aux acquisitions                                           

11 Acquisition autres 22 052 000  27 456 532  12 444 354  740 739        726 051  726 051  782 275  350 000  1 132 275  3 076 087  2 975 243  3 301 800  615 000  2 444 983  27 456 532  5 316 900  32 773 432    

110 Acquisition autres 17 920 000  26 844 079  12 134 471  694 109        699 571  699 571  782 275  340 000  1 122 275  3 039 487  2 919 166  3 280 000  585 000  2 370 000  26 844 079  5 248 023  32 092 102    

13-03620 PHASE 1 - espaces pub + lots A B     2 669 289                              2 669 289  523 477  3 192 766    

15-05055 PHASE 1 - espaces publics solde     801 438          699 571  699 571                  1 501 009  278 352  1 779 360    

14-04457 PHASE 1 - Ilot G     295 425                              295 425  59 085  354 511    

20-04853 PHASE 1 - Ilot F 2e T     132 205  694 109                            826 314  165 263  991 576    

15-00888 PHASE 2 - Espace public     2 223 791                              2 223 791  423 196  2 646 987    

15-05435 PHASE 2 - Ilot C1/C2     1 352 481                              1 352 481  270 496  1 622 977    

16-01731 PHASE 1 - Ilot J - Eviction     335 000                              335 000    335 000    

16-01807 PHASE 1 - îlot J - Acquisition     2 075 528                              2 075 528  415 106  2 490 633    

18-03419 PHASE 3 - Ilot D1+ abords EP     1 901 063                              1 901 063  380 213  2 281 276    

17-02059 PHASE 2 - PK provisoire (îlot     348 251                              348 251  69 650  417 901    

PHASE 2 - Ilot Hp(KW 153+154)                     340 000  340 000  1 573 101          1 913 101  382 620  2 295 721    

PHASE 3 - Ilot M (estimations)                           1 377 846        1 377 846  275 569  1 653 415    

PHASE 2B - KW 157 (Ilot Kp)                   782 275    782 275            782 275  156 455  938 730    

PHASE 3 - D2 (estimations)                             1 600 000      1 600 000  320 000  1 920 000    

PHASE 3 - Ilot L                         1 299 386          1 299 386  259 877  1 559 263    

PHASE 2B - ILot L - KW 153+154                           450 000        450 000  90 000  540 000    

PHASE 2B - Univers Auto                         167 000  434 320        601 320  120 264  721 584    

PHASE 3 - New DUP - Gastine                             1 680 000    970 000  2 650 000  530 000  3 180 000    

PHASE 2 - ILOT K (solde DUP en                                 750 000  750 000  150 000  900 000    

PHASE 3 - DUP Ilot E Mail (estim)                           657 000        657 000  131 400  788 400    

PHASE 1 - New ILOT 81- SCI                               585 000    585 000  117 000  702 000    

PHASE 3 - ILOT L KW 150                                 500 000  500 000  100 000  600 000    

PHASE 1 - ILOT I - RF EP                                 150 000  150 000  30 000  180 000    

111 Travaux/ Frais divers acquisition 3 863 000  165 602  81 075  32 658        10 680  10 680    10 000  10 000  6 600  6 077  1 800    16 712  165 602  33 067  198 669    

21-05219 Autres frais divers liés pollution     81 075  32 658        10 680  10 680    10 000  10 000  6 600  6 077  1 800    16 712  165 602  33 067  198 669    

150 Frais notariés 269 000  446 851  228 808  13 973        15 800  15 800        30 000  50 000  20 000  30 000  58 270  446 851  35 811  482 662    

160 Frais de gestion des biens acquis                                           

2 ETUDES 1 299 500  1 825 319  1 363 070  18 110  2 852  16 250  1 250  11 250  31 602  20 000  20 000  40 000  40 000  30 000  30 000  30 000  242 537  1 825 319  360 016  2 185 336    

24 Etudes préliminaires   26 275  26 275                              26 275  5 150  31 425    

241 Programmation - Faisabilité   26 275  26 275                              26 275  5 150  31 425    

25 Etudes générales 1 299 500  1 799 044  1 336 795  18 110  2 852  16 250  1 250  11 250  31 602  20 000  20 000  40 000  40 000  30 000  30 000  30 000  242 537  1 799 044  354 866  2 153 911    

251 Indemnités agence graphique non   600  600                              600  118  718    

252 Urbaniste 752 500  992 601  676 033  15 000    15 000    5 000  20 000  15 000  15 000  30 000  30 000  20 000  20 000  20 000  161 568  992 601  196 172  1 188 773    

253 Etude d'impact / loi sur l'eau   19 928  19 928                              19 928  3 906  23 833    

254 Diagnostic archéologique                                           

255 Etudes de sols   77 466  77 466                              77 466  15 220  92 686    

256 Etudes diverses 467 000  560 292  491 102    1 602      5 000  6 602  2 500  2 500  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  37 588  560 292  109 999  670 291    

13-03650 AMO DSP     48 924                              48 924  9 602  58 526    

19-03904 Etudes diverses     442 178    1 602      5 000  6 602  2 500  2 500  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  37 588  511 368  100 397  611 765    

258 Géomètre 80 000  148 158  71 667  3 110  1 250  1 250  1 250  1 250  5 000  2 500  2 500  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  43 381  148 158  29 452  177 611    

3 HONORAIRES SUR TRAVAUX 1 159 500  2 009 632  1 328 860  30 693    12 750  375  16 750  29 875  20 000  20 000  40 000  40 500  41 000  40 999  41 500  416 205  2 009 632  397 974  2 407 606    

31 Honoraires techniques 1 159 500  2 009 632  1 328 860  30 693    12 750  375  16 750  29 875  20 000  20 000  40 000  40 500  41 000  40 999  41 500  416 205  2 009 632  397 974  2 407 606    

310 Maîtrise d'oeuvre 1 005 500  1 512 028  1 033 689  30 693    10 000    10 000  20 000  12 500  12 500  25 000  25 000  25 000  25 000  25 000  302 646  1 512 028  299 598  1 811 626    

311 CSPS 154 000  41 029  15 677        375  750  1 125  750  750  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  16 727  41 029  8 179  49 208    

312 Contrôle technique   36 000  19 640              750  750  1 500  1 500  1 500  999  1 000  9 860  36 000  7 172  43 171    

313 OPC                                           

314 Auditeur 1er niveau Future Cities   10 093  10 093                              10 093  1 984  12 077    

315 Autres   138 634  78 634      1 250    5 000  6 250  2 500  2 500  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  28 750  138 634  27 123  165 757    

12- Géothermie     59 771                              59 771  11 378  71 149    

15-05079 Divers     18 863      1 250    5 000  6 250  2 500  2 500  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  28 750  78 863  15 745  94 608    
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Intitulé Initial au Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart

316 Révisions - Actualisations   271 848  171 126      1 500    1 000  2 500  3 500  3 500  7 000  7 500  8 000  8 500  9 000  58 222  271 848  53 919  325 768    

4 TRAVAUX 10 259 000  21 129 157  12 816 503  854 882  9 250  9 250  9 400  56 395  84 295  380 284  380 284  760 569  1 153 500  1 344 000  913 928  384 000  2 765 704  21 077 379  4 188 301  25 265 680  -51 777  

41 Travaux d'aménagement 10 259 000  21 129 157  12 816 503  854 882  9 250  9 250  9 400  56 395  84 295  380 284  380 284  760 569  1 153 500  1 344 000  913 928  384 000  2 765 704  21 077 379  4 188 301  25 265 680  -51 777  

410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - 8 764 000  14 832 681  9 775 430  226 412  250  250  400  47 395  48 295  150 250  150 250  300 500  700 500  610 000  729 927  200 000  2 241 616  14 832 681  2 949 694  17 782 374    

20-05017 PHASE 1 - Esp public (îlots     8 258 966  200 250        46 895  46 895  75 250  75 250  150 500  250 500        361 615  9 268 727  1 836 903  11 105 630    

20-04584 PHASE 2a -  Esp public (îlot C +     1 462 633  21 691  250  250  400  500  1 400                  1 485 723  297 145  1 782 868    

20-04903 PHASE 2b -  Esp public (îlots H+K)     9 583  4 472                  200 000  590 000  229 927    300 000  1 333 983  266 797  1 600 779    

17-02299 PHASE 3 -  Esp public (îlots     44 248              75 000  75 000  150 000  250 000  20 000  500 000  200 000  1 580 000  2 744 248  548 850  3 293 097    

411 Travaux Fonds Friches   4 569 980  2 143 912  548 222            213 034  213 034  426 068  400 000  700 000  150 000  150 000    4 518 203  896 193  5 414 396  -51 777  

17-02302 Convention initiale (2006-2017)     1 849 980                              1 849 980  362 581  2 212 561    

20-04399 Convention Quais Ouest (2017-     293 933                              293 933  58 736  352 669    

19- Convention Jaguar+Snooker (2018-       548 222                            548 222  109 663  657 885    

Convention îlot M (Speedy)                         300 000          300 000  60 000  360 000    

Convention Univers Auto + Linot +                   213 034  213 034  426 068            426 068  85 214  511 282    

Convention îlot D2 (Nissan)                           200 000        200 000  40 000  240 000    

Convention îlot K (maison+atelier)                               150 000    150 000  30 000  180 000    

Convention Gastine                           500 000        500 000  100 000  600 000    

Convention Ilot 81 Lexus                             150 000      150 000  30 000  180 000    

Convention Ilot E (mail)                         100 000          100 000  20 000  120 000    

412 Travaux tous réseaux                                           

413 Branchements concessionnaires   117 916  40 894  37 134  1 000  1 000  1 000  1 000  4 000  2 000  2 000  4 000  4 000  4 000  4 000  4 000  15 888  117 916  22 639  140 555    

415 Tx : aléas   295 022  62 608  3 416  2 500  2 500  2 500  2 500  10 000  5 000  5 000  10 000  29 000  10 000  10 000  10 000  149 998  295 022  58 944  353 966    

415-2 Tx : Amgt temporaire 1 495 000  1 036 626  783 232  34 032  5 000  5 000  5 000  5 000  20 000  5 000  5 000  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  149 362  1 036 626  205 558  1 242 184    

416 Actualisation - révisions   276 932  10 427  5 665  500  500  500  500  2 000  5 000  5 000  10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  208 841  276 932  55 272  332 204    

43 Assurances                                           

5 FRAIS DIVERS DE GESTION 250 000  1 021 257  597 975  53 808  6 950  6 950  7 950  41 150  63 000  19 750  19 750  39 500  49 900  57 565  46 800  32 800  138 469  1 079 817  91 613  1 171 430  58 560  

500 Frais de publicité obligatoire 25 000  23 136  19 895        1 000    1 000  500  500  1 000      1 000    241  23 136  4 092  27 228    

501 Frais de reprographie 25 000  32 322  19 326  778  200  200  200  200  800  400  400  800  800  800  800  800  7 418  32 322  6 407  38 729    

502 Frais sur ventes (géomètre,                                           

503 Frais de concertation / 150 000  272 654  181 575  670  2 500  2 500  2 500  2 500  10 000  2 500  2 500  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  55 409  272 654  51 838  324 492    

504 Frais d'honoraires huissiers et   101 746  39 218    3 750  3 750  3 750  3 750  15 000  2 500  2 500  5 000  5 000  5 000  5 000  5 000  22 528  101 746  7 660  109 406    

505 Autres frais divers 10 000  56 489  30 669    500  500  500  500  2 000  1 000  1 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  13 820  56 489  10 626  67 115    

506 Impôts et taxes 40 000  155 060  41 622  52 360        30 000  30 000  6 000  6 000  12 000  20 000  14 765  15 000  10 000  17 873  213 620  445  214 065  58 560  

507 Taxes rec. non tax. ss   315 958  201 778          4 200  4 200  6 850  6 850  13 700  17 100  30 000  18 000  10 000  21 180  315 958    315 958    

510 Frais de recherche de financement   3 737  3 737                              3 737  547  4 284    

511 Voyages et hébergement Future   6 678  6 678                              6 678  281  6 959    

512 Réunions et séminaires Future   53 478  53 478                              53 478  9 718  63 195    

7 FRAIS SOCIETE & FRAIS 6 669 000  4 671 049  2 486 816  170 696  44 229  16 664  75 795  34 501  171 189  79 887  80 271  160 158  215 935  194 757  204 210  153 171  912 128  4 669 061    4 669 061  -1 988  

70 Frais de société 3 923 000  4 625 118  2 477 270  170 696  44 229  16 664  75 795  34 501  171 189  79 887  80 271  160 158  215 935  194 757  204 210  153 171  875 743  4 623 130    4 623 130  -1 988  

700 Forfaitaires aménagement 1 825 000  2 691 080  1 477 774  97 680  37 990  10 170  24 080  25 440  97 680  52 920  52 920  105 840  112 640  101 760  99 040  100 400  498 266  2 691 080    2 691 080    

06- Forfaitaires aménagement     1 317 954  96 320  37 990  10 170  24 080  24 080  96 320  48 160  48 160  96 320  96 320  96 320  96 320  96 320  441 466  2 433 660    2 433 660    

06-009/1 Forfaitaires Etudes préalables     82 700                              82 700    82 700    

06-009/2- Forfaitaires aux Acquisitions     57 120  1 360        1 360  1 360  4 760  4 760  9 520  16 320  5 440  2 720  4 080  6 800  104 720    104 720    

06- Forfaitaires Suivi grands projets                                 50 000  50 000    50 000    

06-009/6 Forfaitaires Assistance DSP     20 000                              20 000    20 000    

Proportionnels aménagements 534 000  915 362  564 112  35 088  589  845  375  3 411  5 220  15 467  15 851  31 318  46 295  53 609  36 930  16 531  124 270  913 374    913 374  -1 988  

701 Proportionnels aménagement 534 000  915 362  564 112  35 088  417  845  375  3 411  5 048  15 467  15 851  31 318  46 295  53 609  36 930  16 531  124 270  913 202    913 202  -2 160  

701-p Proportionnels Aménagement         172        172                  172    172  172  

704 Proportionnels de commercialisation 409 000  493 740  278 448  15 405      45 689    45 689        33 000  14 388  42 240  9 240  55 330  493 740    493 740    

705 Forfaitaires de Liquidation 45 000  45 000                              45 000  45 000    45 000    

706 Divers & aléas (cf dossier réalisat 1 110 000                                          

707 Révision / rémunération forfaitaire   479 937  156 937  22 523  5 650  5 650  5 650  5 650  22 600  11 500  11 500  23 000  24 000  25 000  26 000  27 000  152 877  479 936    479 936    

71 Frais financiers 2 746 000  45 931  9 546                            36 385  45 931    45 931    

710 Frais financiers court terme 240 000  9 546  9 546                              9 546    9 546    

710p Frais financiers CT - Provision                                           

711 Frais financiers sur emprunt 2 506 000  36 385                              36 385  36 385    36 385    
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Bilan Approuvé Fin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  Bilan

Intitulé Initial au Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart
711-0 Frais financiers sur emp provision                                 36 385  36 385    36 385    

8 TVA                                           

9 FONDS DE CONCOURS   819 820  34 793  49 805            85 214  85 214  170 427  220 000  280 000    60 000    815 025    815 025  -4 795  

900 Fonds de concours   819 820  34 793  49 805            85 214  85 214  170 427  220 000  280 000    60 000    815 025    815 025  -4 795  

RECETTES 41 689 000  58 932 766  31 322 332  1 327 559  1 622 962  53 783  1 730 650    3 407 395  1 116 034  1 116 034  2 232 068  3 966 659  4 053 000  4 555 000  1 982 747  6 086 007  58 932 766  3 819 223  62 751 989    

1 CESSION 15 590 000  18 696 822  10 541 822  583 525      1 730 650    1 730 650        1 250 000  545 000  1 600 000  350 000  2 095 825  18 696 822  3 735 884  22 432 706    

10 Cession au concédant                                           

100 Cessions terrain et droits à const.                                           

101 Cessions terrain et droits à const.                                           

102 Cessions terrain et droits - art 1042                                           

103 Cessions terrain et droit -TVA sur                                           

11 Cession autre 15 590 000  18 696 822  10 541 822  583 525      1 730 650    1 730 650        1 250 000  545 000  1 600 000  350 000  2 095 825  18 696 822  3 735 884  22 432 706    

110 Cessions terrain  5,5% 3 990 000                                          

111 Cessions terrain 20% 11 600 000  18 696 822  10 541 822  583 525      1 730 650    1 730 650        1 250 000  545 000  1 600 000  350 000  2 095 825  18 696 822  3 735 884  22 432 706    

12-02641 PHASE 1 - Ilot A1 Cirmad Bât Y et     870 231                              870 231  170 565  1 040 797    

13-03478 PHASE 1 - Ilôt A1 Seri Ouest Bât X     1 281 212                              1 281 212  256 242  1 537 454    

13-03479 PHASE 1 - Ilôt G Exelsia Kenoa     950 000                              950 000  190 000  1 140 000    

14-04656 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine     311 110                              311 110  62 222  373 332    

14-04655 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine     160 660                              160 660  32 132  192 792    

20-04564 PHASE 1 - Ilôt F SCCV Luciline     788 498  583 525                            1 372 023  274 405  1 646 428    

17-01991 PHASE 1 - Ilot A2     2 220 000                              2 220 000  444 000  2 664 000    

15-05298 PHASE 2 - Ilôt C SCI la Salle     1 377 776                              1 377 776  275 555  1 653 332    

16-01809 PHASE 1 - Ilot J     2 582 335                              2 582 335  516 467  3 098 802    

PHASE 2 - Ilot H                         1 250 000          1 250 000  250 000  1 500 000    

20-04526 PHASE 2 - Ilot D1             1 730 650    1 730 650                  1 730 650  346 130  2 076 780    

PHASE 3 - Ilot D2                             1 600 000      1 600 000  320 000  1 920 000    

PHASE 3 - Ilot M                           545 000        545 000  109 000  654 000    

PHASE 2 - Ilot K                                 750 000  750 000  150 000  900 000    

PHASE 3 - Ilot L                                 1 345 825  1 345 825  269 165  1 614 990    

PHASE 1 - ILOT 81 (hors maison)                               350 000    350 000  70 000  420 000    

112 Cession terrain  art 1042                                           

113 Cession terrain TVA sur marge                                           

2 REMBOURSEMENT                                           

200 Cession d'ouvrage au concédant                                           

210 Cession d'ouvrage à Collectivité                                           

3 SUBVENTIONS 6 000 000  6 612 857  3 701 962  730 074    32 912      32 912  213 034  213 034  426 068  406 659  700 000  150 000  150 000  315 181  6 612 857    6 612 857    

31 Subventions européennes   1 615 916  1 434 064  181 852                            1 615 916    1 615 916    

310 Subventions FEDER   1 615 916  1 434 064  181 852                            1 615 916    1 615 916    

09- Sub FEDER Future Cities     706 657                              706 657    706 657    

18-03082 Sub FEDER AMI     727 407  181 852                            909 259    909 259    

32 Subventions nationales 6 000 000  4 996 941  2 267 898  548 222    32 912      32 912  213 034  213 034  426 068  406 659  700 000  150 000  150 000  315 181  4 996 941    4 996 941    

320 Subventions Ecocité   85 948  46 377      32 912      32 912        6 659          85 948    85 948    

321 Subventions Région   19 931  19 931                              19 931    19 931    

08- Sub REGION - Etude géothermie     1 413                              1 413    1 413    

08- Sub REGION - Etude complé.     5 694                              5 694    5 694    

11-01543 Sub REGION - Etude réseau eau     12 824                              12 824    12 824    

323 Subventions CREA   5 255  5 255                              5 255    5 255    

08- Sub CREA - Collecte automatisée     5 255                              5 255    5 255    

326 Subventions ADEME   52 423  52 423                              52 423    52 423    

08- Sub ADEME faisabilité géothermie     9 450                              9 450    9 450    

09-00296 Sub ADEME collecte automatisée     5 255                              5 255    5 255    

10-00525 Sub ADEME AEU     9 680                              9 680    9 680    

11-01444 Sub ADEME Etude compl.     10 939                              10 939    10 939    

11-01542 Sub ADEME Faisabilité eau de     17 099                              17 099    17 099    

328 Subventions FONDS FRICHES 6 000 000  4 569 978  2 143 912  548 222            213 034  213 034  426 068  400 000  700 000  150 000  150 000    4 518 203    4 518 203  -51 775  

16-01387 Sub - Fonds Friche - Conv Initial     1 849 980                              1 849 980    1 849 980    

20-04400 Sub - Fonds Friches - Quais Ouest     293 933                              293 933    293 933    
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20-05079 Sub - Fonds Friches - Jaguar+Snok       548 222                            548 222    548 222    

Sub - Fonds Friches - Ilot M                         300 000          300 000    300 000    

Sub - Fonds Friches - Univers Aut                   213 034  213 034  426 068            426 068    426 068    

Sub - Fonds Friches - Ilot D2                           200 000        200 000    200 000    

Sub - Fonds Friches - Ilot K                               150 000    150 000    150 000    

Sub - Fonds Friches - Gastine                           500 000        500 000    500 000    

Sub - Fonds Friches - Ilot 81 lex                             150 000      150 000    150 000    

Sub - Fonds Firches - Ilot E (mail)                         100 000          100 000    100 000    

14-04518 Sub. RU                                           

329 Subventions autres - à trouver   263 406                              315 181  315 181    315 181  51 775  

4 PARTICIPATION COLLECTIVITE 17 861 000  30 140 000  16 500 000    1 600 000        1 600 000  900 000  900 000  1 800 000  2 300 000  2 800 000  2 800 000  500 000  1 840 000  30 140 000    30 140 000    

400 PARTICIPATION 17 861 000  30 140 000  16 500 000    1 600 000        1 600 000  900 000  900 000  1 800 000  2 300 000  2 800 000  2 800 000  500 000  1 840 000  30 140 000    30 140 000    

410 Participation équilibre hors                                           

5 PRODUITS DIVERS 2 238 000  3 460 611  556 071  13 960  22 962  20 871      43 833  3 000  3 000  6 000  10 000  8 000  5 000  982 747  1 835 000  3 460 611  83 339  3 543 950    

500 PRODUITS DIVERS 2 238 000  3 460 611  556 071  13 960  22 962  20 871      43 833  3 000  3 000  6 000  10 000  8 000  5 000  982 747  1 835 000  3 460 611  83 339  3 543 950    

15-05414 Participation constructeurs (îlots     236 980                          979 000  1 835 000  3 050 980  2 240  3 053 220    

21-05189 Remboursement viabilisation     98 974  9 590  22 962  2 116      25 078  3 000  3 000  6 000  10 000  8 000  5 000  3 747    166 389  33 278  199 667    

20-04791 Autres     220 116  4 370    18 755      18 755                  243 241  47 821  291 063    

6 PRODUITS FINANCIERS   22 477  22 477                              22 477    22 477    

600 PRODUITS FINANCIERS   22 477  22 477                              22 477    22 477    

RESULTAT D'EXPLOITATION     249 961  -591 174  1 559 681  -8 081  1 635 880  -886 097  2 301 384  -271 376  160 515  -110 860  -829 264  -869 565  17 263  666 275  -834 019    -6 535 581  -6 535 581    

AMORTISSEMENTS   450 000  450 000                              450 000  962 785  1 412 785    

1 EMPRUNTS                                           

11 Remboursement                                           

110 Emprunt                                           

2 AVANCES   450 000  450 000                              450 000    450 000    

21 Remboursement   450 000  450 000                              450 000    450 000    

210 Avance   450 000  450 000                              450 000    450 000    

5 TVA                                     962 785  962 785    

500 TVA Payée                                     962 785  962 785    

MOBILISATIONS   450 000  450 000                              450 000  4 414 920  4 864 920    

1 EMPRUNTS                                           

10 Encaissement                                           

101 Emprunt                                           

2 AVANCES   450 000  450 000                              450 000    450 000    

20 Encaissement   450 000  450 000                              450 000    450 000    

201 Avance   450 000  450 000                              450 000    450 000    

5 TVA                                     4 414 920  4 414 920    

500 TVA Remboursée                                     4 414 920  4 414 920    

FINANCEMENT                                     3 452 135  3 452 135    

TRESORERIE     108 337  -197 021  1 372 241  1 364 160  3 000 041  1 960 170  1 960 170  1 688 794  1 849 310  1 849 310  1 020 046  150 481  167 744  834 019            

TVA sur dépense 3 297 016  8 510 241  5 486 929  328 021  3 060  8 290  3 045  159 569  173 965  241 392  154 937  396 329  857 577  869 609  855 105  209 660  1 177 609          

TVA sur recette 2 931 698  3 819 223  2 170 115  119 497  4 592  4 174  346 130    354 897  600  600  1 200  252 000  110 600  321 000  70 749  419 165          

   dont TVA sur Marge                                           

TVA sur financement   3 212 086  3 212 086  240 049                                    

TVA période         1 532  -4 116  343 085  -159 569  180 932  -240 792  -154 337  -395 129  -605 577  -759 009  -534 105  -138 911  -758 444          

TVA déclarée (CA3)         -71 671  -4 116  343 085  -159 569  107 729  -240 792  -154 337  -395 129  -605 577  -759 009  -534 105  -138 911  -758 444          

Dépenses TTC 44 986 016  67 443 007  36 559 300  2 246 755  66 342  70 154  97 815  1 045 666  1 279 976  1 628 802  1 110 456  2 739 257  5 653 499  5 792 173  5 392 843  1 526 131  8 097 635          

Recettes TTC 44 620 698  62 751 989  33 492 447  1 447 056  1 627 554  57 958  2 076 780    3 762 292  1 116 634  1 116 634  2 233 268  4 218 659  4 163 600  4 876 000  2 053 496  6 505 172          

Amortissements   1 400 329  1 400 329  12 456                                    

Mobilisations   4 612 415  4 612 415  252 505                                    

Clients     37 629 340  2 345 447  2 700        2 700                          

   Acompte     847 074  229 806        -998 271  -998 271                -78 609          

   Encaissement     36 782 266  2 118 342                                    

   Remboursement acompte     -847 074  -56 741        825 206  825 206                78 609          

   Reste à encaisser       2 700  -2 700        -2 700                          
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CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2020

03/03/2021 16:03

Chiffres en €

MALETRAS Stéphanie

Bilan Approuvé Fin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  Bilan

Intitulé Initial au Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TVA TTC Ecart

Fournisseurs     37 521 004  2 650 806  66 322        66 322                          

   Avance     177 300          -177 300  -177 300                          

   Provision     302 439  15 800  6 491      -324 730  -318 239                          

   Règlement     37 022 952  2 643 188  51 649        51 649                          

   Résorption d'avance     -177 300          177 300  177 300                          

   Retenue de garantie     -18 313          18 313  18 313                          

   Résorption provision     -289 639  -15 800        305 439  305 439                          

   Restitution RG     18 313          -18 313  -18 313                          

   Reste à régler       66 322  -66 322        -66 322                          

TRESORERIE PERIODE -365 318  -1 478 932  108 337  -305 358  1 569 262  -8 081  1 635 880  -1 039 871  2 157 191  -271 376  160 515  -110 860  -829 264  -869 565  17 263  666 275  -834 019          

   Frais & Produits financiers                                           

TRESORERIE CUMUL     108 337  -197 021  1 372 241  1 364 160  3 000 041  1 960 170  1 960 170  1 688 794  1 849 310  1 849 310  1 020 046  150 481  167 744  834 019            
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