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VENTILATION MISSION MOE CENTRALITE CHATELET

Sous traitant Sogeti Montant total réglé Reste à régler

Numéro de prix
Eléments de 

mission

Répar

tition
os Total global HT % rem Atelier Ruelle Atelier Ruelle Paysage Attitudes Urbaines Sogeti Zefco L. Conseils sécurité La Condition Urbaine

Transitec be 

mobilités Kube Structure

A MISSION A : MOE aménagement des espaces publics + OPC

A.01 ESQ 45% 20 39 650,57 € 0,0053 6 021,43 € 15 100,00 €               21 121,43 € 18 529,14 €

A.02 AVP 45% 66 589,57 € 0,0089 0,00 € 66 589,57 €

SOUS TOTAL 106 240,14 € 0,01 € 0,00 € 6 021,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21 121,43 € 85 118,71 €

TRANCHE 1 0,00 € 0,00 €

A.03.01 PRO Tranche ferme 1 45% 57 187,13 € 0,0173 0,00 € 57 187,13 €

A.04.01 ACT Tranche ferme 1 45% 21 523,81 € 0,0065 0,00 € 21 523,81 €

A.05.01 VISA Tranche ferme 1 45% 27 981,03 € 0,0085 0,00 € 27 981,03 €

A.06.01 DET Tranche ferme 1 45% 64 571,59 € 0,0196 0,00 € 64 571,59 €

A.07.01 Suivi de chantier vert Tranche ferme 1 45% 4 297,88 € 0,0013 0,00 € 4 297,88 €

A.08.01 AOR Tranche ferme 1 45% 8 609,52 € 0,0026 0,00 € 8 609,52 €

A.09.01 OPC Tranche ferme 1 45% 12 893,34 € 0,0039 0,00 € 12 893,34 €

Sous total TRANCHE 1 197 064,30 € 0,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 197 064,30 €

TRANCHE 2 0,00 € 0,00 €

A.03.02 PRO Tranche ferme 2 45% 37 691,52 € 0,0179 0,00 € 37 691,52 €

A.04.02 ACT Tranche ferme 2 45% 14 186,15 € 0,0068 0,00 € 14 186,15 €

A.05.02 VISA Tranche ferme 2 45% 18 442,04 € 0,0088 0,00 € 18 442,04 €

A.06.02 DET Tranche ferme 2 45% 42 558,04 € 0,0203 0,00 € 42 558,04 €

A.07.02 Suivi de chantier vert Tranche ferme 2 45% 2 832,69 € 0,0013 0,00 € 2 832,69 €

A.08.02 AOR Tranche ferme 2 45% 5 606,37 € 0,0027 0,00 € 5 606,37 €

A.09.02 OPC Tranche ferme 2 45% 8 372,23 € 0,004 0,00 € 8 372,23 €

Sous total TRANCHE 2 129 689,04 € 0,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 129 689,04 €

TRANCHE 3 0,00 € 0,00 €

A.03.03 PRO tranche 3 45% 37 691,52 € 0,0179 0,00 € 37 691,52 €

A.04.03 ACT tranche 3 45% 14 186,15 € 0,0068 0,00 € 14 186,15 €

A.05.03 VISA tranche 3 45% 18 442,04 € 0,0088 0,00 € 18 442,04 €

A.06.03 DET tranche 3 45% 42 558,04 € 0,0203 0,00 € 42 558,04 €

A.07.03 Suivi de chantier vert tranche 3 45% 2 832,69 € 0,0013 0,00 € 2 832,69 €

A.08.03 AOR tranche 3 45% 5 606,37 € 0,0027 0,00 € 5 606,37 €

A.09.03 OPC  tranche 3 45% 8 372,23 € 0,004 0,00 € 8 372,23 €

Sous total TRANCHE 3 129 689,04 € 0,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 129 689,04 €

SOUS TOTAL MISSION A 562 682,52 € 0,20 € 0,00 € 6 021,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21 121,43 € 541 561,09 €

B MISSION B : Approche urbaine et environnementale 0,00 € 0,00 €

B.01 Formulation des objectifs urbains, paysagers, architecturaux 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.02 Intégration urbaine des opérations bâtiments 1 dossier 11 22 855,00 € 6 180,00 € 1 575,00 € 7 755,00 € 15 100,00 €

B.03 Définition d'une stratégie développement durable 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.04 Elaboration d'une charte chantier vert 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

B.05 Dossier de labllisation Ecoquartier 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SOUS TOTAL MISSION B 22 855,00 € 6 180,00 € 1 575,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 755,00 € 15 100,00 €

C
MISSION C : Evaluation environnementaleet accompagnement 

dans l'obtention des autorisations environnementales
0,00 € 0,00 €

C.01 Evaluation environnementale 0,00 € 0,00 €

C.01.01 Phase 1 état initial de l'environnement 0% 0,00 € 0,00 €

C.01.02 Phase 2 scénario de référence et mesures ERC 0% 0,00 € 0,00 €

C.01.03 Phase 3 étude d'impact 0% 0,00 € 0,00 €

C.02 Etude hydraulique et dossier loi sur l'eau 0% 0,00 € 0,00 €

C.03 Autorisation environnementale unique en cas d'autres volets 0% 0,00 € 0,00 €

C.04
Etude sur le potentiel de développement des énergies 

renouvelables 
0,00 € 0,00 €

C.04.01 Etude préliminaire d'opportunité 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

C.04.02 Etude de faisabilité 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SOUS TOTAL MISSION C 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D
MISSION D : Evaluation environnementale et accompagnement 

dans l'obtention des autorisations environnementales

D.01
Expertise montage opérationnel et mise en place d'un planning 

global
0% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D.02 Etude de sureté et sécurité publique 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D.03 Dossiers de création et de réalisation de la ZAC 0,00 € 0,00 €

D.03.01 Phase 1 : dossier de création 1 4 10 355,00 € 4 175,00 € 16 758 € 4 800,00 € 25 733,00 € -15 378,00 €

D.03.02 Phase 2 : dossier de réalisation 1 12 230,00 € 0,00 € 12 230,00 €

D.03.03 Phase 3 : annexe au dossier de réalisation 1 65 990,00 € 0,00 € 65 990,00 €

D.04
Concertation réglementaire et procédures de consultation du 

public
45% 3 25 566,75 € 7 008,25 € 9 120,00 € 1 800,00 € 17 928,25 € 7 638,50 €

D.05 Dossier de déclaration d'utilité publique ( DUP ) 100% 14 200,00 € 0,00 € 14 200,00 €

D.06 Mise en compatibilité du document d'urbanisme 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D.07
Définition de la concession d'aménagement et choix de 

l'aménageur
0% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SOUS TOTA MISSION D 128 341,75 € 0,00 € 11 183,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25 878,00 € 0,00 € 6 600,00 € 0,00 € 0,00 € 43 661,25 € 84 680,50 €

TOTAL HT 713 879,27 € 0,20 € 17 363,25 € 7 596,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25 878,00 € 15 100,00 € 6 600,00 € 0,00 € 0,00 € 72 537,68 € 641 341,59 €

TVA 142 775,85 € 0,04 € 3 472,65 € 1 519,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 175,60 € 3 020,00 € 6 600,00 € 0,00 € 0,00 € 19 787,54 € 122 988,32 €

TOTAL TTC 856 655,12 € 0,24 € 20 835,90 € 9 115,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31 053,60 € 18 120,00 € 13 200,00 € 0,00 € 0,00 € 92 325,22 € 764 329,91 €

Missions à prix unitaires 

Définition des contraintes techniques pour la déconstruction des 

bâtiments 
9 6 610,00 € 4 610,00 € 2 000,00                      6 610,00 € 0,00 €

Aménagement du rond point de la grand mare 19 4 200,00 € 825,00 € 3 375,00 € 4 200,00 € 0,00 €

Suivi du dossier de DUP centralité chatelet 12 2 525,00 € 2 525,00 € 2 525,00 € 0,00 €

TOTAL HT 13 335,00 € 3 350,00 € 3 375,00 € 0,00 € 4 610,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 € 13 335,00 € 0,00 €

TVA 2 667,00 € 670,00 € 675,00 € 0,00 € 922,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 2 667,00 € 0,00 €

TOTAL TTC 16 002,00 € 4 020,00 € 4 050,00 € 0,00 € 5 532,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 400,00 € 16 002,00 € 0,00 €

Partie forfaitaire Partie unitaire Montant total Montant total TTC

Montant total Centralité Chatelet 713 879,27 € 13 335,00 € 727 214,27 € 872 657,12 €

Montant total réglé au 30/09/2023 72 537,68 € 13 335,00 € 85 872,68 € 103 047,22 €

Reste à régler par l'aménageur à compter du 01/10/2023 641 341,59 € 0,00 € 641 341,59 € 769 609,91 €
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