
CR 6035 Luciline
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2025

03/04/2026 11:23
Chiffres en €

BOILLET Quentin

Bilan Réalisé Fin 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  Bilan
Intitulé Initial Approuvé Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TTC Ecart

DEPENSES 41 689 000  60 637 216  43 822 753  42 115 141  1 707 612  244 011  368 610  266 716  413 315  1 292 652  429 551  1 167 676  1 597 227  3 168 239  2 987 426  4 966 871  2 644 751  339 882  60 819 801  71 149 853  182 585  
1 ACQUISITIONS 22 052 000  29 888 788  20 073 236  18 875 410  1 197 826  162 847  240 930  23 000    426 777  161 000  939 465  1 100 465  1 962 051  2 217 599  3 514 111  594 548    29 888 788  35 344 496    

10 Acquisition auprès du concédant                                           

100 Acquisition auprès du concédant                                           
101 Frais divers liés aux acquisitions                                           
11 Acquisition autres 22 052 000  29 888 788  20 073 236  18 875 410  1 197 826  162 847  240 930  23 000    426 777  161 000  939 465  1 100 465  1 962 051  2 217 599  3 514 111  594 548    29 888 788  35 344 496    

110 Acquisition autres 17 920 000  29 236 335  19 572 477  18 439 137  1 133 340  147 847  240 930      388 777  151 000  929 465  1 080 465  1 931 532  2 197 599  3 504 111  543 611    29 218 572  34 601 805  -17 763  
13-03620 PHASE 1 - espaces pub + lots A B     2 669 289  2 669 289                              2 669 289  3 192 766    

21-05616 PHASE 1 - espaces publics solde     1 501 009  1 501 009                              1 501 009  1 779 360    

14-04457 PHASE 1 - Ilot G     295 425  295 425                              295 425  354 511    

20-04853 PHASE 1 - Ilot F 2e T     826 314  826 314                              826 314  991 576    

15-00888 PHASE 2 - Espace public     2 223 791  2 223 791                              2 223 791  2 646 987    

15-05435 PHASE 2 - Ilot C1/C2     1 352 481  1 352 481                              1 352 481  1 622 977    

16-01731 PHASE 1 - Ilot J - Eviction     335 000  335 000                              335 000  335 000    

16-01807 PHASE 1 - îlot J - Acquisition     2 075 528  2 075 528                              2 075 528  2 490 633    

18-03419 PHASE 3 - Ilot D1+ abords EP     1 901 063  1 901 063                              1 901 063  2 281 276    

17-02059 PHASE 2 - PK provisoire (îlot     348 251  348 251                              348 251  417 901    

22-06105 PHASE 2 - Ilot H solde + EP     2 165 351  2 165 351                              2 165 351  2 598 421    

26-09221 PHASE 3 - Ilot M+extension     1 133 340    1 133 340  147 847        147 847        1 931 532          3 212 719  3 855 263    

PHASE 2B - Ilot K                       929 465  929 465            929 465  1 115 358    

PHASE 3 - D2 (estimations)                               2 349 281      2 349 281  2 819 137    

24-07799 PHASE 3 - Ilot L1     1 952 128  1 952 128                      1 019 901        2 972 029  3 566 435    

22-06411 PHASE 2B - Solde Espaces publics     793 507  793 507                              793 507  952 209    

PHASE 3 - Espaces publics             240 930      240 930          1 177 698        1 418 628  1 702 354    

PHASE 1 - Ilot I1 Dormoy                     151 000    151 000            151 000  181 200    

PHASE 3 - Ilot L2                               1 154 830      1 154 830  1 154 830    

PHASE 3 - Ilot E (KX 29)                                 543 611    543 611  543 611    

111 Travaux/ Frais divers acquisition 3 863 000  165 602  118 879  118 879                              118 879  142 601  -46 723  
24-07431 Autres frais divers liés pollution     118 879  118 879                              118 879  142 601    

150 Frais notariés 269 000  486 851  381 881  317 395  64 486  15 000    23 000    38 000  10 000  10 000  20 000  30 519  20 000  10 000  50 937    551 337  600 090  64 486  
160 Frais de gestion des biens acquis                                           
2 ETUDES 1 299 500  1 825 319  1 484 485  1 469 464  15 022  17 250  21 250  1 250  1 250  41 000  15 000  15 000  30 000  32 000  30 000  28 637  179 196    1 825 318  2 185 335    

24 Etudes préliminaires   26 275  26 275  26 275                              26 275  31 425    

241 Programmation - Faisabilité   26 275  26 275  26 275                              26 275  31 425    
25 Etudes générales 1 299 500  1 799 044  1 458 210  1 443 189  15 022  17 250  21 250  1 250  1 250  41 000  15 000  15 000  30 000  32 000  30 000  28 637  179 196    1 799 043  2 153 910    

251 Indemnités agence graphique non   600  600  600                              600  718    

252 Urbaniste 752 500  992 601  738 479  738 479    16 000  20 000      36 000  10 000  10 000  20 000  22 000  20 000  20 000  136 122    992 601  1 188 773    
253 Etude d'impact / loi sur l'eau   19 928  19 928  19 928                              19 928  23 833    
254 Diagnostic archéologique                                           

255 Etudes de sols   89 141  89 141  89 141                              89 141  106 696    
256 Etudes diverses 467 000  548 616  504 137  504 137              2 500  2 500  5 000  5 000  5 000  5 000  24 479    548 616  656 279    
13-03650 AMO DSP     48 924  48 924                              48 924  58 526    

22-06426 Etudes diverses     455 213  455 213              2 500  2 500  5 000  5 000  5 000  5 000  24 479    499 692  597 754    

258 Géomètre 80 000  148 158  105 926  90 904  15 022  1 250  1 250  1 250  1 250  5 000  2 500  2 500  5 000  5 000  5 000  3 637  18 595    148 158  177 610    
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX 1 159 500  2 009 632  1 601 303  1 601 303          29 000  29 000  18 000  18 000  36 000  36 500  36 500  46 770  223 559    2 009 632  2 407 606    

31 Honoraires techniques 1 159 500  2 009 632  1 601 303  1 601 303          29 000  29 000  18 000  18 000  36 000  36 500  36 500  46 770  223 559    2 009 632  2 407 606    

310 Maîtrise d'oeuvre 1 005 500  1 512 027  1 227 326  1 227 326          15 000  15 000  12 500  12 500  25 000  25 000  25 000  28 750  165 951    1 512 027  1 811 625    

311 CSPS 154 000  41 029  19 627  19 627          1 500  1 500  750  750  1 500  1 500  1 500  1 500  13 902    41 029  49 208    
312 Contrôle technique   36 000  19 640  19 640                          16 359    36 000  43 171    
313 OPC                                           

314 Auditeur 1er niveau Future Cities   10 093  10 093  10 093                              10 093  12 077    
315 Autres   78 634  78 634  78 634                              78 634  93 757    
12- Géothermie     59 771  59 771                              59 771  71 149    

15-05079 Divers     18 863  18 863                              18 863  22 608    

316 Révisions - Actualisations   331 849  245 983  245 983          12 500  12 500  4 750  4 750  9 500  10 000  10 000  16 520  27 346    331 849  397 768    
4 TRAVAUX 10 259 000  20 967 381  16 236 990  15 913 043  323 948  22 157  65 933  198 248  308 500  594 838  104 000  104 000  208 000  898 927  484 001  1 118 835  1 368 785  233 128  21 143 504  25 166 922  176 123  

41 Travaux d'aménagement 10 259 000  20 967 381  16 236 990  15 913 043  323 948  22 157  65 933  198 248  308 500  594 838  104 000  104 000  208 000  898 927  484 001  1 118 835  1 368 785  233 128  21 143 504  25 166 922  176 123  
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Bilan Réalisé Fin 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  Bilan
Intitulé Initial Approuvé Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TTC Ecart

410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - 8 764 000  14 832 680  12 112 729  12 105 507  7 222  13 657  57 433  189 748    260 838  87 500  87 500  175 000  575 899  250 000  414 835  1 000 000  233 128  15 022 428  18 010 071  189 748  
24-07987 PHASE 1 - Esp public (îlots     8 548 053  8 544 328  3 725    57 433  189 748    247 181  50 000  50 000  100 000  120 000    114 835      9 130 068  10 939 239    

20-04584 PHASE 2a -  Esp public (îlots C +     1 484 323  1 484 323                              1 484 323  1 781 188    

24-07526 PHASE 2b -  Esp public (îlots H+K)     2 036 105  2 032 608  3 497  13 657        13 657  37 500  37 500  75 000  225 000          2 349 762  2 819 714    

17-02299 PHASE 3 -  Esp public (îlots     44 248  44 248                    230 899  250 000  300 000  1 000 000  233 128  2 058 275  2 469 930    

411 Travaux Fonds Friches   4 408 203  2 994 371  2 692 135  302 236        300 000  300 000        291 068  200 000  600 000      4 385 439  5 076 973  -22 764  
17-02302 Convention initiale (2006-2017)     1 849 980  1 849 980                              1 849 980  2 212 561    

20-04399 Convention Quais Ouest (2017-     293 933  293 933                              293 933  352 669    

19- Convention Jaguar+Snooker (2018-     548 222  548 222                              548 222  657 885    

Convention îlot M (Speedy)                 300 000  300 000                  300 000  360 000    

25-08548 Convention Univers Auto (2020-     302 236    302 236                            302 236  326 415    

Convention îlot D2 (Nissan)                             200 000        200 000  214 000    

Convention îlot L (Gastine)                               450 000      450 000  481 500    

Convention Ilot M extension                               150 000      150 000  160 500    

Convention Ilot E (mail)                           141 068          141 068  150 943    

Convention Ilot K Chedeville Honda                           150 000          150 000  160 500    

41100 Travaux EPF Fonds friches                                           
412 Travaux tous réseaux                                           
413 Branchements concessionnaires   153 303  136 342  136 342    1 000  1 000  1 000  1 000  4 000  1 500  1 500  3 000  1 960  4 001  4 000      153 303  183 020    

415 Tx : aléas   295 023  76 298  71 049  5 249  2 500  2 500  2 500  2 500  10 000  5 000  5 000  10 000  10 000  10 000  10 000  168 785    295 083  354 039  60  
415-2 Tx : Amgt temporaire 1 495 000  1 036 625  840 615  831 164  9 451  2 500  2 500  2 500  2 500  10 000  5 000  5 000  10 000  10 000  10 000  40 000  116 000    1 036 615  1 242 171  -10  
416 Actualisation - révisions   241 547  76 636  76 846  -210  2 500  2 500  2 500  2 500  10 000  5 000  5 000  10 000  10 000  10 000  50 000  84 000    250 636  300 648  9 089  
43 Assurances                                           

5 FRAIS DIVERS DE GESTION 250 000  1 109 372  848 373  821 995  26 377  2 775  2 775  2 775  27 775  36 100  18 270  18 270  36 540  31 100  30 539  22 917  103 804    1 109 373  1 202 307    

500 Frais de publicité obligatoire 25 000  23 967  23 994  23 527  466            220  220  440            24 434  28 774  466  
501 Frais de reprographie 25 000  32 321  20 653  20 441  212  25  25  25  25  100  50  50  100  100  100  65  10 737    31 855  38 168  -466  

502 Frais sur ventes (géomètre,                                           
503 Frais de concertation / 150 000  272 655  207 202  203 919  3 283  1 250  1 250  1 250  1 250  5 000  2 500  2 500  5 000  5 000  9 939  5 000  35 514    272 655  323 842    
504 Frais d'honoraires huissiers et   101 747  63 496  63 496    1 250  1 250  1 250  1 250  5 000  2 500  2 500  5 000  5 000  2 000  2 000  19 251    101 747  111 179    

505 Autres frais divers 10 000  56 488  34 947  34 947    250  250  250  250  1 000  500  500  1 000  1 000  1 000  479  17 062    56 488  67 114    
506 Impôts et taxes 40 000  187 241  147 274  134 762  12 512        10 000  10 000  5 000  5 000  10 000  5 000  2 500  2 500  9 967    187 241  187 730    
507 Taxes rec. non tax. ss   371 061  286 915  277 011  9 904        15 000  15 000  7 500  7 500  15 000  15 000  15 000  12 873  11 273    371 061  371 061    
510 Frais de recherche de financement   3 737  3 737  3 737                              3 737  4 284    

511 Voyages et hébergement Future   6 678  6 678  6 678                              6 678  6 959    
512 Réunions et séminaires Future   53 478  53 478  53 478                              53 478  63 195    
7 FRAIS SOCIETE & FRAIS 6 669 000  4 752 126  3 493 766  3 345 727  148 039  38 982  37 722  41 443  46 790  164 936  113 281  72 941  186 222  207 662  188 787  235 601  174 860  106 754  4 758 588  4 758 588  6 462  

70 Frais de société 3 923 000  4 742 580  3 484 220  3 336 181  148 039  38 982  37 722  41 443  46 790  164 936  113 281  72 941  186 222  207 662  188 787  235 601  174 860  106 754  4 749 043  4 749 043  6 462  

700 Forfaitaires aménagement 1 825 000  2 697 880  2 093 774  1 997 454  96 320  28 160  25 440  24 080  24 080  101 760  49 520  48 160  97 680  100 400  99 040  99 040  56 186  50 000  2 697 880  2 697 880    
06- Forfaitaires aménagement     1 895 874  1 799 554  96 320  24 080  24 080  24 080  24 080  96 320  48 160  48 160  96 320  96 320  96 320  96 320  56 186    2 433 660  2 433 660    

06-009/1 Forfaitaires Etudes préalables     82 700  82 700                              82 700  82 700    

06-009/2- Forfaitaires aux Acquisitions     95 200  95 200    4 080  1 360      5 440  1 360    1 360  4 080  2 720  2 720      111 520  111 520    

06- Forfaitaires Suivi grands projets                                   50 000  50 000  50 000    

06-009/6 Forfaitaires Assistance DSP     20 000  20 000                              20 000  20 000    

Proportionnels aménagements 534 000  902 813  706 272  693 076  13 196  1 072  2 532  7 613  12 960  24 176  4 781  4 781  9 562  34 902  19 347  42 455  62 086  8 952  907 752  907 752  4 939  

701 Proportionnels aménagement 534 000  900 262  706 272  693 076  13 196  851  2 532  7 613  12 960  23 955  4 781  4 781  9 562  34 902  19 347  42 455  62 086  8 952  907 531  907 531  7 269  

701-p Proportionnels Aménagement   2 551        221        221                  221  221  -2 330  
704 Proportionnels de commercialisation 409 000  510 900  339 465  339 465              38 980    38 980  30 360  26 400  48 106  27 588    510 900  510 900    
705 Forfaitaires de Liquidation 45 000  45 000                                45 000  45 000  45 000    

706 Divers & aléas (cf dossier réalisat 1 110 000                                          
707 Révision / rémunération forfaitaire   585 988  344 709  306 186  38 523  9 750  9 750  9 750  9 750  39 000  20 000  20 000  40 000  42 000  44 000  46 000  29 000  2 802  587 511  587 511  1 523  
71 Frais financiers 2 746 000  9 546  9 546  9 546                              9 546  9 546    

710 Frais financiers court terme 240 000  9 546  9 546  9 546                              9 546  9 546    

710p Frais financiers CT - Provision                                           
711 Frais financiers sur emprunt 2 506 000                                          
711-0 Frais financiers sur emp provision                                           

8 TVA                                           
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Bilan Réalisé Fin 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  Bilan
Intitulé Initial Approuvé Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TTC Ecart

9 FONDS DE CONCOURS   84 598  84 598  88 198  -3 600                            84 598  84 598    

900 Fonds de concours   84 598  84 598  88 198  -3 600                            84 598  84 598    

RECETTES 41 689 000  60 637 216  45 058 835  42 260 875  2 797 960  180 000  74 574      254 574  2 676 520    2 676 520  2 499 641  2 820 000  4 329 629  2 015 427  1 165 176  60 819 802  64 812 253  182 585  
1 CESSION 15 590 000  19 346 822  12 853 097  12 853 097              1 476 520    1 476 520  1 150 000  1 000 000  1 822 205  1 045 000    19 346 822  23 212 706    

10 Cession au concédant                                           

100 Cessions terrain et droits à const.                                           

101 Cessions terrain et droits à const.                                           
102 Cessions terrain et droits - art 1042                                           
103 Cessions terrain et droit -TVA sur                                           
11 Cession autre 15 590 000  19 346 822  12 853 097  12 853 097              1 476 520    1 476 520  1 150 000  1 000 000  1 822 205  1 045 000    19 346 822  23 212 706    

110 Cessions terrain  5,5% 3 990 000                                          
111 Cessions terrain 20% 11 600 000  19 346 822  12 853 097  12 853 097              1 476 520    1 476 520  1 150 000  1 000 000  1 822 205  1 045 000    19 346 822  23 212 706    
12-02641 PHASE 1 - Ilot A1 Cirmad Bât Y et     870 231  870 231                              870 231  1 040 797    

13-03478 PHASE 1 - Ilôt A1 Seri Ouest Bât X     1 281 212  1 281 212                              1 281 212  1 537 454    

13-03479 PHASE 1 - Ilôt G Exelsia Kenoa     950 000  950 000                              950 000  1 140 000    

14-04656 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine     311 110  311 110                              311 110  373 332    

14-04655 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine     160 660  160 660                              160 660  192 792    

20-04564 PHASE 1 - Ilôt F SCCV Luciline     1 372 023  1 372 023                              1 372 023  1 646 428    

17-01991 PHASE 1 - Ilot A2     2 220 000  2 220 000                              2 220 000  2 664 000    

15-05298 PHASE 2 - Ilôt C SCI la Salle     1 377 776  1 377 776                              1 377 776  1 653 332    

16-01809 PHASE 1 - Ilot J     2 582 335  2 582 335                              2 582 335  3 098 802    

PHASE 2 - Ilot H                     1 476 520    1 476 520            1 476 520  1 771 824    

20-04526 PHASE 2 - Ilot D1     1 727 750  1 727 750                              1 727 750  2 073 300    

PHASE 3 - Ilot D2                               1 600 000      1 600 000  1 920 000    

PHASE 3 - Ilot M+                                 1 045 000    1 045 000  1 254 000    

PHASE 2 - Ilot K                           1 100 000          1 100 000  1 320 000    

PHASE 3 - Ilot I2                           50 000          50 000  60 000    

21-05428 MRN - Espaces publics                                           

Phase 3 - Ilot L1                             1 000 000        1 000 000  1 200 000    

Phase 3 - Ilot L2 (50% îlot >                               222 205      222 205  266 646    

112 Cession terrain  art 1042                                           

113 Cession terrain TVA sur marge                                           
2 REMBOURSEMENT                                           

200 Cession d'ouvrage au concédant                                           
210 Cession d'ouvrage à Collectivité                                           
3 SUBVENTIONS 6 000 000  5 809 708  4 650 982  4 469 640  181 342  180 000        180 000        174 641  120 000    670 427    5 796 050  5 796 050  -13 658  

31 Subventions européennes   1 615 916  1 615 916  1 615 916                              1 615 916  1 615 916    

310 Subventions FEDER   1 615 916  1 615 916  1 615 916                              1 615 916  1 615 916    
09- Sub FEDER Future Cities     706 657  706 657                              706 657  706 657    

18-03082 Sub FEDER AMI     909 259  909 259                              909 259  909 259    

32 Subventions nationales 6 000 000  4 193 792  3 035 066  2 853 724  181 342  180 000        180 000        174 641  120 000    670 427    4 180 134  4 180 134  -13 658  

320 Subventions Ecocité   83 980  83 980  83 980                              83 980  83 980    
321 Subventions Région   19 931  19 931  19 931                              19 931  19 931    
08- Sub REGION - Etude géothermie     1 413  1 413                              1 413  1 413    

08- Sub REGION - Etude complé.     5 694  5 694                              5 694  5 694    

11-01543 Sub REGION - Etude réseau eau     12 824  12 824                              12 824  12 824    

323 Subventions CREA   5 255  5 255  5 255                              5 255  5 255    
08- Sub CREA - Collecte automatisée     5 255  5 255                              5 255  5 255    

326 Subventions ADEME   52 423  52 423  52 423                              52 423  52 423    
08- Sub ADEME faisabilité géothermie     9 450  9 450                              9 450  9 450    

09-00296 Sub ADEME collecte automatisée     5 255  5 255                              5 255  5 255    

10-00525 Sub ADEME AEU     9 680  9 680                              9 680  9 680    

11-01444 Sub ADEME Etude compl.     10 939  10 939                              10 939  10 939    

11-01542 Sub ADEME Faisabilité eau de     17 099  17 099                              17 099  17 099    

328 Subventions FONDS FRICHES 6 000 000  3 721 776  2 873 476  2 692 135  181 342  180 000        180 000        174 641  120 000    360 000    3 708 117  3 708 117  -13 658  
16-01387 Sub - Fonds Friche - Conv Initial     1 849 980  1 849 980                              1 849 980  1 849 980    

20-04400 Sub - Fonds Friches - Quais Ouest     293 933  293 933                              293 933  293 933    
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20-05079 Sub - Fonds Friches - Jaguar+Snok     548 222  548 222                              548 222  548 222    

Sub - Fonds Friches - Ilot M           180 000        180 000                  180 000  180 000    

25- Sub - Fonds Friches - Univers Aut     181 342    181 342                            181 342  181 342    

Sub - Fonds Friches - Ilot D2                             120 000        120 000  120 000    

Sub - Fonds Friches - Ilot K                           90 000          90 000  90 000    

Sub - Fonds Friches - Ilot L                                 270 000    270 000  270 000    

Sub - Fonds Friches - Ilot M étendu                                 90 000    90 000  90 000    

Sub - Fonds Firches - Ilot E (mail)                           84 641          84 641  84 641    

14-04518                                           

329 Subventions autres - à trouver   310 427                              310 427    310 427  310 427    
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE 17 861 000  32 128 424  26 700 000  24 100 000  2 600 000            1 200 000    1 200 000  1 000 000  1 700 000  1 528 424      32 128 424  32 128 424    

400 PARTICIPATION 17 861 000  32 128 424  26 700 000  24 100 000  2 600 000            1 200 000    1 200 000  1 000 000  1 700 000  1 528 424      32 128 424  32 128 424    
410 Participation équilibre hors                                           
5 PRODUITS DIVERS 2 238 000  3 314 611  810 609  800 487  10 122    74 574      74 574        175 000    979 000  300 000  1 165 176  3 504 359  3 630 927  189 748  

500 PRODUITS DIVERS 2 238 000  3 314 611  810 609  800 487  10 122    74 574      74 574        175 000    979 000  300 000  1 165 176  3 504 359  3 630 927  189 748  
22-05989 Participation constructeurs (îlots     352 156  352 156      -115 176      -115 176        175 000    979 000  300 000  1 165 176  2 856 156  2 858 396    

24-07974 Remboursement viabilisation     163 337  163 337                              163 337  196 005    

26-09146 Autres     295 116  284 993  10 122                            295 116  348 826    

Protocole accord ilot J             189 750      189 750                  189 750  227 700    

6 PRODUITS FINANCIERS   37 652  44 147  37 652  6 495                            44 147  44 147  6 495  

600 PRODUITS FINANCIERS   37 652  44 147  37 652  6 495                            44 147  44 147  6 495  
RESULTAT D'EXPLOITATION     1 236 082  145 735  1 090 348  -64 011  -294 036  -266 716  -413 315  -1 038 078  2 246 969  -1 167 676  1 079 293  -668 598  -167 426  -637 242  -629 324  825 294    -6 337 600    
AMORTISSEMENTS   450 000  450 000  450 000                              450 000  1 756 025    

1 EMPRUNTS                                           

11 Remboursement                                           

110 Emprunt                                           
2 AVANCES   450 000  450 000  450 000                              450 000  450 000    

21 Remboursement   450 000  450 000  450 000                              450 000  450 000    

210 Avance   450 000  450 000  450 000                              450 000  450 000    
5 TVA                                       1 306 025    

500 TVA Payée                                       1 306 025    

MOBILISATIONS   450 000  450 000  450 000                              450 000  6 594 772    
1 EMPRUNTS                                           

10 Encaissement                                           

101 Emprunt                                           
2 AVANCES   450 000  450 000  450 000                              450 000  450 000    

20 Encaissement   450 000  450 000  450 000                              450 000  450 000    

201 Avance   450 000  450 000  450 000                              450 000  450 000    
5 TVA                                       6 144 772    

500 TVA Remboursée                                       6 144 772    
FINANCEMENT                                       4 838 747    
TRESORERIE       78 006  998 518  1 177 139  883 103  616 387  198 004  198 004  2 444 974  1 277 298  1 277 298  579 592  254 606  -499 670  -1 111 198          
TVA sur dépense 3 297 016  10 274 967  7 731 497  7 468 694  262 803  37 756  65 928  40 205  68 055  211 943  58 254  213 947  272 201  543 173  525 828  631 813  366 971  46 626        
TVA sur recette 2 931 698  3 954 502  2 655 756  2 653 732  2 024    37 950      37 950  295 304    295 304  230 000  166 667  337 034  234 907  34 833        
   dont TVA sur Marge                                           

TVA sur financement   4 799 560  4 838 747  4 799 560  39 187                                  

TVA période           -37 756  -27 978  -40 205  -68 055  -173 993  237 050  -213 947  23 103  -313 173  -359 161  -294 779  -132 064  -11 792        
TVA déclarée (CA3)           -274 750  -27 978  -40 205  -68 055  -410 987  237 050  -213 947  23 103  -313 173  -359 161  -294 779  -132 064  -11 792        
Dépenses TTC 44 986 016  70 912 183  51 554 250  49 583 835  1 970 415  281 767  434 537  306 920  481 370  1 504 595  487 805  1 381 623  1 869 428  3 711 412  3 513 254  5 598 684  3 011 722  386 508        

Recettes TTC 44 620 698  64 591 718  47 714 591  44 914 607  2 799 984  180 000  112 524      292 524  2 971 824    2 971 824  2 729 641  3 020 000  4 694 070  2 224 427  1 165 176        
Amortissements   1 756 025  1 756 025  1 756 025                                    
Mobilisations   6 555 585  6 594 772  6 555 585  39 187                                  
Clients     54 268 309  51 393 505  2 874 805  41 054        41 054        29 107  190 893  144 441  -43 703  -320 738        
   Acompte     1 076 880  1 076 880          -998 271  -998 271                -78 609        

   Encaissement     53 206 845  50 332 041  2 874 805  25 639        25 639                        

   Remboursement acompte     -1 076 880  -1 076 880          998 271  998 271                78 609        
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CR 6035 Luciline
Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2025

03/04/2026 11:23
Chiffres en €

BOILLET Quentin

Bilan Réalisé Fin 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  Bilan
Intitulé Initial Approuvé Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année Année Année Année Année Au delà HT TTC Ecart

   Reste à encaisser     41 054    41 054  -41 054        -41 054                        

Fournisseurs     53 269 791  51 315 499  1 954 292  35 416        35 416                        
   Avance     213 382  213 382          -213 382  -213 382                        

   Provision     453 890  453 890          -453 890  -453 890                        

   Règlement     52 584 206  50 629 914  1 954 292  35 416        35 416                        

   Résorption d'avance     -213 382  -213 382          213 382  213 382                        

   Retenue de garantie     -29 240  -29 030  -210        29 240  29 240                        

   Résorption provision     -448 030  -402 130  -45 900        448 030  448 030                        

   Restitution RG     18 313  18 313          -18 313  -18 313                        

   Reste à régler     35 416    35 416  -35 416        -35 416                        

TRESORERIE PERIODE -365 318  -1 520 905  998 518  78 006  920 513  178 620  -294 036  -266 716  -418 382  -800 514  2 246 969  -1 167 676  1 079 293  -697 705  -324 986  -754 276  -611 528  1 111 198        
   Frais & Produits financiers                                           

TRESORERIE CUMUL       78 006  998 518  1 177 139  883 103  616 387  198 004  198 004  2 444 974  1 277 298  1 277 298  579 592  254 606  -499 670  -1 111 198          
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