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A MISSION A : MOE aménagement des espaces publics + OPC

A.01 ESQ 55% 58 778,03 € 0,00 € 58 778,03 €

A.02 AVP 55% 120 772,23 € 0,00 € 120 772,23 €

SOUS TOTAL 179 550,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 179 550,26 €

TRANCHE 1

A.03.01 PRO Tranche ferme 1 55% 98 777,76 € 0,00 € 98 777,76 €

A.04.01 ACT Tranche ferme 1 55% 37 177,49 € 0,00 € 37 177,49 €

A.05.01 VISA Tranche ferme 1 55% 48 330,87 € 0,00 € 48 330,87 €

A.06.01 DET Tranche ferme 1 55% 111 532,73 € 0,00 € 111 532,73 €

A.07.01 Suivi de chantier vert Tranche ferme 1 55% 7 423,60 € 0,00 € 7 423,60 €

A.08.01 AOR Tranche ferme 1 55% 14 871,00 € 0,00 € 14 871,00 €

A.09.01 OPC Tranche ferme 1 55% 22 270,31 € 0,00 € 22 270,31 €

Sous total TRANCHE 1 340 383,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 340 383,77 €

TRANCHE 2

A.03.02 PRO Tranche ferme 2 55% 69 998,53 € 0,00 € 69 998,53 €

A.04.02 ACT Tranche ferme 2 55% 26 345,70 € 0,00 € 26 345,70 €

A.05.02 VISA Tranche ferme 2 55% 34 249,51 € 0,00 € 34 249,51 €

A.06.02 DET Tranche ferme 2 55% 79 037,30 € 0,00 € 79 037,30 €

A.07.02 Suivi de chantier vert Tranche ferme 2 55% 5 260,71 € 0,00 € 5 260,71 €

A.08.02 AOR Tranche ferme 2 55% 10 411,82 € 0,00 € 10 411,82 €

A.09.02 OPC Tranche ferme 2 55% 15 548,44 € 0,00 € 15 548,44 €

Sous total TRANCHE 2 240 852,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 240 852,00 €

TRANCHE 3

A.03.03 PRO tranche 3 55% 69 998,53 € 0,00 € 69 998,53 €

A.04.03 ACT tranche 3 55% 26 345,70 € 0,00 € 26 345,70 €

A.05.03 VISA tranche 3 55% 34 249,51 € 0,00 € 34 249,51 €

A.06.03 DET tranche 3 55% 79 037,30 € 0,00 € 79 037,30 €

A.07.03 Suivi de chantier vert tranche 3 55% 5 260,71 € 0,00 € 5 260,71 €

A.08.03 AOR tranche 3 55% 10 411,82 € 0,00 € 10 411,82 €

A.09.03 OPC  tranche 3 55% 15 548,44 € 0,00 € 15 548,44 €

Sous total TRANCHE 3 240 852,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 240 852,00 €

SOUS TOTAL MISSION A 1 001 638,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 001 638,03 €

MISSION B : Approche urbaine et environnementale

B.01 Formulation des objectifs urbains, paysagers, architecturaux 100% 112 370,00 € 1 47 650,00 € 4 210,00 € 14 550,00 € 12 375,00 € 8 360,00 € 7 600,00 € 94 745,00 € 17 625,00 €

B.02 Intégration urbaine des opérations bâtiments 5 dossiers (PU = 22855 114 275,00 € 5-6-17 25 750,00 € 9 187,50 € 8 964,00 € 43 901,50 € 70 373,50 €

B.03 Définition d'une stratégie développement durable 100% 32 700,00 € 0,00 € 32 700,00 €

B.04 Elaboration d'une charte chantier vert 100% 13 620,00 € 0,00 € 13 620,00 €

B.05 Dossier de labllisation Ecoquartier 100% 17 100,00 € 15 5 250,00 € 5 250,00 € 11 850,00 €

SOUS TOTAL MISSION B 290 065,00 € 73 400,00 € 13 397,50 € 14 550,00 € 8 964,00 € 17 625,00 € 0,00 € 8 360,00 € 7 600,00 € 0,00 € 0,00 € 143 896,50 € 146 168,50 €

MISSION C : Evaluation environnementaleet accompagnement 

dans l'obtention des autorisations environnementales

C.01 Evaluation environnementale

C.01.01 Phase 1 état initial de l'environnement 100% 17 740,00 € 2 645,00 € 17 108,00 € 17 753,00 € -13,00 €

C.01.02 Phase 2 scénario de référence et mesures ERC 100% 10 750,00 € 0,00 € 10 750,00 €

C.01.03 Phase 3 étude d'impact 100% 22 175,00 € 0,00 € 22 175,00 €

C.02 Etude hydraulique et dossier loi sur l'eau 100% 30 010,00 € 0,00 € 30 010,00 €

C.03 Autorisation environnementale unique en cas d'autres volets 100% 3 950,00 € 0,00 € 3 950,00 €

C.04
Etude sur le potentiel de développement des énergies 

renouvelables 
0,00 € 0,00 €

C.04.01 Etude préliminaire d'opportunité 100% 7 275,00 € 8 5 820,00 € 5 820,00 € 1 455,00 €

C.04.02 Etude de faisabilité 100% 12 450,00 € 0,00 € 12 450,00 €

SOUS TOTAL MISSION C 104 350,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 645,00 € 5 820,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17 108,00 € 23 573,00 € 80 777,00 €

MISSION D : Evaluation environnementale et accompagnement 

dans l'obtention des autorisations environnementales

D.01
Expertise montage opérationnel et mise en place d'un planning 

global
100% 11 640,00 € 13 7 840,00 € 2 400,00 € 700,00 € 10 940,00 € 700,00 €

D.02 Etude de sureté et sécurité publique 100% 23 650,00 € 10 3 435,00 € 9 000,00 € 12 435,00 € 11 215,00 €

D.03 Dossiers de création et de réalisation de la ZAC 0,00 € 0,00 €

D.03.01 Phase 1 : dossier de création 1 10 355,00 € 0,00 € 10 355,00 €

D.03.02 Phase 2 : dossier de réalisation 1 12 230,00 € 0,00 € 12 230,00 €

D.03.03 Phase 3 : annexe au dossier de réalisation 1 65 990,00 € 0,00 € 65 990,00 €

D.04
Concertation réglementaire et procédures de consultation du 

public
55% 31 248,25 € 17 220,00 € 17 220,00 € 14 028,25 €

D.05 Dossier de déclaration d'utilité publique ( DUP ) 0% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D.06 Mise en compatibilité du document d'urbanisme 100% 11 650,00 € 0,00 € 11 650,00 €

D.07
Définition de la concession d'aménagement et choix de 

l'aménageur
100% 5 600,00 € 0,00 € 5 600,00 €

SOUS TOTAL MISSION D 172 363,25 € 3 435,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 000,00 € 17 220,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29 655,00 € 142 708,25 €

TOTAL HT 1 568 416,28 € 76 835,00 € 13 397,50 € 14 550,00 € 9 609,00 € 23 445,00 € 9 000,00 € 25 580,00 € 7 600,00 € 0,00 € 17 108,00 € 197 124,50 € 1 371 291,78 €

TVA 313 683,26 € 15 367,00 € 2 679,50 € 2 910,00 € 1 921,80 € 4 689,00 € 1 800,00 € 5 116,00 € 1 520,00 € 0,00 € 3 421,60 € 39 424,90 € 274 258,36 €

TOTAL TTC 1 882 099,53 € 92 202,00 € 16 077,00 € 17 460,00 € 11 530,80 € 28 134,00 € 10 800,00 € 30 696,00 € 9 120,00 € 0,00 € 20 529,60 € 236 549,40 € 1 645 550,13 €

Chiffrage et planification au stade programmation 9 085,00 € 18 1 465,00 € 1 500,00 € 6 120,00 € 9 085,00 € 0,00 €

Etudes complémentaires giratoire Guillaume le conquérant 8 287,50 € 16 0,00 € 8 287,50 € 8 287,50 € 0,00 €

TOTAL HT 17 372,50 € 1 465,00 € 1 500,00 € 0,00 € 6 120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 287,50 € 0,00 € 0,00 € 17 372,50 € 0,00 €

TVA 3 474,50 € 293,00 € 300,00 € 0,00 € 1 224,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 657,50 € 0,00 € 0,00 € 3 474,50 € 0,00 €

TOTAL TTC 20 847,00 € 1 758,00 € 1 800,00 € 0,00 € 7 344,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9 945,00 € 0,00 € 0,00 € 20 847,00 € 0,00 €

Partie forfaitaire Partie unitaire Montant total Montant total TTC

Montant total Centralité Chatelet 1 568 416,28 € 17 372,50 € 1 585 788,78 € 1 902 946,53 €

Montant total réglé par la ville de Rouen au 30/09/2023 197 124,50 € 17 372,50 € 214 497,00 € 257 396,40 €

Reste à régler par l'aménageur à compter du 01/10/2023 1 371 291,78 € 1 371 291,78 € 1 645 550,13 €

M.O urbaine pour la conception & le suivi de la réalisation du projet

d'aménagement du secteur Châtelet - Lombardie dans le cadre du NPRU de la VDR

DAGP - Cyril MANSOUR  & Anne DECROUEZ
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