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AVENANT P::ﬁglm‘l’yg;gg‘%ﬁéf@% artiel du marché de maitrise d’ceuvre urbaine dans le cadre du
- NPRU de Rouen -ZAC Centralité Chatelet

Entre les soussignés :

La Ville de Rouen, sise 2 Place du Général-de-Gaulle, CS 31 402,76037 ROUEN Cedex, représentée par
son Maire, Nicolas MAYER ROSSIGNOL, suivant une délibération du conseil municipal en date du ....

ci-dessous désignée « la Ville de Rouen»

ET

La SPL Rouen Normandie Aménagement, sise 65 avenue de Bretagne CS 21137, 76175 ROUEN Cedex 1,
représentée par son Directeur Général Délégué, Rémi DE NIJS, nommé a cette fonction suivant la
délibération du conseil d’administration en date du 23 juin 2014,

ci-dessous désignée « RNA » ou « 'aménageur »

ET

Le Groupement Atelier Ruelle, Atelier Ruelle Paysage, Attitudes Urbaines, Sogeti, La Condition Urbaine,
Zefco et Laziou Conseils, représenté par son mandataire, Gérard PENOT, gérant de la société Atelier
Ruelle, sise 5 rue d’Alsace 75010 PARIS,

Ci-aprées désigné « le titulaire »
Il est préalablement exposé ce qui suit :

Il a été approuvé l'attribution du marché suivant : marché n°20051 de maitrise d’ceuvre urbaine pour la
conception et le suivi de la réalisation du projet d'aménagement du secteur Chatelet Lombardie dans le
cadre du programme de renouvellement urbain des Hauts de Rouen (NPNRU). Ce marché a été notifié
au groupement le 4 octobre 2021.

Par délibération en date du 27 juin 2022, le Conseil Municipal a engagé les procédures opérationnelles
en décidant la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) pour la rénovation urbaine du
secteur Centralité Chatelet sur un périmétre d’environ 4 Ha. A I'occasion du méme conseil a été initiée la
procédure de Déclaration d’Utilité Publiqgue (DUP) qui a débouché sur la délivrance, le 9 mars 2023, de
I'arrété préfectoral déclarant d’utilité publique le projet au bénéfice de I'Etablissement Public Foncier de
Normandie (EPFN), en charge des acquisitions foncieres et du portage foncier dans ce périmétre.

Pour mener a bien ce projet urbain et immobilier, le Conseil Municipal, par délibération en date du 9
octobre 2023, en a confié la réalisation a la SPL Rouen Normandie Aménagement (RNA) dans le cadre
d’'une concession d'aménagement prévue par l'article L.300-4 et suivants du Code de I'urbanisme.

Cette concession a la charge de réaliser les acquisitions, études et travaux de démolition,
d’aménagement et de construction, de mettre en ceuvre les procédures réglementaires nécessaires a la
réalisation de la ZAC Centralité Chatelet et d'assurer la commercialisation et la gestion du centre
commercial les premieres années de sa mise en service jusqu’a sa vente.
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A cette fin, I'aménageur doit reprendre a son compte les études déja engagées sur |'opération ce qui
implique le transfert des marchés en cours et le rachat des dépenses déja réalisées par la Ville de Rouen
au titre de la ZAC Centralité Chatelet.

Article 1- Objet de I'avenant

Le présent avenant a pour objet de transférer partiellement le marché n°20051 de maitrise d'ceuvre
urbaine pour la conception et le suivi de la réalisation du projet d'aménagement du secteur Chatelet
Lombardie entre le titulaire et la Ville de Rouen a RNA, dans le cadre de son traité de concession
d’aménagement, et de déterminer les modalités administratives et financieres de ce transfert.

Ce marché attribué a l'origine par la Ville a I'échelle plus large du secteur d’intervention « Chatelet-
Lombardie » dans son entier, a fait préalablement I'objet d’avenants fixant la répartition financiere des
honoraires spécifiques a chacun des secteurs. La partie du marché transférée porte sur les missions
afférentes a la conception et le suivi de la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC Centralité
Chatelet.

Article 2 — Transfert des Droits et Obligations
RNA reprend tous les droits et obligations attachés a la partie du marché n°20051 transférée.

A ce titre, tous les actes afférents a I'exécution et a la liquidation de la partie du marché précité, seront
établis par ce nouveau Pouvoir Adjudicateur.

L'ensemble des missions du dit marché afférentes a l'opération Centralité Chatelet sera rattaché au traité
de concession relatif a cette opération.

Article 3 — Rappel du montant du contrat initial et de I'état d'avancement du marché

= Incidences financieres des différents avenants contractés depuis le début du
marché :
Montant initial du Marché : 2 282 296 € HT soit 2 738 755.20 € TTC
Avenant 1 : sans objet
Avenant 2 : sans objet
Avenant 3 : sans objet
Montant total du Marché aprées avenant 3 : 2 282 296 € HT soit 2 738 755.20 € TTC

» Incidences des différents avenants sur le découpage des missions :

L'avenant 1 a eu pour objet de répartir les missions au regard d’un découpage en deux sous-secteurs
opérationnels : Centralité Chatelet et Chatelet Lombardie, afin de permettre la prise en compte de la
création de la ZAC Centralité Chatelet. Cette répartition a conduit au découpage de certaines missions
(missions de MOE et concertation) compte-tenu d’'une clé de répartition établie selon I'estimation des
collts des travaux d’'aménagement des espaces publics au stade des études préalables, a savoir :

- Centralité Chatelet : Montant des travaux sur les espaces publics estimé a 9,5 M€, soit 45% du
collt prévisionnel total,
- Chatelet Lombardie : Montant des travaux sur les espaces publics estimé a 11,5 M€, soit 55% du
co(t prévisionnel total.
L'avenant n°2 a eu pour objet de corriger une incohérence a I'article 8.4 sur les révisions de prix.

L'avenant n°3 a eu pour objet d'adapter la répartition introduite a l'avenant n°1 au regard de
I'actualisation du co(it prévisionnel des travaux au stade du plan guide, a savoir :
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- Centralité Chatelet : Montant des travaux sur les espaces publics estimé a 7,5 M€, soit 35,7% du

collt prévisionnel total,

- Chatelet Lombardie (lui-méme subdivisés en différents secteurs) : Montant des travaux sur les
espaces publics estimé a 13,5 M€, soit 64,3% du co(t prévisionnel total.

= Etat d’avancement du marché :

Le montant total des dépenses réglées par la Ville de Rouen avant avenant de transfert est donné
globalement (part mandataire et part des cotraitants), le détail des tableaux par cotraitant et sous-
traitant est annexé a la présente modification.

Le récapitulatif des engagements et des paiements globaux est précisé dans les 2 tableaux ci-apres.

Engagements, réglés et reste a régler pour la Centralité Chatelet :

Partie Partie Montant total
forfaitaire unitaire Montant total TTC
Montant total Centralité Chatelet 713 879,27 € 13 335,00 € 727 214,27 € 872 657,12 €
Montant total réglé par la ville de
Rouen au 30/09/2023 72537,68 €| 13335,00€ 85 872,68 € 103 047,22 €
Reste a régler par I'aménageur a
compter du 01/10/2023 641 341,59 € 0,00 € 641 341,59 € 769 609,91 €
Engagements, réglés et reste a régler Chatelet Lombardie :
Partie Montant total
Partie forfaitaire unitaire Montant total TTC
Montant total Centralité Chatelet 1568416,28€| 17372,50€| 1585788,78€|1902946,53 €
Montant total réglé par la ville de Rouen au
30/09/2023 197 124,50€| 17372,50€ 214 497,00€| 257 396,40 €
Reste a régler par la ville de de Rouen a
compter du 01/10/2023 1371291,78 € 1371291,78 €| 1645 550,13 €
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Article 4: modification du représentant du pouvoir adjudicateur et du comptable
assignataire des paiements

A compter de la date de notification de I'avenant de transfert partiel, le pouvoir adjudicateur et le
comptable assignataire des paiements seront la SPL RNA — adresse d’envoi des courriers au titre du
marché :

Montmorency I1

65 avenue de Bretagne CS 21137

76175 Rouen Cedex

Article 5 : incidence financiére de I'avenant

Le présent avenant n‘a aucune incidence financiere.

Article 6 : portée du présent avenant

Toutes les autres clauses et conditions du marché initial demeurent applicables en tant qu’elles ne sont
pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas
de contestation.

Article 7 : renonciation a tout recours ultérieur

Le titulaire renonce a tout recours ultérieur au comité consultatif de reglement amiable et a toute action

contentieuse pour tout fait antérieur a la signature du présent avenant et exclusivement relatif a l'objet
de cet avenant.

Fait en trois exemplaires,
A , le

Le titulaire,
(signature)

Le mandataire du groupement de MOE, ATELIER RUELLE

Pour la SPL Rouen Normandie Aménagement Pour la Ville de Rouen
Le Directeur Général Délégué, L'adjointe au Maire
Rémi de Nijs Caroline DUTARTE N
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Date d'envoi a la préfecture :
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