
CR 01033 Grand Mare - AMENAGEMENT - CPA
CPA - Constaté TTC - Arrêté au 31/12/2012

22/10/2013 14:50
Chiffres en €

Thierry VERRIER
Bilan Réalisé Fin 2011 2012 2013 2014 Bilan

Intitulé Approuvé Total Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année HT TVA TTC EcartDEPENSES 22 793 935  20 848 028  19 911 640  936 388  792 244  145 023  71 204  128 484  1 136 955  136 194  451 062  587 255  19 875 859  2 696 379  22 572 238  -221 697  
1 ACQUISITIONS 757 111  721 031  720 613  419        680  680  1 750  1 750  3 500  712 222  12 989  725 211  -31 899  
10 Acquisition auprès de la collectivité                                 
100 Acquisition Ville de Rouen                                 
11 Acquisition autres 757 111  721 031  720 613  419        680  680  1 750  1 750  3 500  712 222  12 989  725 211  -31 899  
110 Acquisition 643 735  643 735  643 735                    643 186  549  643 735    
06-00748/0 Immeuble La Poste   386 000  386 000                    386 000    386 000    
06-01178/1 Rouen Développement   250 475  250 475                    249 926  549  250 475    
09-00057 SCI Parking Rampe comblée centre co   7 260  7 260                    7 260    7 260    
1104 Provisions                                 
111 Frais divers liés aux autres acquisition                                 
150 Frais notariés 39 173  28 675  28 675              1 500  1 500  3 000  27 397  4 278  31 675  -7 498  
160 Frais de gestion des biens acquis 74 202  48 621  48 202  419        680  680  250  250  500  41 639  8 161  49 801  -24 401  
2 ETUDES 855 351  780 595  773 658  6 937        4 000  4 000  3 000  19 500  22 500  674 829  132 266  807 095  -48 256  
24 Etudes préliminaires 10 046  10 046  10 046                    8 400  1 646  10 046    
241 Programmation - Etude de faisabilité - E 10 046  10 046  10 046                    8 400  1 646  10 046    
25 Etudes générales 845 305  770 549  763 612  6 937        4 000  4 000  3 000  19 500  22 500  666 429  130 620  797 049  -48 256  
250 Procédures : DUP,  enquête parcellaire, 10 836  10 836  10 836                    9 060  1 776  10 836    
252 Urbaniste 528 648  507 148  507 148                16 500  16 500  437 833  85 815  523 648  -5 000  
253 Etude d'impact / loi sur l'eau 28 046  28 046  28 046                    23 450  4 596  28 046    
255 Etudes de sols 30 993  29 044  29 044                    24 284  4 760  29 044  -1 949  
256 Etudes diverses 148 617  111 017  111 017                    92 824  18 193  111 017  -37 600  
257 Etudes de pollution 36 816  36 816  36 816                    30 783  6 033  36 816    
258 Géomètre 61 348  47 641  40 704  6 937        4 000  4 000  3 000  3 000  6 000  48 195  9 446  57 641  -3 707  3 HONORAIRES SUR TRAVAUX 2 040 972  1 841 755  1 837 352  4 403  75 823  63 897    3 000  142 720        1 659 260  325 215  1 984 475  -56 497  
31 Honoraires techniques 2 040 972  1 841 755  1 837 352  4 403  75 823  63 897    3 000  142 720        1 659 260  325 215  1 984 475  -56 497  
310 Maîtrise d'oeuvre 1 809 221  1 633 216  1 628 974  4 242  75 823  14 926      90 749        1 441 442  282 523  1 723 965  -85 256  
311 CSPS 45 092  35 183  35 022  161        1 000  1 000        30 254  5 930  36 183  -8 908  
312 Contrôle technique 3 935  3 935  3 935                    3 290  645  3 935    
314 Géomètre 66 553  61 749  61 749                    51 630  10 119  61 749  -4 804  
315 Autres (provisions) 3 612  3 612  3 612          2 000  2 000        4 692  920  5 612  2 000  
316 Révisions - Actualisations 112 559  104 059  104 059      48 971      48 971        127 952  25 079  153 030  40 471  4 TRAVAUX 13 294 215  12 847 524  12 416 936  430 588  497 248  16 053  10 000  20 000  543 301  15 000  15 000  30 000  11 222 531  2 198 294  13 420 825  126 610  
41 Travaux de viabilité 13 294 215  12 847 524  12 416 936  430 588  497 248  16 053  10 000  20 000  543 301  15 000  15 000  30 000  11 222 531  2 198 294  13 420 825  126 610  
410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - terra 9 801 506  9 378 102  9 194 575  183 527  145 783  10 000  10 000  10 000  175 783        7 988 118  1 565 767  9 553 885  -247 621  
12-03121 Démolition Immeuble La poste   111 940  111 940    10 465        10 465        102 345  20 060  122 405    
12-03122 Rue G Braque + allée N/S   1 695 928  1 695 928    19 043        19 043        1 433 922  281 049  1 714 971    
10-00807 Esp. central + Lods + rue Verdi + Talus   3 888 287  3 704 760  183 527  19 043        19 043        3 266 999  640 332  3 907 330    
10-00816 Verdi Opéra Nord et Sud + hêtraie   3 681 946  3 681 946    97 232  10 000  10 000  10 000  127 232        3 184 852  624 327  3 809 178    
4105 patinoire annulée                                 

TC A abors T Mozart annulée                                 
TC B abords C Malraux annulée                                 
Parking secteur des Lods                                 

411 Etanchéité + sécurisation site 2 567 918  2 572 711  2 567 918  4 793  299 292        299 292        2 401 340  470 663  2 872 003  304 085  
412 Travaux tous réseaux 201 502  193 986  191 502  2 484  426        426  5 000  5 000  10 000  170 937  33 475  204 412  2 910  
413 Branchements concessionnaires 21 900  31 428  15 900  15 528  8 858        8 858        34 835  5 451  40 286  18 386  
415 Travaux imprévus  - aléas 110 926  33 238  30 926  2 312  1 000  6 000    10 000  17 000  10 000  10 000  20 000  58 738  11 500  70 238  -40 688  
416 Actualisation - révisions 590 462  638 060  416 115  221 944  41 889  53      41 942        568 563  111 438  680 002  89 539  
43 Assurances                                 5 FRAIS DIVERS DE GESTION 302 815  219 630  183 914  35 716  37 001  2 200  100  38 300  77 601  2 746  10 754  13 500  283 117  27 614  310 731  7 916  
500 Frais de publicité obligatoire 39 693  39 474  39 474                    33 332  6 142  39 474  -219  
501 Frais de reprographie 70 754  67 868  67 775  93  100    100  300  500  250  250  500  57 582  11 286  68 868  -1 886  
502 Frais sur ventes (géomètre, panneaux, pr 7 000  18 239    18 239  1 600  2 200    1 000  4 800  500  500  1 000  20 099  3 940  24 039  17 039  
503 Frais de concertation / communication 10 733  7 165  6 733  432                  6 044  1 121  7 165  -3 568  
504 Frais d'honoraires huissiers et avocats 48 266  23 266  23 266    35 301      2 000  37 301  1 996  4  2 000  59 199  3 368  62 567  14 301  
505 Autres frais divers 14 445  14 350  12 242  2 108                  12 593  1 757  14 350  -95  
506 Impôts et taxes 71 513  48 858  34 013  14 845        10 000  10 000    10 000  10 000  68 858    68 858  -2 655  
507 Taxes rec. non tax. ss 40 411  411  411          25 000  25 000        25 411    25 411  -15 000  
7 REMUN. STE et FRAIS FI 5 543 471  4 437 492  3 979 167  458 325  182 172  62 873  61 104  62 504  368 653  113 698  404 058  517 755  5 323 900    5 323 900  -219 571  
70 Rémunération de la société 2 949 497  2 576 940  2 321 456  255 484  78 572  62 873  61 104  62 504  265 053  61 898  121 392  183 289  3 025 282    3 025 282  75 785  
700 Rémunération forfaitaire de base 2 360 189  2 077 235  1 840 055  237 181  60 000  60 400  60 800  61 200  242 400  61 200  61 200  122 400  2 442 035    2 442 035  81 846  
701 Rémunération proportionnelle 520 300  499 705  481 401  18 304  18 572  2 473  304  1 304  22 653  698  1 483  2 180  524 538    524 538  4 238  
701-1 Rémunération proportionnelle trim préc                                 
705 Rémunération de liquidation 69 008                    58 709  58 709  58 709    58 709  -10 299  
706 Rémunération autre                                 
71 Frais financiers 2 593 974  1 860 551  1 657 711  202 841  103 600        103 600  51 800  282 666  334 466  2 298 617    2 298 617  -295 356  
710 Frais financiers court terme 929 720  643 753  596 924  46 829                  643 753    643 753  -285 967  
710-prov Frais financiers court terme - provision 292 667                    282 666  282 666  282 666    282 666  -10 001  
710-prov1 Générales                                 
710-prov2 provision frais sur Avances                     282 666  282 666  282 666    282 666    
711 Frais financiers sur emprunt 1 371 586  1 216 798  1 060 786  156 012  103 600        103 600  51 800    51 800  1 372 198    1 372 198  612  
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Intitulé Approuvé Total Année Année Jan-Mars Avr-Juin Jui-Sept Oct-Dec Année Jan-Juin Jui-Dec Année HT TVA TTC Ecart
Grand Mare - Emprunt 20499015   371 225  371 225                    371 225    371 225    
Grand Mare - Emprunt 20699002   444 230  444 230                    444 230    444 230    
Grand Mare - COI   87 818  87 818                    87 818    87 818    
Grand Mare - Emprunt 2010 - 6 Millions   313 526  157 514  156 012  103 600        103 600  51 800    51 800  468 926    468 926    8 TVA                                 

801 Perte de TVA                                 
RECETTES 22 456 660  17 589 820  14 976 201  2 613 619  1 650 000    2 280 667  1 695 463  5 626 130  411 020    411 020  23 262 939  364 031  23 626 970  1 170 310  1 CESSION 424 702  325 902  175 902  150 000                  316 732  9 170  325 902  -98 800  

10 Cession au concédant                                 
102 Cessions terrain et droits - art 1042                                 
104 Cessions d'immeuble - art 1042                                 
106 Cessions d'immeuble - TVA 19,6%                                 
11 Cession autre 424 702  325 902  175 902  150 000                  316 732  9 170  325 902  -98 800  
110 Cessions terrain et droits à const. 5,5% 274 702  175 902  175 902                    166 732  9 170  175 902  -98 800  
1100 Lot F1 : 16 lgts - cession investir immo                                 
11-01833 Lot K : 29 lgts Logiseine   175 902  175 902                    166 732  9 170  175 902    
1102 Lot A - 1735 m² - 3 200 m² shon - res.fo                                 
1103 Lot B - 480 m²                                 
1104 Lot E1 - 400 m²                                 
1105 Lot F2 hyp basse 15 lgts - réserve fonci                                 
111 Cessions terrain exonérées 150 000  150 000    150 000                  150 000    150 000    
1110 Lot C : trois plot commerces et services                                 
12-02820 Lot D : Bâtiments d'activités 1741 m² sh   150 000    150 000                  150 000    150 000    
1112 Lot G : 900 m² activités bureau                                 
113 Cession terrain et droit - TVA sur marge                                 
118 Cessions autres (réseaux, ...)                                 
2 REMBOURSEMENT COLLECTIVITE 128 608  128 608  128 608                    107 532  21 076  128 608    
200 Cession d'ouvrage au concédant-urba 128 608  128 608  128 608                    107 532  21 076  128 608    
3 SUBVENTIONS 10 177 007  7 679 431  5 515 848  2 163 582      1 341 953  1 556 407  2 898 360  301 020    301 020  10 872 785  6 026  10 878 811  701 804  
31 Subventions européennes 525 109  525 109  525 109                    525 109    525 109    
310 Feder Verdi Opéra Nord 525 109  525 109  525 109                    525 109    525 109    
311 Autres subventions                                 
32 Subventions nationales 9 651 899  7 154 322  4 990 740  2 163 582      1 341 953  1 556 407  2 898 360  301 020    301 020  10 347 676  6 026  10 353 702  701 804  
320 Subventions Etat                                 
321 Subventions Région 2 162 346  1 550 707  1 396 461  154 246        551 749  551 749        2 102 456    2 102 456  -59 890  
07-03202/0 EC Voie Nouvelle et Allée Nord Sud   178 710  178 710                    178 710    178 710    
10-00715 Secteur de démolition   205 662  51 416  154 246        -18 032  -18 032        187 630    187 630    
07-02758/0 Etanchéité   275 857  275 857                    275 857    275 857    
10-00717 Secteur Marcel Lods   490 750  490 750          438 978  438 978        929 728    929 728    
10-00710 Aménagement verdi opéra sud   258 068  258 068          137 814  137 814        395 882    395 882    
09-00396 Lisière de la Hêtraie   134 649  134 649                    134 649    134 649    
10-00711 Talus de la Grand Mare   7 011  7 011          -7 011  -7 011                
322 Subventions Département 1 271 375  1 271 375  750 856  520 519                  1 271 375    1 271 375    
09-00021 Rue braque + allée piétonne   356 026  356 026                    356 026    356 026    
10-00704 Ilot central ASD2 ASD5   915 349  394 830  520 519                  915 349    915 349    
323 Subventions Agglomération                                 
325 Subventions ANRU 6 181 408  4 295 470  2 806 653  1 488 817      1 341 953  1 004 658  2 346 611  301 020    301 020  6 943 101    6 943 101  761 694  
06-01516/0 Démolition immeuble d'entreprises   121 689  121 689                    121 689    121 689    
10-00738 Secteur de démolition   3 542 869  2 515 144  1 027 725        1 004 658  1 004 658        4 547 527    4 547 527    
32507 VOS Parc             212 369    212 369        212 369    212 369    
10-00720 Secteur Lods + adressage en totalité   95 311  95 311        924 772    924 772  301 020    301 020  1 321 103    1 321 103    
07-03949/0 Etanchéité   461 092    461 092                  461 092    461 092    
10-00735 Etudes urba   22 199  22 199        100 803    100 803        123 002    123 002    
10-00739 Lisière de la Hêtraie   49 984  49 984        106 335    106 335        156 319    156 319    
10-00721 Talus de la Grand mare   2 326  2 326        -2 326    -2 326                
327 Subventions (GPV) 36 770  36 770  36 770                    30 744  6 026  36 770    
328 Subventions AUTRES                                 
328 A Provision sub patinoire annulée                                 4 PARTICIPATION COLLECTIVITE 11 722 228  9 451 728  9 151 728  300 000  1 650 000    938 714  139 056  2 727 770  110 000    110 000  11 961 739  327 759  12 289 498  567 270  
400 Participation équilibre opération - EXO 9 722 228  7 451 728  7 151 728  300 000  1 650 000    938 714  139 056  2 727 770  110 000    110 000  10 289 498    10 289 498  567 270  
401 Participation d'équilibre bilan taxée 2 000 000  2 000 000  2 000 000                    1 672 241  327 759  2 000 000    
410 Participation équilibre hors patrimoine                                 
420 Participation complément prix en TVA                                 
5 PRODUITS DIVERS   37    37                  37    37  37  
500 PRODUITS DIVERS   37    37                  37    37  37  6 PRODUITS FINANCIERS 4 115  4 115  4 115                    4 115    4 115    
600 PRODUITS FINANCIERS 4 115  4 115  4 115                    4 115    4 115    

RESULTAT D'EXPLOITATION -337 275  -3 258 208  -4 935 439  1 677 231  857 756  -145 023  2 209 463  1 566 979  4 489 176  274 826  -451 062  -176 236  3 387 079  -2 332 347  1 054 732  1 392 007  AMORTISSEMENTS 22 429 230  15 229 230  13 229 230  2 000 000  2 000 000        2 000 000  2 000 000  3 200 000  5 200 000  22 105 000  324 230  22 429 230    
1 EMPRUNTS 18 000 000  14 000 000  12 000 000  2 000 000  2 000 000        2 000 000  2 000 000    2 000 000  18 000 000    18 000 000    
11 Remboursement 18 000 000  14 000 000  12 000 000  2 000 000  2 000 000        2 000 000  2 000 000    2 000 000  18 000 000    18 000 000    
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110 Emprunt 18 000 000  14 000 000  12 000 000  2 000 000  2 000 000        2 000 000  2 000 000    2 000 000  18 000 000    18 000 000    

Grand Mare - Emprunt 20499015   4 000 000  4 000 000                    4 000 000    4 000 000    
Grand Mare - Emprunt 20699002   4 000 000  4 000 000                    4 000 000    4 000 000    
Grand Mare - COI   4 000 000  4 000 000                    4 000 000    4 000 000    
Grand Mare - Emprunt 2010 - 6 Millions   2 000 000    2 000 000  2 000 000        2 000 000  2 000 000    2 000 000  6 000 000    6 000 000    

2 AVANCES 4 105 000  905 000  905 000                3 200 000  3 200 000  4 105 000    4 105 000    
21 Remboursement 4 105 000  905 000  905 000                3 200 000  3 200 000  4 105 000    4 105 000    
210 Avance 4 105 000  905 000  905 000                3 200 000  3 200 000  4 105 000    4 105 000    
06-00770/0 Avance Rouen Développement   905 000  905 000                    905 000    905 000    
09-014/0 Avance n°1                     2 200 000  2 200 000  2 200 000    2 200 000    

Avance n° 2                     1 000 000  1 000 000  1 000 000    1 000 000    
5 TVA 324 230  324 230  324 230                      324 230  324 230    
500 TVA Payée 324 230  324 230  324 230                      324 230  324 230    

MOBILISATIONS 24 109 812  24 579 812  23 109 812  1 470 000                  22 105 000  2 474 812  24 579 812  470 000  1 EMPRUNTS 18 000 000  18 000 000  18 000 000                    18 000 000    18 000 000    
10 Encaissement 18 000 000  18 000 000  18 000 000                    18 000 000    18 000 000    
101 Emprunt 18 000 000  18 000 000  18 000 000                    18 000 000    18 000 000    

Grand Mare - Emprunt 20499015   4 000 000  4 000 000                    4 000 000    4 000 000    
Grand Mare - Emprunt 20699002   4 000 000  4 000 000                    4 000 000    4 000 000    
Grand Mare - COI   4 000 000  4 000 000                    4 000 000    4 000 000    
X-Grand Mare - Emprunt 2010 - 6 Millions   6 000 000  6 000 000                    6 000 000    6 000 000    

2 AVANCES 4 105 000  4 105 000  3 105 000  1 000 000                  4 105 000    4 105 000    
20 Encaissement 4 105 000  4 105 000  3 105 000  1 000 000                  4 105 000    4 105 000    
201 Avance 4 105 000  4 105 000  3 105 000  1 000 000                  4 105 000    4 105 000    
AV Avance Rouen Développement   905 000  905 000                    905 000    905 000    
AV Avance n°1   2 200 000  2 200 000                    2 200 000    2 200 000    
11-02087 Avance n° 2   1 000 000    1 000 000                  1 000 000    1 000 000    
5 TVA 2 004 812  2 474 812  2 004 812  470 000                    2 474 812  2 474 812  470 000  
500 TVA Remboursée 2 004 812  2 474 812  2 004 812  470 000                    2 474 812  2 474 812  470 000  FINANCEMENT 1 680 582  9 350 582  9 880 582  -530 000  -2 000 000        -2 000 000  -2 000 000  -3 200 000  -5 200 000    2 150 582  2 150 582  470 000  

TRESORERIE       6 100 456  4 939 939  4 794 917  7 004 380  8 571 359  8 571 359  6 846 185  3 383 418  3 383 418      3 383 418    RATIOS                                 
RL   58 641  58 641  58 641          58 641      58 641          
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